

Dirigente

**Dirigente Settore Commercio, Turismo/Immagine,
Istruzione**

CDC

Assistenza Scolastica Trasporto, Ref. e altri serv

OBIETTIVO N. 170N01

NUOVO INCARICO A DITTA ESTERNA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2006/2007 E SUCCESSIVI, ATTRAVERSO GARA

Peso per Dirigente Dirigente: D19 10 %

Tipo obiettivo: Obiettivo di miglioramento

Stato attuazione al 30/06/2006:

Avanzamento % fasi 100,000
 Avanzamento % indicatori Parzialmente raggiunto
 Avanzamento % obiettivo 83,333

Azioni previste

<i>Nr</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Descrizione aggiuntiva</i>	<i>Termine previsto di conclusione dell'azione</i>	<i>Attuazione</i>	<i>Stato attuazione al 30/06/2006</i>
1	Analisi e studio del quadro di riferimento territoriale (trasformazioni della composizione, della localizzazione della residenza della popolazione scolastica, adozione del Piano di dimensionamento scolastico provinciale)	Ricerca e comparazione dati.	31/03/2006	31/03/2006	Lo studio del quadro di riferimento della popolazione scolastica è stato completato nei termini.
Azione conclusa: Sì					
2	Progettazione delle modalità organizzative del Servizio adeguate alle mutate necessità rilevate dal quadro di riferimento.		31/03/2006	31/03/2006	E' stata effettuata regolarmente la somministrazione di un questionario orientativo alle famiglie con bambini iscritti nelle scuole primarie.
Azione conclusa: Sì					

Stato di Attuazione Obiettivi di Miglioramento al 30/06/2006

<i>Nr</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Descrizione aggiuntiva</i>	<i>Termine previsto di conclusione dell'azione</i>	<i>Attuazione</i>	<i>Stato attuazione al 30/06/2006</i>
3	Conclusione procedura di affidamento del Servizio.	Predisposizione bando e disciplinare di gara, approvazione linee guida del Servizio, indizione gara, aggiudicazione.	30/06/2006	30/06/2006	Sono stati effettuati nei termini la predisposizione del bando e del disciplinare di gara, l'approvazione delle linee guida del Servizio, l'adozione della determinazione a contrattare. L'indizione della gara, tuttavia, è rimasta "sospesa" per mancata apposizione del visto di regolarità contabile sulla determina a contrattare, per motivi generali di bilancio.

Azione conclusa: No

Indicatori di risultato

	<i>Descrizione</i>	<i>Descrizione aggiuntiva</i>	<i>Previsione 2006</i>	<i>Attuazione 2006</i>	<i>Valutazione al 30/06/2006</i>
1	Analisi e studio del quadro di riferimento territoriale (trasformazioni della composizione, della localizzazione della residenza della popolazione scolastica, adozione del Piano di dimensionamento scolastico provinciale)		Obiettivo da raggiungere nei termini	Attività conclusa	
2	Progettazione delle modalità organizzative del Servizio adeguate alle mutate necessità rilevate dal quadro di riferimento.		Obiettivo da raggiungere nei termini	Attività conclusa	
3	Conclusione procedura di affidamento del Servizio.		Obiettivo da raggiungere nei termini		

Stato di Attuazione Obiettivi di Miglioramento al 30/06/2006

Nr	Descrizione	Descrizione aggiuntiva	Termine previsto di conclusione dell'azione	Attuazione	Stato attuazione al 30/06/2006
3	Redazione del Progetto Educativo definitivo.	Stesura del progetto, definizione dell'organizzazione.	30/09/2006	30/06/2006	Nel mese di settembre.
Azione conclusa: No					
4	Realizzazione del progetto.	Avvio del Servizio.	15/11/2006		Nel mese di ottobre/novembre.
Azione conclusa: No					
5	Redazione di un rapporto finale.		31/12/2006		A fine anno.
Azione conclusa: No					

Indicatori di risultato

	Descrizione	Descrizione aggiuntiva	Previsione 2006	Attuazione 2006	Valutazione al 30/06/2006
1	Individuazione degli spazi da destinare in via definitiva al servizio.		Obiettivo da raggiungere nei termini	Attività in corso di attuazione	
2	Acquisto materiali ed arredi eventualmente necessari.		Obiettivo da raggiungere nei termini	Attività in corso di attuazione	
3	Redazione del Progetto Educativo definitivo.		Obiettivo da raggiungere nei termini		
4	Realizzazione del progetto.		Obiettivo da raggiungere nei termini		
6	N. utenti iscritti servizio spazio giochi (alla fine del trimestre)	(alla fine del trimestre)		15	Iscritti Gennaio: n. 32 Febbraio: n. 58 Marzo: n. 35 Aprile: n. 36 Maggio: n. 39 Giugno: n. 25

OBIETTIVO N. 170002

1° APPLICAZIONE STANDARDS CARTA DEL SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA

Peso per Dirigente Dirigente: D19 5 %

Tipo obiettivo: Obiettivo di funzionamento

Stato attuazione al 30/06/2006:

Avanzamento % fasi 49,589
 Avanzamento % indicatori Non raggiunto
 Avanzamento % obiettivo 24,795

Azioni previste

Nr	Descrizione	Descrizione aggiuntiva	Termine previsto di conclusione dell'azione	Attuazione	Stato attuazione al 30/06/2006
1	Attività di controllo del rispetto degli standard di servizio stabiliti nella carta.		31/12/2006	30/06/2006	La verifica viene fatta con cadenza annuale al 31.12.2006: l'indagine di customer satisfaction è stata effettuata nei termini.
Azione conclusa: No					
2	Attivazione dei correttivi necessari per sanare eventuali scostamenti dopo averne individuato le cause.		31/12/2006	30/06/2006	La verifica viene fatta con cadenza annuale al 31.12.2006.
Azione conclusa: No					

Misuratori

	Descrizione	Descrizione aggiuntiva	Previsione 2006	Attuazione 2006	Valutazione al 30/06/2006
1	Svolgimento nei termini delle attività previste dalla Carta e redazione relazione di fine anno.		Obiettivo da raggiungere nei termini		

CDC

Asili nido

OBIETTIVO N. 300N01

PERCORSO VERSO L'ACCREDITAMENTO DEI SERVIZI ALLA PRIMA INFANZIA

Seconda fase del percorso per ottenere l'accreditamento istituzionale dei Servizi alla Prima Infanzia del Comune di Rovigo, così come previsto dalla DR 2743 (certificazione obbligatoria per continuare a ricevere i contributi regionali) (prima fase: vedi stesso obiettivo per il 2005). Il completamento del percorso pluriennale si completerà nel 2007, con l'acquisizione del titolo - da parte di personale della Sezione Istruzione - di facilitatori e valutatori per l'Autorizzazione all'Esercizio e per l'Accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie e socio sanitarie regionali, ai sensi della L.R.22/02.

Peso per Dirigente

Dirigente: D19

18 %

Tipo obiettivo: Obiettivo di miglioramento

Stato attuazione al 30/06/2006:

Avanzamento % fasi 49,589
 Avanzamento % indicatori Non raggiunto
 Avanzamento % obiettivo 24,795

Azioni previste

Nr	Descrizione	Descrizione aggiuntiva	Termine previsto di conclusione dell'azione	Attuazione	Stato attuazione al 30/06/2006
1	Rilascio dell'accreditamento istituzionale.	Presentazione della domanda; verifica dei requisiti di accreditamento da parte del l'Agenzia Regionale Socio-Sanitaria	31/12/2006	30/06/2006	La Regione Veneto ha sospeso le procedure e le scadenze di presentazione sino al 30.06.2006.

Azione conclusa: No

Indicatori di risultato

	Descrizione	Descrizione aggiuntiva	Previsione 2006	Attuazione 2006	Valutazione al 30/06/2006
1	Rilascio dell'accreditamento istituzionale.		Obiettivo da raggiungere nei termini		

Stato di Attuazione Obiettivi di Miglioramento al 30/06/2006

<i>Nr</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Descrizione aggiuntiva</i>	<i>Termine previsto di conclusione dell'azione</i>	<i>Attuazione</i>	<i>Stato attuazione al 30/06/2006</i>
Azione conclusa: Sì					
3	Presentazione alla Regione Veneto della documentazione integrativa.	Presentazione dell'agibilità ed idoneità sanitaria dei locali e comunicazione della data di avvio del Servizio.	30/06/2006	30/06/2006	Sarà inviata, in tempo utile per l'avvio del servizio, non appena ultimati i lavori di adeguamento della Scuola dell'Infanzia S. Antonio, che ospiterà il N.I.
Azione conclusa: No					
4	Acquisto materiali ed arredi eventualmente necessari e affidamento servizio ausiliariato.	Predisposizione atti amministrativi e acquisizione forniture e servizi.	31/07/2006	30/06/2006	In fase di attuazione.
Azione conclusa: No					
5	Completamento delle procedure di iscrizione.	Raccolta domande di iscrizione e formazione della graduatoria specifica, formazione della sezione con gli ammessi, programmazione inserimenti.	30/06/2006	30/06/2006	In fase di attuazione.
Azione conclusa: No					
6	Apertura del Nido Integrato.	Avvio del Servizio.	31/12/2006		Nel mese di settembre/ottobre.
Azione conclusa: No					
7	Redazione di un report sull'avvio del progetto.		31/12/2006	30/06/2006	La verifica viene fatta con cadenza annuale al 31.12.2006.
Azione conclusa: No					

Stato di Attuazione Obiettivi di Miglioramento al 30/06/2006

Indicatori di risultato

	Descrizione	Descrizione aggiuntiva	Previsione 2006	Attuazione 2006	Valutazione al 30/06/2006
1	Co-progettualità dell'architettura degli spazi e dei servizi nella Scuola, con il Settore OO.PP.		Obiettivo da raggiungere nei termini	Attività conclusa	
2	Redazione del Progetto Educativo definitivo.		Obiettivo da raggiungere nei termini	Attività conclusa	
3	Acquisto materiali ed arredi eventualmente necessari e affidamento servizio ausiliario.		Obiettivo da raggiungere nei termini		
4	Apertura del Nido Integrato.		Obiettivo da raggiungere nei termini		
5	Numero di iscrizioni da raggiungere per l'anno scolastico 2006/2007.		12		Dato non ancora disponibile.

CDC

Immagine e attività economiche varie

OBIETTIVO N. 355N01

PROGETTI DI PROMOZIONE TURISTICA 2006

Si vuol dare continuità a quei progetti di promozione turistica del nostro territorio attraverso una serie di contatti con città che hanno dimostrato un particolare interesse ad instaurare rapporti di amicizia con la nostra comunità, sia mediante rapporti diretti o mediati con operatori turistici per assicurarsi non solo il passaggio ma anche la permanenza appunto di turisti nella nostra città ed anche nel Polesine in generale.

Peso per Dirigente

Dirigente: D19

16 %

Tipo obiettivo: Obiettivo di miglioramento

Stato attuazione al 30/06/2006:

Avanzamento % fasi **49,589**
 Avanzamento % indicatori **Parzialmente raggiunto**
 Avanzamento % obiettivo **37,294**

Azioni previste

Nr	Descrizione	Descrizione aggiuntiva	Termine previsto di conclusione dell'azione	Attuazione	Stato attuazione al 30/06/2006
1	"Più Turismo, più sviluppo per Rovigo": progetto di visitazione della città di Rovigo con il "Consorzio Rovigo Città Turistica".	Progetto di promozione turistica della città e del territorio rodigino presso il bacino termale euganeo (Abano-Montegrotto) per attirare in città i turisti già presenti nella zona termale. Realizzazione di 3 itinerari turistici pubblicizzati su un depliant (10.000 copie) in italiano, inglese e tedesco. Distribuzione dei depliant in tutte le strutture alberghiere termali.	31/12/2006	30/06/2006	In accordo con il precedente Sindaco ed Assessore, il personale assegnato a tale obiettivo è stato interessato nella realizzazione della mostra di Palazzo Roverella, valutate le maggiori potenzialità di attrarre turisti in città da parte di questo evento. L'opportunità di mantenere tale progetto sarà oggetto di una prossima valutazione con il nuovo assessore.

Stato di Attuazione Obiettivi di Miglioramento al 30/06/2006

<i>Nr</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Descrizione aggiuntiva</i>	<i>Termine previsto di conclusione dell'azione</i>	<i>Attuazione</i>	<i>Stato attuazione al 30/06/2006</i>
Azione conclusa: No					
2	Mostra de "La Rotonda di Rovigo" in giro per l'Italia.	<p>Programma di promozione turistica attraverso la Chiesa della Beata Vergine del Soccorso, intesa come monumento simbolo della Città. La mostra consta di ca. 40 pannelli che riproducono fotograficamente tutta la bellezza pittorica interna della chiesa e riportano storia, cultura e origine non solo del tempo, ma di tutto il territorio polesano.</p> <p>Progetto realizzato tramite il circuito "ProArte" che conta una propria sede di corrispondenza regionale e in anche in capoluoghi di provincia. ProArte si propone come sponsor tecnico/organizzativo per la segnalazione degli ambienti adatti alla mostra, alla veicolazione dell'iniziativa sul territorio e riferimenti/servizi in loco.</p>	31/12/2006	30/06/2006	Dal 08.02.2006 al 12.02.2006 la mostra ha fatto tappa a Roma, presso la Chiesa degli Artisti.
Azione conclusa: No					
3	Programma di promozione turistica della città attraverso l'Associazione Polesani nel Mondo - Coordinamento Regionale della Lombardia.	Programma di iniziative varie legate alla possibilità di far conoscere il Polesine e dunque il suo Capoluogo attraverso la rete delle sedi regionali/provinciali dell'Associazione Polesani nel Mondo.	31/12/2006	30/06/2006	Idem punto 1°. L'opportunità di mantenere tale progetto sarà oggetto di una prossima valutazione con il nuovo Assessore.
Azione conclusa: No					

Indicatori di risultato

	Descrizione	Descrizione aggiuntiva	Previsione 2006	Attuazione 2006	Valutazione al 30/06/2006
1	Presentazione degli itinerari in varie manifestazioni fieristiche nazionali ed internazionali.		2		
1	Contatto con Tour Operators specializzati per far inserire nei loro cataloghi la proposta di visitazione della città.		2	2,0	
2	Presenza della mostra nelle varie città italiane che desiderano ospitare un tale evento artistico.		2	1,0	
3	Progetto con il Coordinamento della Lombardia: - Polesine in bicicletta: gemellaggio tra sport e cultura tra il Polesine e l'Altomilanese		1		

CDC

Commercio e Serv.connessi

OBIETTIVO N. 360N01

PIANIFICAZIONE COMUNALE COMMERCIO SU AREA PUBBLICA

Peso per Dirigente

Dirigente: D19

16 %

Tipo obiettivo: Obiettivo di miglioramento

Stato attuazione al 30/06/2006:

Avanzamento % fasi	49,589
Avanzamento % indicatori	Non raggiunto
Avanzamento % obiettivo	24,795

Azioni previste

Nr	Descrizione	Descrizione aggiuntiva	Termine previsto di conclusione dell'azione	Attuazione	Stato attuazione al 30/06/2006
1	Predisposizione ed approvaz. del piano comunale per il commercio sulle "aree pubbliche" che prevede la ristesura del regolam. per il commercio sulle aree pubbliche a seguito delle ultime modifiche alla L. R. del settore e dei relativi criteri applicativi.		31/12/2006	30/06/2006	I tre spostamenti non previsti tra gli obiettivi di PEG 2006 del Mercato del Martedì, hanno impedito l'avvio delle procedure nei termini previsti. Nella riunione convocata con i miei collaboratori abbiamo rimodulato la tempistica per arrivare comunque a predisporre la deliberazione entro il 31 dicembre.

Stato di Attuazione Obiettivi di Miglioramento al 30/06/2006

<i>Nr</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Descrizione aggiuntiva</i>	<i>Termine previsto di conclusione dell'azione</i>	<i>Attuazione</i>	<i>Stato attuazione al 30/06/2006</i>
Azione conclusa: No					

Indicatori di risultato

	<i>Descrizione</i>	<i>Descrizione aggiuntiva</i>	<i>Previsione 2006</i>	<i>Attuazione 2006</i>	<i>Valutazione al 30/06/2006</i>
1	Predisposizione dello schema di deliberazione entro il 31 dicembre.		Obiettivo da raggiungere nei termini	Attività in corso di attuazione	