

Dirigente

Dirigente Settore Commercio, Turismo/Immagine, Istruzione

CDC

Scuola Materna

OBIETTIVO N. 130N01

NUOVA CONVENZIONE CON LA FEDERAZIONE ITALIANA SCUOLE MATERNE

Redazione ed approvazione di una nuova Convenzione con la Federazione Italiana Scuole Materne per l'erogazione dei contributi comunali finalizzati al miglioramento degli standard dell'erogazione dei servizi.

Peso per Dirigente Dirigente: D19 10 %

Tipo obiettivo: Obiettivo di miglioramento

Avanzamento % fasi 89,516

Avanzamento % obiettivo Raggiunto

Azioni previste

Nr.	Descrizione	Descrizione aggiuntiva	Termine previsto di conclusione dell'azione	Attuazione	Stato attuazione al 31/12/2007
1	Redazione della nuova Convenzione.	Ricerca e comparazione documentazione e normativa.	31/01/2007	22/02/2007	Terminata il 22.02.2007.

Azione conclusa: Sì

2	Approvazione della nuova Convenzione.	Avvio e conclusione dell'iter amministrativo per l'approvazione in Consiglio Comunale.	28/02/2007	01/05/2007	La Convenzione è stata approvata in C.C. il 31.05.2007. Lo slittamento dei tempi è stato dovuto al protrarsi delle 'trattative' con la FISM per la definizione del testo definitivo.
---	---------------------------------------	--	------------	------------	--

Azione conclusa: Sì

Indicatori di risultato

	Descrizione	Descrizione aggiuntiva	Previsione 2007	Attuazione 2007	Valutazione al 31/12/2007
1	Redazione della nuova Convenzione: entro il 31/01/2007		Obiettivo da raggiungere nei termini	Obiettivo raggiunto 100%	
2	Approvazione della nuova Convenzione: entro il 28/02/2004		Obiettivo da raggiungere nei termini	Obiettivo raggiunto 100%	

CDC

Assistenza Scolastica Trasporto, Ref. e altri serv

OBIETTIVO N. 170N01

RIORGANIZZAZIONE DEGLI SPAZI SCOLASTICI SECONDO LE ATTUALI ESIGENZE DEL TERRITORIO E DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE E REGOLAMENTAZIONE DELL'UTILIZZO DA PARTE DI SOGGETTI INTERNI ED ESTERNI ALLA FUNZIONE

Peso per Dirigente

Dirigente: D19

10 %

Tipo obiettivo: Obiettivo di miglioramento

Avanzamento % fasi 70,996

Avanzamento % obiettivo Parzialmente raggiunto

Azioni previste

<i>Nr.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Descrizione aggiuntiva</i>	<i>Termine previsto di conclusione dell'azione</i>	<i>Attuazione</i>	<i>Stato attuazione al 31/12/2007</i>
1	Analisi e studio del quadro di riferimento territoriale (trasformazioni della composizione, della localizzazione della residenza della popolazione scolastica, adozione del Piano di dimensionamento scolastico provinciale).	Ricerca e comparazione dati.	31/03/2007	06/02/2007	La proposta di riorganizzazione formulata dalla Sezione Istruzione è stata presentata al Sindaco il 06.02.2007.
Azione conclusa: Sì					

Nr.	Descrizione	Descrizione aggiuntiva	Termine previsto di conclusione dell'azione	Attuazione	Stato attuazione al 31/12/2007
2	Progettazione e attuazione della nuova logistica degli spazi adeguata alle mutate necessità rilevate dal quadro di riferimento.	Gruppi di lavoro intersettoriali ed interistituzionali (LL.PP., Patrimonio, Dirigenti Scolastici).	31/05/2007	28/08/2007	La progettazione ed attuazione della nuova logistica degli spazi è stata affidata ai LL.PP.. Gruppo di lavoro intersettoriale convocato per la prima volta il 28 agosto dall'Assessorato ai LL.PP., al quale è stato consegnato il lavoro di ricognizione degli arredi (parte di competenza della Sezione Istruzione), l'analisi dei fabbisogni d'acquisto e la proposta di riorganizzazione degli spazi, al fine di permettere agli altri Settori interessati di proseguire con le fasi di loro competenza. La parte di competenza della Sezione Istruzione è stata attuata secondo programma.
Azione conclusa: Sì					
3	Redazione ed approvazione nuovo Regolamento sull'utilizzo degli stessi.	Gruppo di lavoro interstettoriale (collaborazione con LL.PP.-Patrimonio) e Deliberazione di Consiglio Comunale.	31/12/2007	31/12/2007	Il Regolamento sull'utilizzo degli spazi potrà essere predisposto solo dopo che la riorganizzazione degli stessi sarà definita.
Azione conclusa: No					

Indicatori di risultato

	Descrizione	Descrizione aggiuntiva	Previsione 2007	Attuazione 2007	Valutazione al 31/12/2007
1	Analisi e studio del quadro di riferimento territoriale (trasformazioni della composizione, della localizzazione della residenza della popolazione scolastica, adozione del Piano di dimensionamento scolastico provinciale).		Obiettivo da raggiungere nei termini	Obiettivo raggiunto 100%	

	Descrizione	Descrizione aggiuntiva	Previsione 2007	Attuazione 2007	Valutazione al 31/12/2007
2	Progettazione e attuazione della nuova logistica degli spazi adeguata alle mutate necessità rilevate dal quadro di riferimento.		Obiettivo da raggiungere nei termini	Obiettivo raggiunto 100%	
3	Redazione ed approvazione nuovo Regolamento sull'utilizzo degli stessi.		Obiettivo da raggiungere nei termini	Obiettivo parzialmente raggiunto per cause esterne	

Nr.	Descrizione	Descrizione aggiuntiva	Termine previsto di conclusione dell'azione	Attuazione	Stato attuazione al 31/12/2007
1	Studio e redazione di un nuovo Regolamento adeguato alla normativa vigente ed alle necessità del Servizio.	Ricerca e comparazione informazioni.	30/04/2007	31/12/2007	<p>Il Regolamento è in fase di redazione. Lo slittamento dei tempi è stato dovuto dalla ridefinizioni delle tipologie di utenti (Residenti fuori Comune) e, conseguentemente, delle nuove modalità di servizio da offrire. In accordo con l'Amministrazione, si è dato avvio alla procedura, chiedendo la disponibilità al nuovo servizio della Cooperativa che gestisce il trasporto e della Provincia per ottenere le nuove autorizzazioni. La Provincia ha risposto in data 06.11.07, mentre la Cooperativa ha confermato la disponibilità ad effettuare il trasporto nei comuni di Crespino e Ceregno il 18.01.08. In data 21.01.08 la Giunta ha deliberato la modifica del punto sei dell'allegato alla D.G.C. n. 236/06, al fine di poter rettificare gli atti contrattuali vigenti che non permettevano di trasportare utenti residenti fuori del territorio comunale. Verranno pertanto adottati i conseguenti provvedimenti, al fine di iniziare il nuovo servizio di trasporto scolastico, che troverà idonea disciplina nel nuovo Regolamento Comunale. Si prevede di concludere l'iter del procedimento entro il primo semestre 2008.</p>
Azione conclusa: No					
2	Approvazione nuovo Regolamento.	Deliberazione di Consiglio Comunale.	30/06/2007	31/12/2007	Attività conseguente alla conclusione dell'azione precedente.
Azione conclusa: No					

Indicatori di risultato

	Descrizione	Descrizione aggiuntiva	Previsione 2007	Attuazione 2007	Valutazione al 31/12/2007
1	Studio e redazione di un nuovo Regolamento adeguato alla normativa vigente ed alle necessità del Servizio.		Obiettivo da raggiungere nei termini	Obiettivo parzialmente raggiunto per cause esterne	
2	Approvazione nuovo Regolamento.		Obiettivo da raggiungere nei termini	Obiettivo parzialmente raggiunto per cause esterne	

Nr.	Descrizione	Descrizione aggiuntiva	Termine previsto di conclusione dell'azione	Attuazione	Stato attuazione al 31/12/2007
Azione conclusa: Sì					
5	Verifica finale della fase sperimentale, approvazione delle procedure migliorative, integrazione del Progetto con ampliamento dei Centri di cottura interessati, stesura Progetto per l'a.s. 2007/2008.	Tavoli interistituzionali con ASL, Ditta appaltatrice, ONLUS.	02/07/2007	30/06/2007	La verifica è stata attuata nei termini.
Azione conclusa: Sì					
6	Stesura ed approvazione del Progetto Sperimentale per l'a.s. 2007/2008.	Approvazione con DGR; sottoscrizione del Progetto tra le parti (Comune, Ditta appaltatrice, ONLUS).	10/08/2007	10/08/2007	L'azione è stata conclusa nei termini.
Azione conclusa: Sì					
7	Avvio del Progetto e verifiche periodiche.	Coordinamento e verifica.	31/12/2007	31/12/2007	L'azione è stata conclusa nei termini, con l'avvio del progetto per l'a.s. 2007/2008 già dai primi giorni di scuola.
Azione conclusa: Sì					
8	Redazione di un report sull'avvio del progetto.		31/12/2007	31/12/2007	Si è svolto, con relativa valutazione verbalizzata, l'incontro di verifica il 21.12.2007.
Azione conclusa: Sì					

Indicatori di risultato

	Descrizione	Descrizione aggiuntiva	Previsione 2007	Attuazione 2007	Valutazione al 31/12/2007
1	Co-progettualità delle procedure HCCP che disciplinano le modalità ed i tempi di ritiro degli alimenti, garantendone il rispetto delle temperature di conservazione. Tavoli interistituzionali con ASL e Ditta appaltatrice del Servizio di Refezione.	Tavoli interistituzionali con ASL e Ditta appaltatrice del Servizio di Refezione.	Obiettivo da raggiungere nei termini	Obiettivo raggiunto 100%	

	Descrizione	Descrizione aggiuntiva	Previsione 2007	Attuazione 2007	Valutazione al 31/12/2007
2	Verifica dei requisiti del soggetto ONLUS interessato. Verifica e controllo dell'autorizzazione sanitaria.	Verifica e controllo dell'autorizzazione sanitaria.	Obiettivo da raggiungere nei termini	Obiettivo raggiunto 100%	
3	Stesura ed approvazione di un Progetto Sperimentale. Predisposizione del Progetto Sperimentale mediante tavoli interistituzionali con ASL, Ditta appaltatrice, ONLUS; approvazione con DGR; sottoscrizione del Progetto tra le parti (Comune, Ditta appaltatrice, ONLUS).	Predisposizione del Progetto Sperimentale mediante tavoli interistituzionali con ASL, Ditta appaltatrice, ONLUS; approvazione con DGR; sottoscrizione del Progetto tra le parti (Comune, Ditta appaltatrice, ONLUS).	Obiettivo da raggiungere nei termini	Obiettivo raggiunto 100%	
4	Avvio della fase sperimentale. Coordinamento e verifica della fase sperimentale.	Coordinamento e verifica della fase sperimentale.	Obiettivo da raggiungere nei termini	Obiettivo raggiunto 100%	
5	Verifica finale della fase sperimentale, approvazione delle procedure migliorative, integrazione del Progetto con ampliamento dei Centri di cottura interessati, stesura Progetto per l'a.s. 2007/2008. Tavoli interistituzionali con ASL, Ditta appaltatrice, ONLUS.	Tavoli interistituzionali con ASL, Ditta appaltatrice, ONLUS.	Obiettivo da raggiungere nei termini	Obiettivo raggiunto 100%	

	Descrizione	Descrizione aggiuntiva	Previsione 2007	Attuazione 2007	Valutazione al 31/12/2007
6	Stesura ed approvazione del Progetto Sperimentale per l'a.s. 2007/2008. Approvazione con DGR; sottoscrizione del Progetto tra le parti (Comune, Ditta appaltatrice, ONLUS).	Approvazione con DGR; sottoscrizione del Progetto tra le parti (Comune, Ditta appaltatrice, ONLUS).	Obiettivo da raggiungere nei termini	Obiettivo raggiunto 100%	
7	Avvio del progetto e verifiche periodiche. Coordinamento e verifica.	Coordinamento e verifica.	Obiettivo da raggiungere nei termini	Obiettivo raggiunto 100%	
8	Redazione di un report sull'avvio del progetto.		Obiettivo da raggiungere nei termini	Obiettivo raggiunto 100%	

Nr.	Descrizione	Descrizione aggiuntiva	Termine previsto di conclusione dell'azione	Attuazione	Stato attuazione al 31/12/2007
1	Rilascio dell'accREDITamento istituzionale.	Presentazione della domanda; verifica dei requisiti di accREDITamento da parte dell'AgENZia Regionale Socio-Sanitaria.	31/12/2007	31/12/2007	E' stato acquisito il titolo - da parte del funzionario della Sezione Istruzione - di facilitatore e valutatore per l'Autorizzazione all'Esercizio e per l'AccREDITamento istituzionale ai sensi della L.R.22/02. Si stanno predisponendo le procedure di avvio del processo di accREDITamento. La domanda di autorizzazione all'esercizio per gli AA.NN. e il N.I. comunali sar� presentata entro il 2008.

Azione conclusa: No

Indicatori di risultato

	Descrizione	Descrizione aggiuntiva	Previsione 2007	Attuazione 2007	Valutazione al 31/12/2007
--	-------------	------------------------	-----------------	-----------------	---------------------------

	Descrizione	Descrizione aggiuntiva	Previsione 2007	Attuazione 2007	Valutazione al 31/12/2007
1	Rilascio dell'accreditamento istituzionale.		Obiettivo da raggiungere nei termini	Obiettivo raggiunto per quanto previsto nel 2007.	<p>L'accreditamento istituzionale, ultimo step di un percorso che prevede in primis, per le strutture già operanti, l'ottenimento dell'autorizzazione all'esercizio, è il riconoscimento dei requisiti di qualità previsti per essere ammessi quali fornitori, per conto della Regione Veneto, di servizi sociali, socio-sanitari e sanitari nel territorio Veneto. Il fatto di essere accreditati ad operare nel sistema, dà diritto ad accedere ai contributi regionali di area.</p> <p>Nell'Area Infanzia tale percorso è stato di fatto concretamente attuabile con la DGRV 2067 del luglio 2007.</p> <p>Dopo tale termine, quindi, si è potuto avviare le procedure relative al percorso. Nel dicembre 2007, infatti, il funzionario della Sezione Istruzione, ha conseguito i titoli di facilitatore e valutatore utili alla conduzione dei procedimenti di autorizzazione all'esercizio ed accreditamento, in seguito al bando dell'ARSS Veneto uscito nell'ottobre 2007.</p> <p>L'Obiettivo, di natura pluriennale, ha seguito e seguirà le seguenti fasi (la cui tempistica è determinata da soggetti diversi – Regione ed ARSS – e dalla normativa):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) vigenza della normativa: luglio 2007; 2) competenze professionali (titoli di studio) per seguire i procedimenti in argomento: dicembre 2007; 3) presentazione della domanda ed acquisizione dell'autorizzazione all'esercizio <i>ex tunc</i>: 31.12.2008; 4) presentazione della domanda ed acquisizione dell'accreditamento: 31.12.2009.

Indicatori di risultato

	Descrizione	Descrizione aggiuntiva	Previsione 2007	Attuazione 2007	Valutazione al 31/12/2007
1	Condivisione del Progetto Educativo definitivo con la Scuola dell'Infanzia interessata.		Obiettivo da raggiungere nei termini	Obiettivo raggiunto 100%	
2	Completamento delle procedure di iscrizione.		Obiettivo da raggiungere nei termini	Obiettivo raggiunto 100%	
3	Apertura del Nido Integrato.		Obiettivo da raggiungere nei termini	Obiettivo raggiunto 100%	
4	Redazione di un report sull'avvio del progetto.		Obiettivo da raggiungere nei termini	Obiettivo raggiunto 100%	
5	Numero di iscrizioni da raggiungere per l'anno scolastico 2006/2007.		12	12	

OBIETTIVO N. 300N03

APERTURA SERVIZIO NIDO INTEGRATO 'TASSINA'

Apertura di un nuovo Servizio di Asilo Nido Integrato presso la Scuola dell'Infanzia 'Tassina' - prima fase.

Peso per Dirigente Dirigente: D19 12 %

Tipo obiettivo: Obiettivo di miglioramento

Avanzamento % fasi 125,206
Avanzamento % obiettivo Raggiunto

Azioni previste

Nr.	Descrizione	Descrizione aggiuntiva	Termine previsto di conclusione dell'azione	Attuazione	Stato attuazione al 31/12/2007
1	Co-progettualità dell'architettura degli spazi e dei servizi nella Scuola, con il Settore OO.PP.	Tavoli intersettoriali e controllo dei tempi di realizzazione.	31/12/2007	30/06/2007	L'azione è stata conclusa nei termini. Si stanno ora definendo i dettagli progettuali necessari alle fasi successive.
Azione conclusa: Sì					
2	Presentazione alla Regione Veneto della domanda di ammissione del Progetto.	Presentazione della documentazione necessaria per l'accesso ai contributi.	31/12/2007	31/12/2007	Il progetto preliminare è stato predisposto. Esso servirà per la presentazione della domanda di autorizzazione alla realizzazione e dei relativi contributi alla Regione Veneto, entro la scadenza dei termini da essa fissati (aprile 2008)
Azione conclusa: Sì					

Indicatori di risultato

	Descrizione	Descrizione aggiuntiva	Previsione 2007	Attuazione 2007	Valutazione al 31/12/2007
1	Co-progettualità dell'architettura degli spazi e dei servizi nella Scuola, con il Settore OO.PP.		Obiettivo da raggiungere nei termini	Obiettivo raggiunto 100%	
2	Presentazione alla Regione Veneto della domanda di ammissione del Progetto.		Obiettivo da raggiungere nei termini	Obiettivo raggiunto 100%	

Nr.	Descrizione	Descrizione aggiuntiva	Termine previsto di conclusione dell'azione	Attuazione	Stato attuazione al 31/12/2007
4	Coordinamento predisposizione degli spazi necessari e degli interventi di adattamento.	Coordinamento degli interventi richiesti per l'adattamento degli spazi e per il riposizionamento e la predisposizione dell'arredamento nei diversi locali.	10/09/2007	10/09/2007	La domanda è stata presentata nei termini.
Azione conclusa: Sì					
5	Apertura della Sezione.	Avvio del Servizio.	10/09/2007	10/09/2007	L'azione è stata conclusa nei termini con l'avvio del servizio.
Azione conclusa: Sì					
6	Redazione di un report sull'avvio del progetto.		31/12/2007	31/12/2007	L'azione è stata conclusa nei termini.
Azione conclusa: Sì					

Indicatori di risultato

	Descrizione	Descrizione aggiuntiva	Previsione 2007	Attuazione 2007	Valutazione al 31/12/2007
1	Progettualità dell'architettura degli spazi, dell'organizzazione e stesura del Progetto educativo del servizio all'interno del contesto dell'A.N. interessato: entro il 10/07/2007 Strutturazione della Sezione in ottemperanza agli standards di cui alla DGR 84/2007; tavoli di lavori settoriali.	Strutturazione della Sezione in ottemperanza agli standards di cui alla DGR 84/2007; tavoli di lavori settoriali.	Obiettivo da raggiungere nei termini	Obiettivo raggiunto 100%	
2	Presentazione all'USP della domanda di ammissione del progetto: entro il 10/07/2007. Presentazione della documentazione necessaria per l'accesso ai contributi.	Presentazione della documentazione necessaria per l'accesso ai contributi.	Obiettivo da raggiungere nei termini	Obiettivo raggiunto 100%	

	Descrizione	Descrizione aggiuntiva	Previsione 2007	Attuazione 2007	Valutazione al 31/12/2007
3	Completamento delle procedure di iscrizione: entro il 31/08/2007 Raccolta domande di iscrizione e formazione della graduatoria specifica, formazione della sezione con gli ammessi, programmazione inserimenti.	Raccolta domande di iscrizione e formazione della graduatoria specifica, formazione della sezione con gli ammessi, programmazione inserimenti.	Obiettivo da raggiungere nei termini	Obiettivo raggiunto 100%	
4	Coordinamento predisposizione degli spazi necessari e degli interventi di adattamento: entro il 10/09/2007 Coordinamento degli interventi richiesti per l'adattamento degli spazi e per il riposizionamento e la predisposizione dell'arredamento nei diversi locali.	Coordinamento degli interventi richiesti per l'adattamento degli spazi e per il riposizionamento e la predisposizione dell'arredamento nei diversi locali.	Obiettivo da raggiungere nei termini	Obiettivo raggiunto 100%	
5	Apertura della sezione: entro il 10/09/2007. Avvio del Servizio.	Avvio del Servizio.	Obiettivo da raggiungere nei termini	Obiettivo raggiunto 100%	
6	Redazione di un report sull'avvio del progetto: entro termine anno scolastico.		Obiettivo da raggiungere nei termini	Obiettivo raggiunto 100%	

CDC

Commercio e Serv.connessi

OBIETTIVO N. 360N01

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' DI ACCONCIATORE E DI ESTETISTA
- OBIETTIVO PLURIENNALE -**

Considerate le importanti novità introdotte sia dalla normativa nazionale che regionale in materia, si rende necessario sostituire il precedente Regolamento Comunale per l'esercizio delle attività di Barbiere, Parrucchiere per uomo e donna ed Estetista, approvato con D.C.C. n.56 del 24.12.2001.
OBIETTIVO PLURIENNALE.

Peso per Dirigente Dirigente: D19 5 %

Tipo obiettivo: Obiettivo di miglioramento

Avanzamento % fasi 100,000

Avanzamento % obiettivo Parzialmente raggiunto

Azioni previste

<i>Nr.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Descrizione aggiuntiva</i>	<i>Termine previsto di conclusione dell'azione</i>	<i>Attuazione</i>	<i>Stato attuazione al 31/12/2007</i>
1	Studio e redazione di un nuovo Regolamento adeguato alla normativa vigente ed alle necessità del Servizio.	Ricerca e comparazione informazioni.	31/12/2007	31/12/2007	E' stato predisposto un testo di Regolamento che si è provveduto a presentare in diverse riunioni, alle Associazioni di Categoria, alla CCIAA ed all'ASL . Recepiti i suggerimenti e le diverse indicazione, abbiamo trasmesso la bozza alla Settore Urbanistica per le osservazioni di loro competenza.

Azione conclusa: Si

<i>Nr.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Descrizione aggiuntiva</i>	<i>Termine previsto di conclusione dell'azione</i>	<i>Attuazione</i>	<i>Stato attuazione al 31/12/2007</i>
2	Approvazione nuovo Regolamento.	Deliberazione del Consiglio comunale. ENTRO IL 30/06/2008.	31/12/2007	31/12/2007	
Azione conclusa: No					

Indicatori di risultato

	<i>Descrizione</i>	<i>Descrizione aggiuntiva</i>	<i>Previsione 2007</i>	<i>Attuazione 2007</i>	<i>Valutazione al 31/12/2007</i>
1	Studio e redazione di un nuovo Regolamento adeguato alla normativa vigente ed alle necessità del Servizio: entro il 31/12/2007		Obiettivo da raggiungere nei termini	Obiettivo raggiunto al 100%	
2	Approvazione nuovo Regolamento: entro il 30/06/2008		Obiettivo da raggiungere nei termini	Obiettivo parzialmente raggiunto	