

|                  |   |
|------------------|---|
| <b>Dirigente</b> | <b>Dirigente Settore Servizi alle Persone, Politiche Giovanili, Servizi Sportivi, Gemellaggi e Coop. Decentr., Statistica</b> |
|------------------|---|

|            |                   |
|------------|-------------------|
| <b>CDC</b> | <b>Statistica</b> |
|------------|-------------------|



*Stato di attuazione finale al 31/12/2008 obiettivi di miglioramento PDO 2008*

| <i>Nr.</i>                 | <i>Descrizione</i>  | <i>Descrizione aggiuntiva</i>   | <i>Data prevista inizio azione</i> | <i>Termine previsto di conclusione dell'azione</i> | <i>Data effettiva inizio azione</i> | <i>Attuazione</i> | <i>Attuazione dicembre 2008</i>  |
|----------------------------|---|---|------------------------------------|--|-------------------------------------|-------------------|--|
| 3                          | Publicizzazione dell'iniziativa ai cittadini.                             | Oltre all'attività informativa delle Associazioni dei Consumatori si dovrà pubblicizzare i vantaggi dei GAS al fine di raggiungere livelli di adesione significativi. | 01/07/2008                         | 31/07/2008   | 01/07/2008                          | 31/12/2008        | E' stato predisposto il materiale ma non ancora effettuata la pubblicizzazione per ritardi nell'individuazione del soggetto gestore il centro di distribuzione e per ritardi nelle debite autorizzazioni sanitarie.  |
| <b>Azione conclusa: No</b> |   |   |                                    |  |                                     |                   |  |
| 4                          | Individuazione dell'Associazione che gestisce il centro di distribuzione. |   | 01/01/2008                         | 30/06/2008   | 01/01/2008                          | 30/06/2008        | E' stata individuata nell'Acli, la quale avrà il supporto dell'Acli di Venezia che già gestisce un GAS. Alla gestione partecipa anche il Circolo Francesco D'Assisi di Rovigo. Per l'avvio dell'attività si è in attesa delle debite autorizzazioni sanitarie. |
| <b>Azione conclusa: Sì</b> |   |   |                                    |  |                                     |                   |  |

**Indicatori di risultato**

|   | <i>Descrizione</i>                               | <i>Descrizione aggiuntiva</i> | <i>Previsione 2008</i> | <i>Attuazione 2008</i> | <i>Valutazione al 31/12/2008</i>                             |
|---|--|-------------------------------|------------------------|------------------------|--|
| 1 | Numero di GAS organizzati mensilmente: almeno 2. |                               | 2                      | 0                      | L'avvio dell'attività del GAS è prevista entro il 15.2.2009. |



*Stato di attuazione finale al 31/12/2008 obiettivi di miglioramento PDO 2008*

| <i>Nr.</i>                 | <i>Descrizione</i>  | <i>Descrizione aggiuntiva</i> | <i>Data prevista inizio azione</i> | <i>Termine previsto di conclusione dell'azione</i> | <i>Data effettiva inizio azione</i> | <i>Attuazione</i> | <i>Attuazione dicembre 2008</i>   |
|----------------------------|---|-------------------------------|------------------------------------|--|-------------------------------------|-------------------|---|
| 3                          | Sottoscrizione del protocollo tra il Comune di Rovigo e gli aderenti all'iniziativa e pubblicizzazione dell'iniziativa. |                               | 01/06/2008                         | 30/06/2008   | 01/06/2008                          | 31/12/2008        | La sottoscrizione del protocollo è stata rinviata in quanto l'iniziativa potrebbe avere delle correlazioni con la social card governativa; pertanto, gli assessorati coinvolti hanno preso tempo per conoscere gli effetti della social card. |
| <b>Azione conclusa: No</b> |   |                               |                                    |  |                                     |                   |   |
| 4                          | Consegna Carta Corallo agli interessati della validità di anni 1 e rinnovabile previa presentazione ISEE.               |                               | 01/07/2008                         | 31/07/2008   | 01/07/2008                          | 31/12/2008        | Vedi sopra.   |
| <b>Azione conclusa: No</b> |   |                               |                                    |  |                                     |                   |   |

**Indicatori di risultato**

|   | <i>Descrizione</i>                       | <i>Descrizione aggiuntiva</i> | <i>Previsione 2008</i>               | <i>Attuazione 2008</i>                             | <i>Valutazione al 31/12/2008</i>  |
|---|--|-------------------------------|--------------------------------------|--|---|
| 1 | N. incontri                              |                               | 3                                    | 3  |   |
| 2 | Soggetti aderenti: relazione             |                               | Obiettivo da raggiungere nei termini | Obiettivo raggiunto 100%                           | Hanno partecipato Ascom, Confesercenti, Coldiretti, Consulta terza età. |
| 3 | N. Carte Corallo consegnate: minimo 40   |                               | 40                                   | 0  | Sospesa   |
| 4 | Controlli rispetto protocollo: relazione |                               | Obiettivo da raggiungere nei termini | Obiettivo parzialmente raggiunto per cause esterne | Sospesa.  |

**CDC Politiche Giovanili e Serv.connessi**

**OBIETTIVO N. 310N01**

**CAMPO DELLA LEGALITA' A LOCRI CALABRIA**

Settimana di campo di lavoro per animatori al festival del lungomare organizzato dai Ragazzi di Locri. Settimana di campo sui temi della legalità con gli adolescenti del CRA di Rovigo. Residenzialità presso l'oratorio Don Bosco di Locri.

**Peso per Dirigente** Dirigente: D13 8 %

**Tipo obiettivo: Obiettivo di miglioramento**

**Valutazioni ed osservazioni del Nucleo di Valutazione:**

**Avanzamento % fasi 100,000**  
**Avanzamento % indicatori 104,000**  
**Avanzamento % obiettivo Raggiunto**

**Azioni previste**

| Nr.                        | Descrizione                                      | Descrizione aggiuntiva | Data prevista inizio azione | Termine previsto di conclusione dell'azione | Data effettiva inizio azione | Attuazione | Attuazione dicembre 2008                               |
|----------------------------|--|------------------------|-----------------------------|---|------------------------------|------------|--|
| 1                          | Programmazione del Campo della Legalità a Locri. |                        | 01/01/2008                  | 31/05/2008                                  | 01/01/2008                   | 31/05/2008 | Il programma è stato predisposto nei tempi stabiliti.  |
| <b>Azione conclusa: Sì</b> |  |                        |                             |   |                              |            |  |
| 2                          | Realizzazione dell'iniziativa.                   |                        | 01/06/2008                  | 30/09/2008                                  | 01/06/2008                   | 30/09/2008 | L'iniziativa è stata realizzata nei gg. 30.7-4.8.2008. |
| <b>Azione conclusa: Sì</b> |  |                        |                             |   |                              |            |  |

**Indicatori di risultato**

|   | Descrizione                    | Descrizione aggiuntiva | Previsione 2008 | Attuazione 2008 | Valutazione al 31/12/2008 |
|---|--------------------------------|------------------------|-----------------|-----------------|---------------------------|
| 1 | N. partecipanti all'iniziativa |                        | 25              | 27              |                           |

*Stato di attuazione finale al 31/12/2008 obiettivi di miglioramento PDO 2008*

|   | <i>Descrizione</i>        | <i>Descrizione aggiuntiva</i> | <i>Previsione 2008</i>               | <i>Attuazione 2008</i>   | <i>Valutazione al 31/12/2008</i>  |
|---|---------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|--------------------------|---|
| 2 | Relazione sull'iniziativa |                               | Obiettivo da raggiungere nei termini | Obiettivo raggiunto 100% | <p>Il rapporto sull'iniziativa è in atti, su supporto cartaceo e in CD. E' stata presentata alla Stampa alla presenza del Sindaco.</p> <p>Alcuni dati sintetici:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- gli incontri di preparazione sono stati 6, l'ultimo alla presenza del Sindaco e dell'Ass. Pineda;</li> <li>- a Locri i giovani hanno partecipato a più incontri su argomenti correlati alla legalità; hanno incontrato persone, come la figlia di Libero Grassi, e un'organizzazione come Libera di Don Ciotti.</li> </ul> <p>Inoltre, l'esperienza è stata presentata anche al Salone dell'Orientamento ed è stata oggetto di discussione con gli studenti di due scuole superiori e di un Convegno il 18.12.08.</p> |

**OBIETTIVO N. 310N02**

**RASSEGNA GIOVANI REGISTI NELL'AMBITO FESTIVAL DI RO-WOODSTOCK**

La tradizionale manifestazione annuale di Ro-woodstock verrà integrata, nell'edizione 2008, con una rassegna di film, lungo e cortometraggi, diretti da giovani registi.

**Peso per Dirigente** Dirigente: D13 8 %

**Tipo obiettivo: Obiettivo di miglioramento**

**Valutazioni ed osservazioni del Nucleo di Valutazione:** PARZIALMENTE RAGGIUNTO PER CAUSE ESTERNE

**Avanzamento % fasi** 100,000  
**Avanzamento % indicatori** 0,000  
**Avanzamento % obiettivo** Parzialmente raggiunto

**Azioni previste**

| <i>Nr.</i> | <i>Descrizione</i>  | <i>Descrizione aggiuntiva</i> | <i>Data prevista inizio azione</i> | <i>Termine previsto di conclusione dell'azione</i> | <i>Data effettiva inizio azione</i> | <i>Attuazione</i> | <i>Attuazione dicembre 2008</i>  |
|------------|---|-------------------------------|------------------------------------|--|-------------------------------------|-------------------|--|
| 1          | Programmazione rassegna giovani registi nell'ambito Festival di Ro-woodstock. |                               | 01/01/2008                         | 31/07/2008   | 01/01/2008                          | 31/07/2008        | Sono stati predisposti gli atti per l'affidamento del progetto presentato dall'Associazione ROART, che prevedevano il coinvolgimento dei giovani delle città gemellate e di altre città. Il finanziamento della manifestazione ha subito un taglio; pertanto la rassegna di film, lungo e cortometraggi, diretti da giovani registi, non si è tenuta, nei tempi stabiliti. |

**Azione conclusa: No**

*Stato di attuazione finale al 31/12/2008 obiettivi di miglioramento PDO 2008*

| <i>Nr.</i> | <i>Descrizione</i>            | <i>Descrizione aggiuntiva</i> | <i>Data prevista inizio azione</i> | <i>Termine previsto di conclusione dell'azione</i> | <i>Data effettiva inizio azione</i> | <i>Attuazione</i> | <i>Attuazione dicembre 2008</i>                          |
|------------|-------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|--|-------------------------------------|-------------------|--|
| 2          | Realizzazione della rassegna. |                               | 01/08/2008                         | 31/10/2008   | 01/08/2008                          | 31/10/2008        | La rassegna si è tenuta con le limitazioni di cui sopra. |

**Azione conclusa: No**

**Indicatori di risultato**

|   | <i>Descrizione</i>                    | <i>Descrizione aggiuntiva</i> | <i>Previsione 2008</i>               | <i>Attuazione 2008</i> | <i>Valutazione al 31/12/2008</i>   |
|---|---------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|------------------------|--|
| 1 | N. giovani registi partecipanti: 8-10 |                               | 10                                   |                        |  |
| 2 | Relazione sulla manifestazione.       |                               | Obiettivo da raggiungere nei termini |                        | La manifestazione è stata seguita da molti giovani (oltre 500), sia dei concerti, che delle mostre che delle performance teatrali. I concerti si sono svolti in piazza V.E., mentre le mostre e gli spettacoli teatrali si sono svolti nel Salone della Gran Guardia. Si sono esibiti durante i concerti anche gruppi di giovani provenienti dalla città gemellate, Bedford e Viernheim, e dalla città di Mostar di Bosnia . |

**CDC**

**Servizi Sociali**

**OBIETTIVO N. 320N01**

**INDAGINE "CUSTOMER SATISFACTION" SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE (SAD)**

Indagine di "customer satisfaction" degli utenti del SAD, attraverso la somministrazione di un questionario allo scopo predisposto per la verifica della quantità e qualità delle prestazioni fornite.

**Peso per Dirigente**

Dirigente: D13

20 %

**Tipo obiettivo: Obiettivo di miglioramento**

**Valutazioni ed osservazioni del Nucleo di Valutazione:** NON RAGGIUNTO PER CAUSE ESTERNE

**Avanzamento % fasi 25,000**  
**Avanzamento % indicatori 0,000**  
**Avanzamento % obiettivo Non raggiunto**

**Azioni previste**

| <i>Nr.</i> | <i>Descrizione</i>                | <i>Descrizione aggiuntiva</i>  | <i>Data prevista inizio azione</i> | <i>Termine previsto di conclusione dell'azione</i> | <i>Data effettiva inizio azione</i> | <i>Attuazione</i> | <i>Attuazione dicembre 2008</i>   |
|------------|-----------------------------------|--|------------------------------------|--|-------------------------------------|-------------------|---|
| 1          | Predisposizione del Questionario. | Verrà formulato un questionario che permetta di valutare come viene percepito il SAD dall'utente o dalla sua famiglia. | 01/01/2008                         | 30/04/2008   | 01/01/2008                          | 30/04/2008        | Il Questionario è stato predisposto anche con l'apporto dell'URP comunale, nei tempi stabiliti. |

**Azione conclusa: Sì**

*Stato di attuazione finale al 31/12/2008 obiettivi di miglioramento PDO 2008*

| <i>Nr.</i>                 | <i>Descrizione</i>                                     | <i>Descrizione aggiuntiva</i>  | <i>Data prevista inizio azione</i> | <i>Termine previsto di conclusione dell'azione</i> | <i>Data effettiva inizio azione</i> | <i>Attuazione</i> | <i>Attuazione dicembre 2008</i>   |
|----------------------------|--|--|------------------------------------|--|-------------------------------------|-------------------|---|
| 2                          | Individuazione dei rilevatori.                         | Saranno individuati due rilevatori per l'effettuazione dell'indagine e per la predisposizione del relativo rapporto sull'indagine. | 01/01/2008                         | 30/04/2008   | 01/01/2008                          | 30/04/2008        | I rilevatori sono stati individuati, ma non è stato possibile procedere agli incarichi per i limiti stabiliti dalla Legge Finanziaria, sia nel sistema di reclutamento sia nel valore dei costi. E' stata individuata una soluzione praticabile per il reclutamento ma non vi è stata disponibilità finanziaria per coprire la spesa. |
| <b>Azione conclusa: No</b> |  |  |                                    |  |                                     |                   |   |
| 3                          | Svolgimento indagine.                                  | I rilevatori si recheranno a domicilio dell'utente SAD per la somministrazione del questionario.                                   | 01/05/2008                         | 30/06/2008   | 01/05/2008                          | 30/06/2008        | L'indagine non si è svolta. Probabilmente sarà ripresa nel 2009, se si riuscirà a farla con personale interno.  |
| <b>Azione conclusa: No</b> |  |  |                                    |  |                                     |                   |   |
| 4                          | Elaborazione dati raccolti e predisposizione rapporto. | I questionari raccolti verranno elaborati e sui dati verrà redatta apposita relazione.   | 01/07/2008                         | 30/09/2008   | 01/07/2008                          | 30/09/2008        | Vedi sopra.   |
| <b>Azione conclusa: No</b> |  |  |                                    |  |                                     |                   |   |

**Indicatori di risultato**

|   | <i>Descrizione</i>                       | <i>Descrizione aggiuntiva</i> | <i>Previsione 2008</i>               | <i>Attuazione 2008</i>                    | <i>Valutazione al 31/12/2008</i> |
|---|--|-------------------------------|--------------------------------------|---|----------------------------------|
| 1 | N. questionari somministrati: minimo 120 |                               | 120                                  | 0   |                                  |
| 2 | Produzione rapporto finale.              |                               | Obiettivo da raggiungere nei termini | Obiettivo non raggiunto per cause esterne | Vedi sopra                       |



*Stato di attuazione finale al 31/12/2008 obiettivi di miglioramento PDO 2008*

| <i>Nr.</i>                 | <i>Descrizione</i>  | <i>Descrizione aggiuntiva</i> | <i>Data prevista inizio azione</i> | <i>Termine previsto di conclusione dell'azione</i> | <i>Data effettiva inizio azione</i> | <i>Attuazione</i> | <i>Attuazione dicembre 2008</i>   |
|----------------------------|---|-------------------------------|------------------------------------|--|-------------------------------------|-------------------|---|
| 1                          | In collaborazione con le Scuole, organizzazione della Festa della pace. |                               | 01/01/2008                         | 31/05/2008   | 01/01/2008                          | 31/05/2008        | <p>Il Progetto "Educazione alla Pace A.S. 2007/2008" è stato percorso di educazione alla pace di tutte le scuole del Comune di Rovigo, Asili nidi, scuole materne ed elementari, con il coinvolgimento, dall'anno scorso, anche dei Comuni di Lendinara e Lusia. Si è costituito un gruppo di lavoro "Gruppo per la pace" a cui il Comune partecipa, oltre alla Provincia,. La Manifestazione conclusiva del Progetto è stata la festa del 9 maggio 2008 in P.zza V.Emanuele.</p> <p>La manifestazione ha avuto un grande successo. E' stata animata da musiche, spettacoli e balli. E' stata cantata anche una canzone nigeriana cui hanno partecipato tutti i bambini presenti. Moltissimi gli spettatori: la piazza era completamente occupata. Erano presenti anche degli ospiti di Casa Serena i quali avevano a disposizione posti a sedere riservati. Era presente anche il Presidente del Consiglio Comunale di Bedford, città gemellata, e l'Assessore Pineda.</p> |
| <b>Azione conclusa: Sì</b> |   |                               |                                    |  |                                     |                   |   |

**Indicatori di risultato**

|   | <i>Descrizione</i>         | <i>Descrizione aggiuntiva</i> | <i>Previsione 2008</i> | <i>Attuazione 2008</i> | <i>Valutazione al 31/12/2008</i> |
|---|----------------------------|-------------------------------|------------------------|------------------------|----------------------------------|
| 1 | N. Scuole coinvolte: tutte |                               | 0                      | 0                      | Tutte                            |
| 2 | N. ragazzi partecipanti    |                               | 400                    | 500                    | .                                |

*Stato di attuazione finale al 31/12/2008 obiettivi di miglioramento PDO 2008*

|   | <i>Descrizione</i>             | <i>Descrizione aggiuntiva</i> | <i>Previsione 2008</i>               | <i>Attuazione 2008</i>   | <i>Valutazione al 31/12/2008</i>   |
|---|--------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|--------------------------|--|
| 3 | Relazione sulla manifestazione |                               | Obiettivo da raggiungere nei termini | Obiettivo raggiunto 100% | La manifestazione ha avuto un grande successo. E' stata animata da musiche, spettacoli e balli. E' stata cantata anche una canzone nigeriana cui hanno partecipato tutti i bambini presenti. Moltissimi gli spettatori: la piazza era completamente occupata. Erano presenti anche degli ospiti di Casa Serena i quali avevano a disposizione posti a sedere riservati. Era presente anche il Presidente del Consiglio Comunale di Bedford, città gemellata, e l'Assessore Pineda. |

**OBIETTIVO N. 320N03**

**CENTRO OPERATIVO A SATONEVRI - BURKINA FASO**

Il Comune di Rovigo, capofila del Progetto, in collaborazione con la Provincia di Rovigo e con l'Associazione ACSA di Rovigo, intende realizzare un Centro Operativo di ospitalità per volontari a Satonevri in Burkina Faso che sarà realizzato dall'Associazione ACSA con il contributo della Regione Veneto, quale iniziativa diretta Programma 2007 della Regione stessa.

**Peso per Dirigente** Dirigente: D13 8 %

**Tipo obiettivo: Obiettivo di miglioramento**

**Valutazioni ed osservazioni del Nucleo di Valutazione:** PARZIALMENTE RAGGIUNTO PER CAUSE ESTERNE.

**Avanzamento % fasi** 66,667  
**Avanzamento % indicatori** 90,000  
**Avanzamento % obiettivo** Parzialmente raggiunto

**Azioni previste**

| Nr.                        | Descrizione  | Descrizione aggiuntiva | Data prevista inizio azione | Termine previsto di conclusione dell'azione | Data effettiva inizio azione | Attuazione | Attuazione dicembre 2008  |
|----------------------------|--|------------------------|-----------------------------|---|------------------------------|------------|---|
| 1                          | Predisposizione del Progetto.  |                        | 01/01/2008                  | 31/12/2008                                  | 01/01/2008                   | 31/12/2008 | Il Progetto è stato approvato dalla Regione, la quale ha dato un contributo di € 30.000.  |
| <b>Azione conclusa: Sì</b> |  |                        |                             |   |                              |            |   |
| 2                          | Stipula convenzione con associazione ACSA per la realizzazione del Progetto. |                        | 01/01/2008                  | 31/12/2008                                  | 01/01/2008                   | 31/12/2008 | La convenzione con Acsa non è ancora stata sottoscritta, in quanto si è in attesa dell'acconto del finanziamento del Progetto da parte della Regione. |
| <b>Azione conclusa: No</b> |  |                        |                             |   |                              |            |   |

*Stato di attuazione finale al 31/12/2008 obiettivi di miglioramento PDO 2008*

| <i>Nr.</i>                 | <i>Descrizione</i>          | <i>Descrizione aggiuntiva</i> | <i>Data prevista inizio azione</i> | <i>Termine previsto di conclusione dell'azione</i> | <i>Data effettiva inizio azione</i> | <i>Attuazione</i> | <i>Attuazione dicembre 2008</i>  |
|----------------------------|-----------------------------|-------------------------------|------------------------------------|--|-------------------------------------|-------------------|--|
| 3                          | Realizzazione del Progetto. |                               | 01/01/2008                         | 31/12/2008   | 01/01/2008                          | 31/12/2008        | Il Progetto comunque è partito ad ottobre 2008. La scadenza per la realizzazione del progetto è stata spostata al 31.8.2009 dalla Regione. |
| <b>Azione conclusa: No</b> |                             |                               |                                    |  |                                     |                   |  |

**Indicatori di risultato**

|   | <i>Descrizione</i>   | <i>Descrizione aggiuntiva</i>                                | <i>Previsione 2008</i>               | <i>Attuazione 2008</i>            | <i>Valutazione al 31/12/2008</i> |
|---|--|--|--------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|
| 1 | Relazione sul progetto: relazione finale entro il 31/12/2008<br>Stesura di una relazione sulle fasi ed i risultati raggiunti | Stesura di una relazione sulle fasi ed i risultati raggiunti | Obiettivo da raggiungere nei termini | Obiettivo parzialmente raggiunto. |                                  |

**OBIETTIVO N. 320N04**

**AMPLIAMENTO FUNZIONI DEL CENTRO INTERCULTURALE DONNA CON IL PROGETTO "DONNA I HELP YOU"**

In relazione ad un bando regionale è stato presentato un progetto per l'ampliamento delle funzioni del Centro Donna Interculturale con un servizio di accoglienza ed orientamento per le donne in difficoltà personali e familiari che vivono situazioni di conflittualità, violenza fisica o psicologica, molestie, violenza o sfruttamento sessuale, con consulenza psicologica e legale.

Titolare del Progetto "Donna - I help you" è l'Ufficio Comunale Pari Opportunità ed il presente Progetto è la parte collegata alle attività del Centro Donna Interculturale.

**Peso per Dirigente**

Dirigente: D13

17 %

**Tipo obiettivo: Obiettivo di miglioramento**

**Valutazioni ed osservazioni  
del Nucleo di Valutazione:**

**Avanzamento % fasi 87,044**  
**Avanzamento % indicatori 158,333**  
**Avanzamento % obiettivo Raggiunto**

**Azioni previste**

| <i>Nr.</i> | <i>Descrizione</i>   | <i>Descrizione aggiuntiva</i> | <i>Data prevista inizio azione</i> | <i>Termine previsto di conclusione dell'azione</i> | <i>Data effettiva inizio azione</i> | <i>Attuazione</i> | <i>Attuazione dicembre 2008</i>   |
|------------|--|-------------------------------|------------------------------------|--|-------------------------------------|-------------------|---|
| 1          | Costituzione del Gruppo di Lavoro interistituzionale sulla violenza domestica. |                               | 01/01/2008                         | 30/04/2008   | 01/01/2008                          | 30/04/2008        | E' stato costituito ed è operativo il Gruppo di Lavoro con: Questura, Provincia, Carabinieri, Ulss 18, Caritas, Associazione La tenda, Arcisolidarietà, Centro d'Ascolto Francescano, Associazione Porta Verta. |

**Azione conclusa: Sì**

*Stato di attuazione finale al 31/12/2008 obiettivi di miglioramento PDO 2008*

| <i>Nr.</i>                 | <i>Descrizione</i>   | <i>Descrizione aggiuntiva</i> | <i>Data prevista inizio azione</i> | <i>Termine previsto di conclusione dell'azione</i> | <i>Data effettiva inizio azione</i> | <i>Attuazione</i> | <i>Attuazione dicembre 2008</i>   |
|----------------------------|--|-------------------------------|------------------------------------|--|-------------------------------------|-------------------|---|
| 2                          | Attivazione dell' equipe operativa del Centro e delle consulenze della psicologa e del legale. |                               | 01/01/2008                         | 30/04/2008   | 01/01/2008                          | 30/04/2008        | E' stata attivato il servizio di primo ascolto presso il Centro Donna Interculturale di vicolo Donatoni avvalendosi della consulenza di un'Assistente Sociale, una Psicologa e un'Avvocata, che costituiscono assieme alla funzionaria del Comune l'équipe.   |
| <b>Azione conclusa: Sì</b> |  |                               |                                    |  |                                     |                   |   |
| 3                          | Approvazione di un protocollo operativo con ULSS, Questura, Carabinieri, Volontariato.         |                               | 01/05/2008                         | 30/09/2008   | 01/05/2008                          | 31/12/2008        | E' ancora in fase di studio anche per il fatto che sono entrati a far parte altri soggetti. E' stata invece approvata una convenzione con il Comune di Venezia ed altri partners per un progetto di rete di sevizi anti violenza finanziato dal Ministero delle Pari Opportunità, ed a seguito di questo è stata ampliata la rete locale dei soggetti partecipanti al gruppo di lavoro. |
| <b>Azione conclusa: No</b> |  |                               |                                    |  |                                     |                   |   |

*Stato di attuazione finale al 31/12/2008 obiettivi di miglioramento PDO 2008*

| <i>Nr.</i>                 | <i>Descrizione</i>                     | <i>Descrizione aggiuntiva</i> | <i>Data prevista inizio azione</i> | <i>Termine previsto di conclusione dell'azione</i> | <i>Data effettiva inizio azione</i> | <i>Attuazione</i> | <i>Attuazione dicembre 2008</i>   |
|----------------------------|--|-------------------------------|------------------------------------|--|-------------------------------------|-------------------|---|
| 4                          | Produzione di un opuscolo informativo. |                               | 01/05/2008                         | 31/07/2008   | 01/05/2008                          | 11/11/2008        | E' stato stampato l'opuscolo informativo, che è stato presentato alla Stampa l'11.11 e diffuso durante un Covegno organizzato il 25.11 in occasione della giornata internazionale contro la violenza di genere. Sono stati organizzati altri incontri pubblici di presentazione del Servizio ed è stato organizzato un corso di autodifesa per donne. |
| <b>Azione conclusa: Sì</b> |  |                               |                                    |  |                                     |                   |   |

**Indicatori di risultato**

|   | <i>Descrizione</i>                       | <i>Descrizione aggiuntiva</i> | <i>Previsione 2008</i> | <i>Attuazione 2008</i> | <i>Valutazione al 31/12/2008</i> |
|---|--|-------------------------------|------------------------|------------------------|----------------------------------|
| 1 | N° incontri del Gruppo di Lavoro         |                               | 8                      | 8                      |                                  |
| 2 | N° enti/servizi coinvolti nel Protocollo |                               | 5                      | 11                     |                                  |
| 3 | N° consulenze psicologiche e legali      |                               | 30                     | 46                     |                                  |
| 4 | N° casi contattati                       |                               | 20                     | 32                     |                                  |