

Dirigente

Dirigente Settore Urbanistica

CDC

Urbanistica ed Edilizia Privata

OBIETTIVO N. 250N01

REDAZIONE CONCLUSIVA PIANO DI ASSETTO DEL TERRITORIO (PAT)

Si tratta di concludere la stesura del PAT per arrivare all'approvazione definitiva del nuovo strumento generale di pianificazione del territorio comunale.

Peso per Dirigente Dirigente: D14 28 %

Tipo obiettivo: Obiettivo di miglioramento

Valutazioni ed osservazioni:

Avanzamento % fasi 49,727
Avanzamento % indicatori 0,000
Avanzamento % obiettivo Non raggiunto

Azioni previste

| <i>Nr</i> | <i>Descrizione</i> | <i>Descrizione aggiuntiva</i> | <i>Data prevista inizio azione</i> | <i>Termine previsto di conclusione e dell'azione</i> | <i>Data effettiva inizio azione</i> | <i>Attuazione</i> | <i>Stato attuazione al 30/06/2008</i> |
|-----------|--|---|------------------------------------|--|-------------------------------------|-------------------|--|
| 1 | E' necessario redarre (incarico esterno) ed approvare la VAS (Valutazione Ambientale Strategica) documento essenziale per l'approvazione del PAT in quanto è a supporto delle scelte strategiche di pianificazione certificandone la sostenibilità ambientale. | L'elaborazione necessita di due fasi complesse : Relazione ambientale - legata al documento preliminare Rapporto ambientale - legata all'approvazione definitiva del PAT La redazione di tale documento implica l'aggiornamento delle tavole tematiche relative allo studio del territorio (incarico esterno). | 01/01/2008 | 31/12/2008 | 01/01/2008 | 30/06/2008 | E' stata redatta la VAS ed inviata in Regione per l'approvazione. Conseguentemente sono state aggiornate le tavole tematiche ed attualmente si sta lavorando, assieme all'Amministrazione alla redazione della Tavola della Trasformabilità. |

Azione conclusa: No

Indicatori di risultato

| | <i>Descrizione</i> | <i>Descrizione aggiuntiva</i> | <i>Previsione 2008</i> | <i>Attuazione 2008</i> | <i>Valutazione al 30/06/2008</i> |
|---|---|-------------------------------|--------------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| 1 | Redazione finale PAT entro dicembre 2008. | | Obiettivo da raggiungere nei termini | 0 | |

Stato di Attuazione degli Obiettivi di Miglioramento al 30/06/2008

| <i>Nr</i> | <i>Descrizione</i> | <i>Descrizione aggiuntiva</i> | <i>Data prevista inizio azione</i> | <i>Termine previsto di conclusion e dell'azione</i> | <i>Data effettiva inizio azione</i> | <i>Attuazione</i> | <i>Stato attuazione al 30/06/2008</i> |
|-----------|--------------------|-------------------------------|------------------------------------|---|-------------------------------------|-------------------|---|
| 3 | Redazione Piano. | | 01/01/2008 | 30/06/2008 | 01/01/2008 | 22/05/2008 | Obiettivo raggiunto con l'approvazione della variante con delibera di C.C. n.42 del 22.05.2008. |

Azione conclusa: Sì

Indicatori di risultato

| | <i>Descrizione</i> | <i>Descrizione aggiuntiva</i> | <i>Previsione 2008</i> | <i>Attuazione 2008</i> | <i>Valutazione al 30/06/2008</i> |
|---|--------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|--------------------------|----------------------------------|
| 1 | Redazione variante entro giugno 2008 | | Obiettivo da raggiungere nei termini | Obiettivo raggiunto 100% | |

OBIETTIVO N. 250N03

REDAZIONE VARIANTE P.P. CENTRI RURALI

Trattasi di redarre la variante ai P.P. Centri Rurali delle Frazioni finalizzata ad adeguare le Urbanizzazioni previste alle esigenze degli abitanti e delle ditte che richiedono l'insediamento, migliorandone in ogni caso l'assetto urbanistico.

Peso per Dirigente Dirigente: D14 22 %

Tipo obiettivo: Obiettivo di miglioramento

Valutazioni ed osservazioni:

Avanzamento % fasi **128,571**
Avanzamento % indicatori **100,000**
Avanzamento % obiettivo **Raggiunto**

Azioni previste

| <i>Nr</i> | <i>Descrizione</i> | <i>Descrizione aggiuntiva</i> | <i>Data prevista inizio azione</i> | <i>Termine previsto di conclusion e dell'azione</i> | <i>Data effettiva inizio azione</i> | <i>Attuazione</i> | <i>Stato attuazione al 30/06/2008</i> |
|----------------------------|--|-------------------------------|------------------------------------|---|-------------------------------------|-------------------|---|
| 1 | Valutazione stato di avanzamento realizzazione OO.UU. del comparto da parte degli operatori. | | 01/01/2008 | 30/06/2008 | 01/01/2008 | 09/05/2008 | Obiettivo raggiunto con l'approvazione della variante con delibera di C.C. n.36 del 09.05.2008. |
| Azione conclusa: Sì | | | | | | | |
| 2 | Verifica ipotesi di miglioramento di fruizione spazi pubblici rispetto il carico urbanistico previsto. | | 01/01/2008 | 30/06/2008 | 01/01/2008 | 09/05/2008 | Obiettivo raggiunto con l'approvazione della variante con delibera di C.C. n.36 del 09.05.2008. |
| Azione conclusa: Sì | | | | | | | |

Stato di Attuazione degli Obiettivi di Miglioramento al 30/06/2008

| <i>Nr</i> | <i>Descrizione</i> | <i>Descrizione aggiuntiva</i> | <i>Data prevista inizio azione</i> | <i>Termine previsto di conclusion e dell'azione</i> | <i>Data effettiva inizio azione</i> | <i>Attuazione</i> | <i>Stato attuazione al 30/06/2008</i> |
|-----------|--------------------|-------------------------------|------------------------------------|---|-------------------------------------|-------------------|---|
| 3 | Redazione Piano. | | 01/01/2008 | 30/06/2008 | 01/01/2008 | 09/05/2008 | Obiettivo raggiunto con l'approvazione della variante con delibera di C.C. n.36 del 09.05.2008. |

Azione conclusa: Sì

Indicatori di risultato

| | <i>Descrizione</i> | <i>Descrizione aggiuntiva</i> | <i>Previsione 2008</i> | <i>Attuazione 2008</i> | <i>Valutazione al 30/06/2008</i> |
|---|---------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|--------------------------|----------------------------------|
| 1 | Redazione variante entro giugno 2008. | | Obiettivo da raggiungere nei termini | Obiettivo raggiunto 100% | |

Stato di Attuazione degli Obiettivi di Miglioramento al 30/06/2008

| <i>Nr</i> | <i>Descrizione</i> | <i>Descrizione aggiuntiva</i> | <i>Data prevista inizio azione</i> | <i>Termine previsto di conclusion e dell'azione</i> | <i>Data effettiva inizio azione</i> | <i>Attuazione</i> | <i>Stato attuazione al 30/06/2008</i> |
|----------------------------|--------------------|-------------------------------|------------------------------------|---|-------------------------------------|-------------------|---------------------------------------|
| Azione conclusa: Sì | | | | | | | |
| 4 | Stesura finale. | | 01/01/2008 | 31/12/2008 | 01/01/2008 | 30/06/2008 | |
| Azione conclusa: No | | | | | | | |

Indicatori di risultato

| | <i>Descrizione</i> | <i>Descrizione aggiuntiva</i> | <i>Previsione 2008</i> | <i>Attuazione 2008</i> | <i>Valutazione al 30/06/2008</i> |
|---|---|-------------------------------|--------------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| 1 | Stesura definitiva entro il 31/12/2008. | | Obiettivo da raggiungere nei termini | | |