

Dirigente

Dirigente Settore Cultura e Servizi Generali

CDC

Segreteria Generale - Affari Generali

Stato di attuazione finale al 31/12/2008 obiettivi di miglioramento PDO 2008

<i>Nr.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Descrizione aggiuntiva</i>	<i>Data prevista inizio azione</i>	<i>Termine previsto di conclusione dell'azione</i>	<i>Data effettiva inizio azione</i>	<i>Attuazione</i>	<i>Attuazione dicembre 2008</i>
2	Predisposizione bozza regolamento.		01/05/2008	30/06/2008	01/05/2008	30/06/2008	Entro i termini è stata predisposta la bozza di "Regolamento per l'esercizio del diritto d'accesso agli atti ed ai documenti amministrativi e del diritto d'informazione", rivista poi alla luce delle osservazioni pervenute dai vari settori ai quali era stata trasmessa (vedi Azione 4).
Azione conclusa: Sì							
3	Redazione proposta di delibera.		01/07/2008	31/08/2008	01/07/2008	31/08/2008	Si è proceduto a redigere la proposta di delibera di approvazione del nuovo "Regolamento per l'esercizio del diritto d'accesso agli atti ed ai documenti amministrativi e del diritto d'informazione".
Azione conclusa: Sì							
4	Sottoposizione all'organo politico.		01/09/2008	30/09/2008	01/09/2008	30/09/2008	A metà novembre sono pervenute le ultime osservazioni dei Dirigenti e la bozza di Regolamento è stata perfezionata entro metà dicembre. Quindi, la repertoriatura della proposta di delibera di approvazione del nuovo Regolamento è stata rinviata all'anno successivo in vista dell'avvio del nuovo applicativo sulla gestione degli atti amministrativi collegiali.
Azione conclusa: Sì							

Stato di attuazione finale al 31/12/2008 obiettivi di miglioramento PDO 2008

<i>Nr.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Descrizione aggiuntiva</i>	<i>Data prevista inizio azione</i>	<i>Termine previsto di conclusione dell'azione</i>	<i>Data effettiva inizio azione</i>	<i>Attuazione</i>	<i>Attuazione dicembre 2008</i>
5	Approvazione nuovo regolamento.		01/10/2008	31/12/2008	01/10/2008	31/12/2008	Vedi sopra.
Azione conclusa: No							

Indicatori di risultato

	<i>Descrizione</i>	<i>Descrizione aggiuntiva</i>	<i>Previsione 2008</i>	<i>Attuazione 2008</i>	<i>Valutazione al 31/12/2008</i>
1	Approvazione del nuovo regolamento entro 31/12/2008		Obiettivo da raggiungere nei termini	Obiettivo raggiunto 100%	SINTESI CDG: L'atto deliberativo verrà adottato nel Gennaio 2009.

Stato di attuazione finale al 31/12/2008 obiettivi di miglioramento PDO 2008

<i>Nr.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Descrizione aggiuntiva</i>	<i>Data prevista inizio azione</i>	<i>Termine previsto di conclusione dell'azione</i>	<i>Data effettiva inizio azione</i>	<i>Attuazione</i>	<i>Attuazione dicembre 2008</i>
2	Realizzazione di un vademecum per un corretto utilizzo del programma.	Il vademecum verrà "pubblicato" in IntraWeb e reso accessibile così a tutti gli uffici ed a tutti gli operatori e costituirà un valido strumento di supporto nell'utilizzo del nuovo programma.	01/01/2008	28/02/2008	01/01/2008	28/02/2008	Il manuale è stato realizzato e pubblicato anche in IntraWeb in modo da essere accessibile al maggior numero di operatori possibile. E' stato inoltre inviato via mail a tutti i dirigenti ed ai primi 113 operatori.
Azione conclusa: Sì							
3	Diramazione di circolari volte sia ad evitare per il futuro gli errori più frequenti sia a rispondere ai dubbi riscontrati durante l'attività di monitoraggio e supporto.	Le circolari verranno diramate a tutti gli operatori abilitati all'utilizzo del nuovo programma utilizzando il mezzo più celere e mirato della posta elettronica.	01/01/2008	31/12/2008	01/01/2008	31/12/2008	E' stata emanata una prima circolare sul nuovo programma in data 29/2/2008 (CI N° 2/2008) recante chiarimenti sulle attività da svolgere e raccomandazioni sugli errori da evitare. La circolare è stata inviata via mail a n° 124 operatori abilitati, dirigenti compresi.- A tutti gli operatori abilitati è stata trasmessa via E.mail una sintesi delle raccomandazioni date durante i 2 incontri con gli operatori tenuti il 20 e 23 giugno 2008 (si veda azione n. 6).
Azione conclusa: Sì							

Stato di attuazione finale al 31/12/2008 obiettivi di miglioramento PDO 2008

<i>Nr.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Descrizione aggiuntiva</i>	<i>Data prevista inizio azione</i>	<i>Termine previsto di conclusione dell'azione</i>	<i>Data effettiva inizio azione</i>	<i>Attuazione</i>	<i>Attuazione dicembre 2008</i>
4	Aggiornamento del vademecum in corso d'anno in relazione alle verifiche effettuate dal gruppo di lavoro.	Sulla base dei risultati della sperimentazione iniziale, si provvederà ad aggiornare il vademecum per recepire le soluzioni ai problemi che si presenteranno nella fase attuativa.	01/01/2008	31/12/2008	01/01/2008	31/12/2008	Tra fine settembre ed ottobre è stato fatto l'aggiornamento del manuale predisposto per il programma delle determinazioni dirigenziali. Alla versione iniziale è stata aggiunta la parte relativa al nuovo modello di atto creato (impegno e contestuale liquidazione) nonché tutte le indicazioni emerse sia durante i corsi fatti a giugno che nella sperimentazione quotidiana da parte degli uffici. Sono state inserite tutte le nuove schermate ed aggiornate quelle esistenti.- Il vademecum aggiornato è stato poi pubblicato in intraweb per poter essere accessibile al maggior numero di operatori possibile.
Azione conclusa: Sì							

Stato di attuazione finale al 31/12/2008 obiettivi di miglioramento PDO 2008

<i>Nr.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Descrizione aggiuntiva</i>	<i>Data prevista inizio azione</i>	<i>Termine previsto di conclusione dell'azione</i>	<i>Data effettiva inizio azione</i>	<i>Attuazione</i>	<i>Attuazione dicembre 2008</i>
5	Raccolta di tutte le determinazioni dirigenziali dell'ente - ad avvenuta pubblicazione all'albo - e loro archiviazione.	Il nuovo sistema di gestione delle determinazioni dirigenziali prevede tra l'altro l'istituzione di un'unica raccolta di tutti gli atti originali pubblicati all'albo e loro archiviazione annuale.	01/01/2008	31/12/2008	01/01/2008	31/12/2008	L'ufficio Affari Generali ha continuato a curare la pubblicazione degli atti prodotti con il nuovo programma verificandone l'iter e segnalando i problemi riscontrati ai vari uffici. Dopo la pubblicazione all'albo e la conclusione iter ha provveduto alla archiviazione nell'apposita raccolta .- E' stata fatta apposita segnalazione agli uffici interessati dei problemi rilevati.
Azione conclusa: Sì							
6	Supporto agli uffici, monitoraggio e servizio di help desk.	Attività da realizzarsi in collaborazione con i sistemi informativi.	01/01/2008	31/12/2008	01/01/2008	31/12/2008	È continuata sino a fine anno l'attività di supporto a tutti gli operatori, supporto sia telefonico che diretto con interventi personali anche presso le singole scrivanie per risolvere problemi e rispondere a quesiti sorti durante le attività.
Azione conclusa: Sì							
7	Analisi e verifica risultati derivanti dall'utilizzo nuovo software di gestione.		01/01/2008	31/12/2008	01/01/2008	31/12/2008	Per completare il monitoraggio come previsto è stato fatto anche il controllo delle determinazioni ancora in fase di istruttoria contabile. In pratica è stato controllato se per tutti gli atti adottati era stato individuato correttamente l'iter.
Azione conclusa: Sì							

Stato di attuazione finale al 31/12/2008 obiettivi di miglioramento PDO 2008

Indicatori di risultato

	<i>Descrizione</i>	<i>Descrizione aggiuntiva</i>	<i>Previsione 2008</i>	<i>Attuazione 2008</i>	<i>Valutazione al 31/12/2008</i>
1	Avvio nuovo sistema di registrazione determinazioni dirigenziali		Obiettivo da raggiungere nei termini	Obiettivo raggiunto 100%	Dal 01/01/2008 è stato regolarmente avviato il nuovo programma informatico di gestione delle determinazioni dirigenziali.
2	Realizzazione vademecum destinato agli operatori: pubblicazione in intraweb entro il 28/02/2008. Minimo 100 operatori raggiunti	Minimo 100 operatori raggiunti	Obiettivo da raggiungere nei termini	Obiettivo raggiunto 100%	Gli operatori a cui è stato inviato il primo manuale sono stati 113 a cui vanno sommati 11 dirigenti.
3	N. circolari		0	2	
4	N. aggiornamenti vademecum		0	1	
5	N. determinazioni dirigenziali raccolte ed archiviate		0	3.384	Nell'ultimo trimestre dell'anno sono state pubblicate 1305 determine.
6	N. interventi di supporto effettuati		0	473	
7	N. incontri di verifica effettuati Minimo n. 5 incontri realizzati	Minimo n. 5 incontri realizzati	5	10	

Stato di attuazione finale al 31/12/2008 obiettivi di miglioramento PDO 2008

<i>Nr.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Descrizione aggiuntiva</i>	<i>Data prevista inizio azione</i>	<i>Termine previsto di conclusione dell'azione</i>	<i>Data effettiva inizio azione</i>	<i>Attuazione</i>	<i>Attuazione dicembre 2008</i>
2	Approfondimento dei vari passaggi.	Azione da realizzarsi in collaborazione con i sistemi informativi , A.S.M. e gli uffici interessati.	01/03/2008	31/05/2008	01/03/2008	31/05/2008	L'attività è proseguita con il coinvolgimento oltre che dei Sistemi Informativi e degli Organi Istituzionali, anche con gli operatori degli uffici di ragioneria. Sono stati realizzati n°3 incontri in aula informatica con la ditta fornitrice per analizzare il workflow degli atti sia di Giunta che di Consiglio Sono stati realizzati altri n° 2 incontri, di cui uno in aula informatica con la ditta fornitrice per improntare il nuovo programma in base alle risultanze emerse negli incontri precedenti.
Azione conclusa: Sì							

Stato di attuazione finale al 31/12/2008 obiettivi di miglioramento PDO 2008

<i>Nr.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Descrizione aggiuntiva</i>	<i>Data prevista inizio azione</i>	<i>Termine previsto di conclusione dell'azione</i>	<i>Data effettiva inizio azione</i>	<i>Attuazione</i>	<i>Attuazione dicembre 2008</i>
3	Addestramento su nuovo software di gestione.	Azione da realizzarsi in collaborazione con i sistemi informativi ed A.S.M. e ditta fornitrice nuovo software.	01/06/2008	31/12/2008	01/06/2008	31/12/2008	<p>E' stata realizzata una complessa attività di formazione sul l'utilizzo del nuovo applicativo destinata a tutti coloro che avevano già l'abilitazione ad utilizzare il programma informatico di gestione delle determinazioni. In particolare la Ditta fornitrice ha effettuato in data 2.12.2008 un incontro specifico con gli addetti della Sezione Ragioneria e un altro con gli addetti all'Unità Organi Istituzionali.</p> <p>Nei giorni 9 e 11 dicembre 2008 con l'ausilio dell'Unità Sistemi Informativi si sono tenuti incontri cui hanno partecipato complessivamente n. 107 dipendenti.</p> <p>Sono stati realizzati ulteriori due incontri per la formazione specifica riguardante gli adempimenti che il nuovo programma prevede per il ruolo dell'assessore.</p> <p>Il 16.12.2008 sono stati incontrati i dirigenti per affrontare le questioni organizzative relative all'introduzione del nuovo software.</p>

Stato di attuazione finale al 31/12/2008 obiettivi di miglioramento PDO 2008

<i>Nr.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Descrizione aggiuntiva</i>	<i>Data prevista inizio azione</i>	<i>Termine previsto di conclusione dell'azione</i>	<i>Data effettiva inizio azione</i>	<i>Attuazione</i>	<i>Attuazione dicembre 2008</i>
Azione conclusa: Sì							

Indicatori di risultato

	<i>Descrizione</i>	<i>Descrizione aggiuntiva</i>	<i>Previsione 2008</i>	<i>Attuazione 2008</i>	<i>Valutazione al 31/12/2008</i>
1	Conclusione analisi dell'iter delle deliberazioni entro il 28/2		Obiettivo da raggiungere nei termini	Obiettivo raggiunto 100%	
2	Incontri specifici del gruppo di lavoro: minimo N° 5 incontri realizzati		5	12	
3	N° dipendenti "addestrati": minimo 100 dipendenti		100	109	107 dipendenti + 2 amministratori.

CDC

Museo Civico e Biblioteca

OBIETTIVO N. 180N01

REALIZZAZIONE DI GUIDE DELLE SEZIONI ESPOSITIVE "ETA' ROMANA" E "ALTO MEDIOEVO"

Descrivere gli spazi espositivi delle due sezioni, la seconda in corso di allestimento, per offrire agli interessati ed ai visitatori una puntuale informazione sul percorso espositivo e sui suoi contenuti.

Peso per Dirigente

Dirigente: D20

3 %

Tipo obiettivo: Obiettivo di miglioramento

Valutazioni ed osservazioni
del Nucleo di Valutazione:

Avanzamento % fasi 106,828
Avanzamento % indicatori 100,000
Avanzamento % obiettivo Raggiunto

Azioni previste

Nr.	Descrizione	Descrizione aggiuntiva	Data prevista inizio azione	Termine previsto di conclusione dell'azione	Data effettiva inizio azione	Attuazione	Attuazione dicembre 2008
1	Ricerca dei testi didattici	Ricerca bibliografica e selezione dei testi di riferimento sugli argomenti in oggetto.	01/04/2008	30/09/2008	01/04/2008	30/06/2008	L'accurata selezione tra i volumi della biblioteca museale della bibliografia di riferimento ha permesso di reperire i contenuti per la redazione dei testi delle guide. Azione conclusa entro il termine previsto.

Azione conclusa: Sì

Stato di attuazione finale al 31/12/2008 obiettivi di miglioramento PDO 2008

<i>Nr.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Descrizione aggiuntiva</i>	<i>Data prevista inizio azione</i>	<i>Termine previsto di conclusione dell'azione</i>	<i>Data effettiva inizio azione</i>	<i>Attuazione</i>	<i>Attuazione dicembre 2008</i>
2	Cura dei testi da inserire nelle guide didattiche e predisposizione delle bozze.	Redazione dei testi.	01/09/2008	31/10/2008	01/09/2008	31/10/2008	Entro i termini stabiliti è stato completato lo studio del progetto redazionale per la guida "Età Romana", con la cura dei testi , la predisposizione delle bozze, l'impaginazione e la scelta delle illustrazioni.
Azione conclusa: Sì							
3	Composizione grafica e stampa delle guide.	Affidamento incarico a ditta specializzata.	15/11/2008	31/12/2008	01/11/2008	31/12/2008	La Fondazione Banca del Monte ha erogato un contributo economico che ha consentito l'affidamento dell'incarico alla ditta specializzata. È stata realizzata la composizione grafica delle guide. È in corso la stampa degli opuscoli.
Azione conclusa: Sì							

Indicatori di risultato

	<i>Descrizione</i>	<i>Descrizione aggiuntiva</i>	<i>Previsione 2008</i>	<i>Attuazione 2008</i>	<i>Valutazione al 31/12/2008</i>
1	N. testi consultati		0	172	
2	N. guide stampate		0	1.500	

OBIETTIVO N. 180N02

ATTIVITA' DI RICERCA ARCHEOLOGICA IN AREE DEL MEDIO POLESINE (FINANZIATA PARZIALMENTE DA CONTRIBUTO REGIONALE)

Partecipare alle attività di scavo nel territorio polesano anche ai fini di disporre di reperti da collocare negli spazi espositivi.

Peso per Dirigente Dirigente: D20 6 %

Tipo obiettivo: Obiettivo di miglioramento

Valutazioni ed osservazioni del Nucleo di Valutazione:

Avanzamento % fasi 74,864
Avanzamento % indicatori 100,000
Avanzamento % obiettivo Raggiunto

Azioni previste

<i>Nr.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Descrizione aggiuntiva</i>	<i>Data prevista inizio azione</i>	<i>Termine previsto di conclusione dell'azione</i>	<i>Data effettiva inizio azione</i>	<i>Attuazione</i>	<i>Attuazione dicembre 2008</i>
1	Affidamento incarico a esperti.	Una volta acquisito il benestare della Soprintendenza si procederà all'affidamento incarico ad esperti previa selezione tra ditte del settore specializzate.	01/03/2008	30/06/2008	01/03/2008	30/09/2008	È stato acquisito entro i termini il benestare della Soprintendenza per l'esecuzione dello scavo e si è provveduto ad affidare l'incarico alla ditta specializzata Società Archeologica Padana di Mantova.

Azione conclusa: Sì

Stato di attuazione finale al 31/12/2008 obiettivi di miglioramento PDO 2008

<i>Nr.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Descrizione aggiuntiva</i>	<i>Data prevista inizio azione</i>	<i>Termine previsto di conclusione dell'azione</i>	<i>Data effettiva inizio azione</i>	<i>Attuazione</i>	<i>Attuazione dicembre 2008</i>
2	Esecuzione ricerca archeologica.	Saranno effettuate indagini di superficie, saggi del terreno ed eventuale scavo stratigrafico in sito archeologico da determinare.	01/07/2008	30/09/2008	01/07/2008	30/09/2008	Su valutazione della Soprintendenza Archeologica sono stati eseguiti nel sito dell'età del Bronzo di Campestrin di Grignano Polesine 4 sondaggi esplorativi che hanno messo in luce un insediamento del XIII-XII sec. a.C.
Azione conclusa: Sì							
3	Attività post-scavo.	Il laboratorio del Museo eseguirà la pulizia, la siglatura, gli interventi conservativi, l'assemblaggio dei reperti.	01/10/2008	31/12/2008	01/10/2008	31/12/2008	È stato vagliato, pulito, siglato circa un migliaio di frammenti di manufatti archeologici. Sono stati ricomposti 15 manufatti in ceramica, osso, bronzo, ambra. Obiettivo concluso.
Azione conclusa: Sì							

Indicatori di risultato

	<i>Descrizione</i>	<i>Descrizione aggiuntiva</i>	<i>Previsione 2008</i>	<i>Attuazione 2008</i>	<i>Valutazione al 31/12/2008</i>
1	N. atti amministrativi per affidamento incarico		0	1	
2	N. saggi archeologici eseguiti		0	4	
3	N. reperti restaurati		0	15	

Stato di attuazione finale al 31/12/2008 obiettivi di miglioramento PDO 2008

<i>Nr.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Descrizione aggiuntiva</i>	<i>Data prevista inizio azione</i>	<i>Termine previsto di conclusione dell'azione</i>	<i>Data effettiva inizio azione</i>	<i>Attuazione</i>	<i>Attuazione dicembre 2008</i>
3	Produzione manufatti fittili.	Il termine previsto per il 07/04/2008 è indicativo della produzione dei primi manufatti.	07/03/2008	07/04/2008	07/03/2008	07/04/2008	Il laboratorio di restauro del Museo ha prodotto 549 riproduzioni di manufatti fittili.

Azione conclusa: Sì

4	Esposizione e vendita dei prodotti al bookshop		08/04/2008	15/04/2008	08/04/2008	15/04/2008	Entro il 15/04/08 sono stati esposti al bookshop per la vendita al pubblico i manufatti prodotti. Al 31/12/08 sono stati venduti al bookshop 300 degli oggetti prodotti. Il risultato ha superato abbondantemente le previsioni.
---	--	--	------------	------------	------------	------------	--

Azione conclusa: Sì

Indicatori di risultato

	<i>Descrizione</i>	<i>Descrizione aggiuntiva</i>	<i>Previsione 2008</i>	<i>Attuazione 2008</i>	<i>Valutazione al 31/12/2008</i>
1	Si selezionano circa 30 reperti che hanno un particolare interesse storico, estetico, e non presentino eccessive problematiche nella riproduzione.		Obiettivo da raggiungere nei termini	Obiettivo raggiunto 100%	
2	Si creano almeno 3 stampi per ogni prototipo (eseguito artigianalmente) cioè 90 stampi, di varie dimensioni: produzione di n. 30 prototipi.		30	90	
3	La produzione di almeno 120-150 oggetti per saggiare il gradimento dei visitatori: produzione di almeno 500 pezzi. Produzione di almeno 500 pezzi.	Produzione di almeno 500 pezzi.	500	549	
4	La vendita presso il bookshop: si prevede la vendita di almeno 250 pezzi. Si prevede la vendita di almeno 250 oggetti.	Si prevede la vendita di almeno 250 oggetti.	250	300	

Stato di attuazione finale al 31/12/2008 obiettivi di miglioramento PDO 2008

<i>Nr.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Descrizione aggiuntiva</i>	<i>Data prevista inizio azione</i>	<i>Termine previsto di conclusione dell'azione</i>	<i>Data effettiva inizio azione</i>	<i>Attuazione</i>	<i>Attuazione dicembre 2008</i>
2	Realizzazione della catalogazione e consegna delle schede.		01/06/2008	31/10/2008	01/06/2008	31/10/2008	Obiettivo concluso. Sono stati catalogati i 26 manufatti lapidei di varie epoche previsti dalla campagna di catalogazione; di ciascuno è stata redatta la scheda informatizzata completa di fotografie digitali. Le schede sono state pubblicate sul sito Internet della Regione Veneto e consegnate su supporto digitale (DVD) al Museo e alla Soprintendenza Archeologica competente.
Azione conclusa: Sì							

Indicatori di risultato

	<i>Descrizione</i>	<i>Descrizione aggiuntiva</i>	<i>Previsione 2008</i>	<i>Attuazione 2008</i>	<i>Valutazione al 31/12/2008</i>
1	N. atti per affidamento incarico		0	1	
2	N. schede di catalogo		0	26	

Stato di attuazione finale al 31/12/2008 obiettivi di miglioramento PDO 2008

<i>Nr.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Descrizione aggiuntiva</i>	<i>Data prevista inizio azione</i>	<i>Termine previsto di conclusione dell'azione</i>	<i>Data effettiva inizio azione</i>	<i>Attuazione</i>	<i>Attuazione dicembre 2008</i>
Azione conclusa: Sì							

Indicatori di risultato

	<i>Descrizione</i>	<i>Descrizione aggiuntiva</i>	<i>Previsione 2008</i>	<i>Attuazione 2008</i>	<i>Valutazione al 31/12/2008</i>
1	N. progetti consegnati		0	3	
2	N. sponsor		0	0	

Stato di attuazione finale al 31/12/2008 obiettivi di miglioramento PDO 2008

<i>Nr.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Descrizione aggiuntiva</i>	<i>Data prevista inizio azione</i>	<i>Termine previsto di conclusione dell'azione</i>	<i>Data effettiva inizio azione</i>	<i>Attuazione</i>	<i>Attuazione dicembre 2008</i>
Azione conclusa: Sì							
3	Apertura su prenotazione delle varie scuole o gruppi per la visita della mostra e per la didattica.		18/03/2008	01/04/2008	16/03/2008	01/04/2008	Con la collaborazione dei volontari dell'Associazione Barbujani si sono svolte le visite guidate alla sezione su prenotazione dei gruppi scolastici.
Azione conclusa: Sì							
4	In relazione ai risultati ottenuti; visibilità e presenze, provvedere di inserire la sezione etnografica normalmente fruibile come tutte le altre sezioni del Museo: entro il 30/12/2008.		01/04/2008	31/12/2008	01/04/2008	31/12/2008	Alla riapertura delle scuole a settembre è stata attivata la possibilità per le classi di fruire della visita guidata alla nuova sezione museale di Etnografia.
Azione conclusa: Sì							

Indicatori di risultato

	<i>Descrizione</i>	<i>Descrizione aggiuntiva</i>	<i>Previsione 2008</i>	<i>Attuazione 2008</i>	<i>Valutazione al 31/12/2008</i>
1	Predisposizione e diffusione del depliant entro il 15/03/2008.		Obiettivo da raggiungere nei termini	Obiettivo raggiunto 100%	
2	Apertura della sezione espositiva e la conseguente operatività dei volontari per la didattica e quant'altro: entro il 01/04/2008.		0	Obiettivo raggiunto 100%	

Stato di attuazione finale al 31/12/2008 obiettivi di miglioramento PDO 2008

<i>Nr.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Descrizione aggiuntiva</i>	<i>Data prevista inizio azione</i>	<i>Termine previsto di conclusione dell'azione</i>	<i>Data effettiva inizio azione</i>	<i>Attuazione</i>	<i>Attuazione dicembre 2008</i>
3	Promozione della mostra presso gli Istituti scolastici.	In collaborazione con Soc.Turismo e Cultura-CEDI.	15/01/2008	29/02/2008	15/01/2008	29/02/2008	Come da convenzione per il servizio CEDI, affidato alla Soc. Turismo e Cultura, sono state attuate azioni pubblicitarie per la promozione della mostra presso gli Istituti scolastici. L'affluenza è stata di oltre 2000 visitatori.
Azione conclusa: Sì							

Indicatori di risultato

	<i>Descrizione</i>	<i>Descrizione aggiuntiva</i>	<i>Previsione 2008</i>	<i>Attuazione 2008</i>	<i>Valutazione al 31/12/2008</i>
1	Allestimento e inaugurazione della mostra: entro il 09/02/2008		Obiettivo da raggiungere nei termini	Obiettivo raggiunto 100%	
2	Garantire la massima fruibilità negli orari previsti: entro il 29/06/2008		Obiettivo da raggiungere nei termini	Obiettivo raggiunto 100%	
3	Riscontro delle presenze mediante tenuta di un registro dei visitatori: entro il 29/06/2008		Obiettivo da raggiungere nei termini	Obiettivo raggiunto 100%	Oltre 2000 persone hanno visitato la mostra. Obiettivo raggiunto.

CDC **Teatro e attività culturali**

OBIETTIVO N. 190N01

REALIZZAZIONE SINERGIA CON ALTRI TEATRI VENETI CON RICONOSCIMENTO REGIONALE

L'obiettivo si prefigge la riscoperta e rafforzamento dell'identità culturale mediante il modello dell'integrazione e del sistema a rete dei diversi organismi operanti nel territorio Veneto con il sostegno della Regione Veneto.

Peso per Dirigente Dirigente: D20 7 %

Tipo obiettivo: Obiettivo di miglioramento

**Valutazioni ed osservazioni
del Nucleo di Valutazione:**

Avanzamento % fasi 83,607
Avanzamento % indicatori 160,000
Avanzamento % obiettivo Raggiunto

Azioni previste

<i>Nr.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Descrizione aggiuntiva</i>	<i>Data prevista inizio azione</i>	<i>Termine previsto di conclusione dell'azione</i>	<i>Data effettiva inizio azione</i>	<i>Attuazione</i>	<i>Attuazione dicembre 2008</i>

Stato di attuazione finale al 31/12/2008 obiettivi di miglioramento PDO 2008

<i>Nr.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Descrizione aggiuntiva</i>	<i>Data prevista inizio azione</i>	<i>Termine previsto di conclusione dell'azione</i>	<i>Data effettiva inizio azione</i>	<i>Attuazione</i>	<i>Attuazione dicembre 2008</i>
1	Progetto LI.VE.	Progetto innovativo che riunisce quattro produttori di lirica della Regione Veneto: Comune di Padova, Comune di Rovigo - Teatro Sociale, Comune Bassano del Grappa e Teatri SPA di Treviso. I predetti soggetti hanno sottoscritto un protocollo d'intesa nel quale hanno convenuto di impegnarsi nella coproduzione di un'opera lirica all'anno. La stessa Regione del Veneto è impegnata nel sostegno e nella valorizzazione del LI.VE, avendo riconosciuto e legittimato il protocollo d'intesa.	01/01/2008	31/12/2008	01/03/2008	31/12/2008	Dopo una prima serie di incontri è stato avviato e concluso questo ambizioso progetto. Il Comune di Rovigo- Teatro Sociale per quest'anno è stato il capofila. In virtù di questo ruolo sono state assegnate diverse responsabilità; lo staff tecnico e amministrativo, compreso la direzione artistica, sono stati particolarmente impegnati nella ricerca delle risorse necessarie per la realizzazione del progetto, nella redazione dei piani economici, nella ricerca del cast artistico ed in tutti gli altri adempimenti necessari per la realizzazione dell'opera indicata come titolo LIVE 2008: "LA TRAVIATA" (e non "TURANDOT" come era stato deciso in un primo momento). La predetta opera lirica è andata in scena presso il Ns. Teatro nel mese di ottobre e dopo in tutti i Teatri coproduttori.

Azione conclusa: Sì

Indicatori di risultato

	<i>Descrizione</i>	<i>Descrizione aggiuntiva</i>	<i>Previsione 2008</i>	<i>Attuazione 2008</i>	<i>Valutazione al 31/12/2008</i>
1	Riunioni per confronto idee		5	6	
2	Elaborazione progetto artistico ed economico per Realizzazione primo progetto Li:Ve: "Turandot"		1	2	2 (perché è stato deciso di produrre l'Opera lirica "La Traviata" e non "Turandot" quindi sono stati elaborati due progetti artistici ed economici).

OBIETTIVO N. 190N02

PROGETTO "IL TEATRO NELLE SCUOLE"- PROMOZIONE DELL'ATTIVITA' LIRICA - BALLETTI E TEATRO RAGAZZI STAGIONE 2007 - 2008.

Tra le iniziative che questa Amministrazione intende sostenere, in modo particolare anche nel 2008 in quanto rivolte ai giovani, figura sicuramente la prosecuzione del progetto "Il teatro nelle scuole".- A completamento di quanto avviato nel 2007 e tenuto conto che queste attività rientrano tra i compiti convenuti con la Fondazione Cassa di Risparmio ci si prefigge di completare, con il supporto della classe insegnante, l'opera di promozione verso gli studenti ai quali l'Amministrazione Comunale ha destinato, in forma esclusiva, parte del suo programma teatrale 2007/2008. Si sottolinea altresì che questo obiettivo rientra anche nell'ambito delle iniziative previste dal progetto LI.VE (vedi scheda obiettivo 190/N01).

Peso per Dirigente

Dirigente: D20

2 %

Tipo obiettivo: Obiettivo di miglioramento

**Valutazioni ed osservazioni
del Nucleo di Valutazione:**

Avanzamento % fasi 100,000
Avanzamento % indicatori 187,750
Avanzamento % obiettivo Raggiunto

Azioni previste

<i>Nr.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Descrizione aggiuntiva</i>	<i>Data prevista inizio azione</i>	<i>Termine previsto di conclusione dell'azione</i>	<i>Data effettiva inizio azione</i>	<i>Attuazione</i>	<i>Attuazione dicembre 2008</i>
1	Dopo il rinnovo dell'incarico di collaborazione negli ultimi mesi del 2007 al tecnico con cui già si era collaborato, si proseguirà nello sviluppo e attuazione del progetto per le scuole di lirica, balletto e teatro ragazzi per elem. medie e superiori	Nella prima parte del 2008 sarà intensificata in particolare l'opera di promozione attuata con il supporto della classe insegnante.	01/01/2008	31/12/2008	01/01/2008	31/12/2008	Si è intensificata l'opera di promozione attuata con il supporto della classe insegnante sia nella prima parte del 2008 che nell'ultima parte.

Azione conclusa: Sì

Stato di attuazione finale al 31/12/2008 obiettivi di miglioramento PDO 2008

<i>Nr.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Descrizione aggiuntiva</i>	<i>Data prevista inizio azione</i>	<i>Termine previsto di conclusione dell'azione</i>	<i>Data effettiva inizio azione</i>	<i>Attuazione</i>	<i>Attuazione dicembre 2008</i>
2	Intensificare l'attività di sensibilizzazione del mondo scolastico nei confronti dell'attività teatrale.	Sono stati programmati interventi in classe con presentazione della Storia del Teatro, visite in Teatro durante le prove con eventuale intervista ad attori e regista, interventi a scuola di cantanti o attori. A conclusione delle attività inoltre sono previsti incontri con le scolaresche per una valutazione - verifica.	01/01/2008	31/12/2008	01/01/2008	31/12/2008	Si è conclusa l'attività sia per la sessione primaverile oltre che per quella autunnale con una elevata presenza di studenti in tutte le rappresentazioni.
Azione conclusa: Sì							

Indicatori di risultato

	<i>Descrizione</i>	<i>Descrizione aggiuntiva</i>	<i>Previsione 2008</i>	<i>Attuazione 2008</i>	<i>Valutazione al 31/12/2008</i>
1	N. spettacoli da realizzare		4	7	
2	N. scuole da contattare		100	237	
3	N. scuole che aderiscono al progetto		25	45	
4	N. studenti spettatori presenti		2.000	3.180	

Stato di attuazione finale al 31/12/2008 obiettivi di miglioramento PDO 2008

<i>Nr.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Descrizione aggiuntiva</i>	<i>Data prevista inizio azione</i>	<i>Termine previsto di conclusione dell'azione</i>	<i>Data effettiva inizio azione</i>	<i>Attuazione</i>	<i>Attuazione dicembre 2008</i>
1	Laboratorio e percorsi creativi finalizzati alla scoperta del mondo dell'arte e delle immagini con la rappresentazione di un racconto ispirato all'opera lirica in programma.		01/01/2008	31/12/2008	13/01/2008	30/06/2008	Questo progetto innovativo è stato possibile grazie alla collaborazione della d.ssa Barbara Migliorini e di due collaboratrici operatori di laboratori didattico-creativi dell'associazione Operart. Il progetto, la cui prima fase ha avuto termine il 6 aprile u.s., si proponeva di avvicinare i bambini alla comprensione delle caratteristiche essenziali dell'opera musicale con il supporto di adeguati strumenti di lavoro, nonché la comprensione del linguaggio musicale attraverso l'ascolto di singole parti delle opere in programma. La partecipazione dei bambini è stata attiva e propositiva come risulta dalle relazioni finali sui risultati del progetto. Gli stessi bambini si sono potuti sperimentare nella conoscenza dell'opera musicale attraverso i laboratori didattico-creativi.
Azione conclusa: Sì							

Indicatori di risultato

	<i>Descrizione</i>	<i>Descrizione aggiuntiva</i>	<i>Previsione 2008</i>	<i>Attuazione 2008</i>	<i>Valutazione al 31/12/2008</i>
1	N. laboratori		6	5	E' stato realizzato un numero di laboratori inferiore alle previsioni in quanto l'Assessore ha deciso di non continuare con questo progetto nella sessione autunnale della stagione lirica.
2	N. bambini partecipanti al progetto		60	34	

Stato di attuazione finale al 31/12/2008 obiettivi di miglioramento PDO 2008

<i>Nr.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Descrizione aggiuntiva</i>	<i>Data prevista inizio azione</i>	<i>Termine previsto di conclusione dell'azione</i>	<i>Data effettiva inizio azione</i>	<i>Attuazione</i>	<i>Attuazione dicembre 2008</i>
2	Studio dei risultati dello scorso anno, progettazione della nuova iniziativa e proposta agli organi istituzionali.		01/01/2008	31/03/2008	15/01/2008	31/03/2008	La fase di studio del progetto è iniziata dalla valutazione dell'esperienza 2007 e visti i positivi risultati si è lavorato per aumentare il numero degli spettacoli nonché il numero delle compagnie da ospitare.
Azione conclusa: Sì							
3	Reperimento di ulteriori nuove compagnie di teatro nazionali disponibili a partecipare all'iniziativa e pubblicizzazione dell'evento.	Verrà realizzato apposito materiale divulgativo dell'evento e sarà pubblicizzato anche tramite il ns. sito e quello dell'Azienda USL 18, nonché attraverso una Conferenza stampa ad hoc.	01/01/2008	30/04/2008	15/01/2008	30/04/2008	Una apposita commissione dell'ULSS 18 ha selezionato le numerose richieste provenienti da tutta Italia. E' stata data capillare diffusione della "rassegna" con ogni mezzo di stampa ed anche on line.
Azione conclusa: Sì							
4	Realizzazione spettacoli in numero superiore al 2007.	Verrà predisposto apposito calendario di tutti gli spettacoli che saranno realizzati.	22/05/2008	31/05/2008	22/05/2008	31/05/2008	Rispetto a quanto realizzato nel 2007, (8 spettacoli), nel 2008 sono stati realizzati 10 spettacoli da 10 compagnie. Oltre agli spettacoli teatrali è stato realizzato anche un concorso di pittura dallo slogan "Insieme per sognare".
Azione conclusa: Sì							

Stato di attuazione finale al 31/12/2008 obiettivi di miglioramento PDO 2008

<i>Nr.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Descrizione aggiuntiva</i>	<i>Data prevista inizio azione</i>	<i>Termine previsto di conclusione dell'azione</i>	<i>Data effettiva inizio azione</i>	<i>Attuazione</i>	<i>Attuazione dicembre 2008</i>
5	Apertura al pubblico del teatro in occasione degli spettacoli.	Verranno sensibilizzate le realtà locali, specialmente il mondo della scuola, tramite la collaborazione di apposito incaricato dall'USL. Le entrate su prenotazione saranno coordinate dallo stesso incaricato con il personale del teatro.	01/01/2008	31/05/2008	01/01/2008	31/05/2008	Il Teatro è stato aperto al pubblico durante gli spettacoli mattutini per le scuole. Le opere realizzate dalle scuole sono state successivamente esposte nella sala mostre "Il Melone".

Azione conclusa: Sì

Indicatori di risultato

	<i>Descrizione</i>	<i>Descrizione aggiuntiva</i>	<i>Previsione 2008</i>	<i>Attuazione 2008</i>	<i>Valutazione al 31/12/2008</i>
1	N° incontri realizzati Studio e coordinamento strategie tecniche per la realizzazione di due spettacoli ogni mattina distribuiti in 4 mattine, con montaggi scenici e prove nei pomeriggi. Supporto preliminare alla realizzazione della Rassegna: coordinamento degli uffici comunali e dell'azienda ULSS 18 coinvolti nell'iniziativa.	Supporto preliminare alla realizzazione della Rassegna: coordinamento degli uffici comunali e dell'azienda ULSS 18 coinvolti nell'iniziativa. Studio e coordinamento strategie tecniche per la realizzazione di due spettacoli ogni mattina distribuiti in quattro mattine, con montaggi scenici e prove nei pomeriggi.	6	10	L'intensa attività necessaria per la realizzazione di questa iniziativa, (sono stati fatti ben 10 incontri), ha richiesto una mattinata in più del previsto per gli spettacoli, da quattro mattine si è passati a cinque. L'attività si è conclusa poi con ottimi risultati, con la partecipazione anche delle autorità locali e regionali. Gli studenti partecipanti sono stati complessivamente 2440, le opere presentate in concorso 160, le classi partecipanti 169 con un notevole incremento rispetto al 2007.
2	N° regioni sensibilizzate all'iniziativa		10	15	
3	N° compagnie teatrali aderenti		8	10	
4	N° spettacoli realizzati		8	10	

Stato di attuazione finale al 31/12/2008 obiettivi di miglioramento PDO 2008

<i>Nr.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Descrizione aggiuntiva</i>	<i>Data prevista inizio azione</i>	<i>Termine previsto di conclusione dell'azione</i>	<i>Data effettiva inizio azione</i>	<i>Attuazione</i>	<i>Attuazione dicembre 2008</i>
2	Coinvolgimento del mondo della scuola.	Vengono organizzate almeno due recite destinate alla visione degli studenti delle scuole elementari-medie e superiori.	01/01/2008	31/01/2008	01/01/2008	31/01/2008	Coinvolto tutto il mondo della scuola in quanto lo spettacolo si prestava ad un pubblico di varie fasce di età.
Azione conclusa: Sì							
3	Predisposizione di tutti gli atti necessari per la realizzazione degli eventi (acquisizione preventivi, impegni, liquidazione fatture, personale tecnico e artistico, incassi, rendicontazione).		01/01/2008	31/12/2008	01/01/2008	30/06/2008	Concluse tutte le fasi, anche quella del rendiconto.
Azione conclusa: Sì							

Indicatori di risultato

	<i>Descrizione</i>	<i>Descrizione aggiuntiva</i>	<i>Previsione 2008</i>	<i>Attuazione 2008</i>	<i>Valutazione al 31/12/2008</i>
1	Realizzazione di recite per le scuole.		2	2	
2	Realizzazione di recite per il pubblico		2	2	
3	N° spettatori studenti		500	768	

Stato di attuazione finale al 31/12/2008 obiettivi di miglioramento PDO 2008

<i>Nr.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Descrizione aggiuntiva</i>	<i>Data prevista inizio azione</i>	<i>Termine previsto di conclusione dell'azione</i>	<i>Data effettiva inizio azione</i>	<i>Attuazione</i>	<i>Attuazione dicembre 2008</i>
3	Invio comunicazioni agli utenti iscritti alla mailing list.		01/06/2008	31/12/2008	01/06/2008	31/12/2008	Dopo la pausa estiva dovuta allo stop delle attività, il servizio è stato riattivato ad inizio settembre con la prima mail riguardante la campagna abbonamenti della stagione lirica e di balletto del Teatro Sociale, Sono seguite poi news letter riferite agli eventi specifici e alla campagna abbonamenti della prosa.
Azione conclusa: Sì							

Indicatori di risultato

	<i>Descrizione</i>	<i>Descrizione aggiuntiva</i>	<i>Previsione 2008</i>	<i>Attuazione 2008</i>	<i>Valutazione al 31/12/2008</i>
1	N. utenti iscritti alla mailing list.		0	100	
2	N. comunicazioni inviate		0	10	

Stato di attuazione finale al 31/12/2008 obiettivi di miglioramento PDO 2008

<i>Nr.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Descrizione aggiuntiva</i>	<i>Data prevista inizio azione</i>	<i>Termine previsto di conclusione dell'azione</i>	<i>Data effettiva inizio azione</i>	<i>Attuazione</i>	<i>Attuazione dicembre 2008</i>
3	Raccolta, esame domande pervenute da parte da parte di apposita commissione e proclamazione vincitore.		01/05/2008	31/07/2008	01/05/2008	30/06/2008	Le domande pervenute sono state 9.
Azione conclusa: Sì							
4	Predisposizione materiale pubblicitario per le stagioni 2008/2009 utilizzando i 3 elaborati vincenti.		01/08/2008	31/10/2008	01/07/2008	31/10/2008	Il momento più impegnativo è stato quello della concretizzazione, dopo aver individuato il vincitore, con l'ufficio promozione e immagine sono state concertate e predisposte tutte le immagini delle singole opere in programma e dei singoli balletti.
Azione conclusa: Sì							

Indicatori di risultato

	<i>Descrizione</i>	<i>Descrizione aggiuntiva</i>	<i>Previsione 2008</i>	<i>Attuazione 2008</i>	<i>Valutazione al 31/12/2008</i>
1	Approvazione dell'iniziativa: entro il 30/05/2008		Obiettivo da raggiungere nei termini	Obiettivo raggiunto 100%	L'iniziativa, dopo essere stata approvata, è andata in porto con successo e con piena soddisfazione dei membri della giuria. Un critico specializzato di grande importanza come Giuseppe Moscardini scrive in merito al libretto di Traviata: "Il solo libretto distribuito ai presenti varrebbe da solo a dare il giusto risalto all'evento".
2	N. domande pervenute			0	9

OBIETTIVO N. 190001

STAGIONE LIRICA

Peso per Dirigente Dirigente: D20 10 %

Tipo obiettivo: Obiettivo di funzionamento

**Valutazioni ed osservazioni
del Nucleo di Valutazione:**

Avanzamento % fasi 116,575
Avanzamento % indicatori 311,531
Avanzamento % obiettivo Raggiunto

Azioni previste

<i>Nr.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Descrizione aggiuntiva</i>	<i>Data prevista inizio azione</i>	<i>Termine previsto di conclusione dell'azione</i>	<i>Data effettiva inizio azione</i>	<i>Attuazione</i>	<i>Attuazione dicembre 2008</i>
1	Mantenimento n° 12 recite sovvenzionate dal Ministero		01/01/2008	31/12/2008	01/01/2008	30/06/2008	Approvate dall'organo competente n. 17 recite.
Azione conclusa: Sì							
2	Mantenimento di 4 titoli di Opere di cui almeno due di grande repertorio		01/01/2008	31/12/2008	01/01/2008	30/06/2008	6 i titoli in programma di cui 4 di grande repertorio.
Azione conclusa: Sì							
3	Organizzazione del calendario e di tutto il personale artistico e tecnico in Teatro ed in Laboratorio		01/01/2008	31/12/2008	01/01/2008	31/12/2008	Si è conclusa sia la fase primaverile sia quella autunnale.
Azione conclusa: Sì							

Stato di attuazione finale al 31/12/2008 obiettivi di miglioramento PDO 2008

<i>Nr.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Descrizione aggiuntiva</i>	<i>Data prevista inizio azione</i>	<i>Termine previsto di conclusione dell'azione</i>	<i>Data effettiva inizio azione</i>	<i>Attuazione</i>	<i>Attuazione dicembre 2008</i>
4	Attività amministrativa e gestionale		01/01/2008	31/12/2008	01/01/2008	31/12/2008	L'attività amministrativa e gestionale si è esplicata nell'attuazione di tutte le procedure atte al perfetto funzionamento dell'andata in scena delle opere: stesura e invio contratti, lettere ai professionisti coinvolti, le pratiche istruttorie e conclusive con Ministero e Regione Veneto, avviamenti all'Enpals, collocamenti, collaborazione altri enti, gestione della capillare comunicazione pubblicitaria, contatti con gli abbonati, invii comunicazione all'urp, contatti con uffici stampa e promozione e immagine, news letter. Complementari sono state anche le attività di gestione del botteghino e il controllo dell'afflusso del pubblico.
Azione conclusa: Sì							

Stato di attuazione finale al 31/12/2008 obiettivi di miglioramento PDO 2008

<i>Nr.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Descrizione aggiuntiva</i>	<i>Data prevista inizio azione</i>	<i>Termine previsto di conclusione dell'azione</i>	<i>Data effettiva inizio azione</i>	<i>Attuazione</i>	<i>Attuazione dicembre 2008</i>
5	Allestimento spettacoli		01/01/2008	31/12/2008	01/01/2008	31/12/2008	L'allestimento degli spettacoli ha messo in campo una serie di sinergie davvero importanti: staff amministrativo, gestionale e tecnici hanno pianificato in sinergia il piano di lavoro per meglio affrontare in loco il mese di prove. Dopo la scelta del cast da parte di direttore artistico e segretario artistico con audizioni e l'individuazione di registi e direttori d'orchestra, il coordinamento tra palcoscenico e uffici ha determinato la riuscita delle prove nel loro svolgimento tradizionale. Inoltre sono stati gestiti e risolti tutti gli imprevisti e cambiamenti accaduti nell'iter mensile dell'attuazione dell'allestimento.
Azione conclusa: Sì							

Stato di attuazione finale al 31/12/2008 obiettivi di miglioramento PDO 2008

<i>Nr.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Descrizione aggiuntiva</i>	<i>Data prevista inizio azione</i>	<i>Termine previsto di conclusione dell'azione</i>	<i>Data effettiva inizio azione</i>	<i>Attuazione</i>	<i>Attuazione dicembre 2008</i>
6	Allestimento spettacoli fuori sede per coproduzioni		01/01/2008	31/12/2008	01/01/2008	31/12/2008	Le imponenti coproduzioni del teatro sociale di Rovigo fanno sì che stretti siano i rapporti con i partner coproduttori e che uffici e tecnici gestiscano la macchina degli spettacoli nelle trasferte. Dai tir per le scene e i costumi, dalla programmazione dei viaggi in corriera, dall'assegnazione degli alberghi a tutto lo staff in trasferta alla vera e propria sinergia con i teatri ospiti, ormai la macchina complessa delle uscite ha trovato un rodaggio positivo. A questo si aggiungano i piani prove da comunicare a tutti (dai cantanti alle masse corali e orchestrali, al regista, direttore d'orchestra etc. ai maestri collaboratori e tecnici) Importante nella prima fase è stata la pianificazione del budget e l'accettazione da parte dei teatri partners dei costi di coproduzione in quote parti.
Azione conclusa: Sì							

Misuratori

	<i>Descrizione</i>	<i>Descrizione aggiuntiva</i>	<i>Previsione 2008</i>	<i>Attuazione 2008</i>	<i>Attuazione 2007</i>	<i>Attuazione 2006</i>	<i>Valutazione al 31/12/2008</i>
1	N. spettacoli in sede		12	22	n.d.	n.d.	
2	N. spettacoli fuori sede		8	22	n.d.	n.d.	
3	N. spettatori		5.000	10.207	7.619	12.470	
4	N. collaborazioni con altri teatri o associazioni		4	22	16	14	

Stato di attuazione finale al 31/12/2008 obiettivi di miglioramento PDO 2008

	<i>Descrizione</i>	<i>Descrizione aggiuntiva</i>	<i>Previsione 2008</i>	<i>Attuazione 2008</i>	<i>Attuazione 2007</i>	<i>Attuazione 2006</i>	<i>Valutazione al 31/12/2008</i>
5	N. dipendenti produz. liriche ed altro	E' conteggiato il numero dei dipendenti del laboratorio scenografie alla data del SAL.	30	47	n.d.	n.d.	
6	N. produzioni laboratorio teatrale		1	5	n.d.	n.d.	Con mail del 21/01/2009 Viaro specifica che nel comunicare i dati al 2° e 4° trimestre 2008 c'è stata una sovrapposizione: nel 2° trimestre è stato indicato 2 invece di n. 1 (Barbablu) e nel 4° trimestre è stato indicato 2 invece di 1 (solo Turandot) in quanto la Traviata era stata già comunicata nel 3° trimestre, anche se la sua costruzione finale si è avuta solo ad Ottobre 2008. Poichè non è possibile modificare il dato al 30/06/2008 essendo stato approvato in GC il relativo SAL, viene modificato solamente il valore finale al 30/09/2008.