

**Dirigente****Dirigente Settore Viabilità, Urbanistica e SUAP****CDC****Urbanistica ed Edilizia Privata****OBIETTIVO N. 250N01****REDAZIONE PIANO DEGLI INTERVENTI - TRASFORMAZIONE AREE DESTINATE ALLA REALIZZAZIONE DI PROGRAMMI COMPLESSI CON NEGOZIAZIONE FINALIZZATA ALLA REALIZZAZIONE DI OPERE PUBBLICHE E/O INFRASTRUTTURE RILEVANTI**

Si dà avvio alla fase di concretizzazione delle scelte strategiche messe con l'approvazione del PAT. La fase di negoziazione con i privati, che ci si propone di avviare, risulta l'azione determinante per perseguire una organica perequazione territoriale, introdotta dai contenuti della L.R. 11/2004 che permette all'amministrazione di realizzare in tempi certi quelle opere ritenute necessarie e prioritarie alla crescita della città.

**Peso per Dirigente**

Dirigente: D32

20 %

**Tipo obiettivo: Obiettivo di miglioramento****Azioni previste**

<i>Nr.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Descrizione aggiuntiva</i>	<i>Data prevista inizio azione</i>	<i>Termine previsto di conclusione dell'azione</i>	<i>Data effettiva inizio azione</i>	<i>Attuazione</i>	<i>Attuazione finale al 30/06/2010</i>
1	Individuazione Opere Pubbliche la cui realizzazione risulta prioritaria all'interno del Triennale OO.PP. e compatibili con l'individuazione all'interno del PAT		01/03/2010	31/12/2010	01/03/2010	30/06/2010	Sono state individuate opere pubbliche da realizzarsi come accessorie del completamento della tangenziale Est., quali raccordi della viabilità delle zone Commerciali "Borsea 1 e 2" Tali opere saranno alla base della negoziazione con i privati che già hanno manifestato interesse all'attuazione di un programma complesso in sintonia con le previsioni del PAT adottato

Nr.	Descrizione	Descrizione aggiuntiva	Data prevista inizio azione	Termine previsto di conclusione dell'azione	Data effettiva inizio azione	Attuazione	Attuazione finale al 30/06/2010
<b>Azione conclusa: Si</b>							
2	Individuazione costo preventivo delle infrastrutture individuate sulla base di progetti preliminari redatti a cura del Settore OO.PP.		01/03/2010	31/12/2010	01/03/2010	30/06/2010	Non ancora concluso nel dettaglio in quanto si è ancora in fase di negoziazione
<b>Azione conclusa: No</b>							
3	Fissazione criteri di negoziazione, con individuazione dei Programmi Complessi, anche attraverso procedure di evidenza pubblica (bandi), valutazione dotazione volumetrica, plusvalore da trasferire all'Amm.ne sulla base della valutazione del punto 2)		01/03/2010	31/12/2010	01/03/2010	30/06/2010	Non ancora concluso nel dettaglio in quanto si è ancora in fase di negoziazione
<b>Azione conclusa: No</b>							
4	Redazione schema di delibera da sottoporre alla G.M.		01/03/2010	31/12/2010	01/03/2010	30/06/2010	Non ancora concluso nel dettaglio in quanto si è ancora in fase di negoziazione
<b>Azione conclusa: No</b>							

**Indicatori di risultato**

	Descrizione	Descrizione aggiuntiva	Previsione 2010	Attuazione 2010	Valutazione al 30/06/2010
1	Redazione delibera di G.M. entro il 31/12/2010		Obiettivo da raggiungere nei termini		Non ancora concluso nel dettaglio in quanto si è ancora in fase di negoziazione

**OBIETTIVO N. 250N02****URBAN LABOR - ATTIVAZIONE DI INIZIATIVE DI MARKETING TERRITORIALE FINALIZZATE ALL'AVVIO DEL PROGETTO STRATEGICO REGIONALE E LA PREDISPOSIZIONE DEGLI STRUMENTI NECESSARI E PROPEDEUTICI ALLA TRASFORMAZIONE**

Con l'individuazione, nel PAT del Comune di Rovigo, del comparto territoriale "Urban Labor" come Progetto Strategico Regionale si è aperta per la città una straordinaria occasione di crescita che la comunità rodigina non può assolutamente perdere. E' quindi necessario attivare tutte le azioni di divulgazione e incontro con gli operatori privati coinvolti, che delineano una strategia operativa condivisa, per pervenire all'attuazione di questo importante Progetto Strategico.

**Peso per Dirigente**

Dirigente: D32

20 %

**Tipo obiettivo: Obiettivo di miglioramento****Azioni previste**

<i>Nr.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Descrizione aggiuntiva</i>	<i>Data prevista inizio azione</i>	<i>Termine previsto di conclusione dell'azione</i>	<i>Data effettiva inizio azione</i>	<i>Attuazione</i>	<i>Attuazione finale al 30/06/2010</i>
1	Incontri di informazione e divulgazione delle tematiche "Urban Labor"		01/03/2010	31/12/2010	01/03/2010	30/06/2010	Sono stati effettuati incontri di divulgazione delle tematiche del progetto strategico con i singoli operatori attualmente presenti all'interno dell'area, raccogliendone le impressioni e osservazioni da tradurre all'interno del Master Plan.
<b>Azione conclusa: Si</b>							
2	Redazione Master Plan sulle linee programmatiche di trasformabilità dell'Area	Master Plan sulle linee strategiche della trasformazione e sulle invarianti da introdurre, necessarie ad assicurare una coerenza fisico-funzionale alla successione degli interventi anche per parti	01/03/2010	31/12/2010	01/03/2010	30/06/2010	Non è ancora stata avviata la fase di progettazione del Master Plan non essendo ancora completata la procedura di approvazione del PAT.

Nr.	Descrizione	Descrizione aggiuntiva	Data prevista inizio azione	Termine previsto di conclusione dell'azione	Data effettiva inizio azione	Attuazione	Attuazione finale al 30/06/2010
<b>Azione conclusa: No</b>							
3	Predisposizione Accordo di Programma ai sensi dell art.32 L.R.35/01 con la Regione Veneto per eventuali attuazione di parti di area, preventivamente contestualizzate, in pendenza dell'approvazione definitiva PAT Comunale		01/03/2010	31/12/2010	01/03/2010	30/06/2010	Si è pervenuti ad una condivisione con la Regione Veneto per l'attuazione di una parte di area "Urban Labor" in pendenza dell'approvazione definitiva PAT Comunale, attraverso l'approvazione di una Variante Urbanistica ai sensi dell'art.50 comma 4 lett.H, finalizzata all'individuazione di un'area per l'insediamento di attività produttive.
<b>Azione conclusa: Si</b>							
4	Predisposizione Accordo di Programma ai sensi dell'art.7 L.R.11/04 Regione - Provincia - Comune ed eventuali altri operatori interessati all'attuazione del Progetto Strategico		01/03/2010	31/12/2010	01/03/2010	30/06/2010	Azione non ancora effettuata in quanto ad oggi si è in pendenza di approvazione definitiva di PAT e PTRC.
<b>Azione conclusa: No</b>							

**Indicatori di risultato**

	Descrizione	Descrizione aggiuntiva	Previsione 2010	Attuazione 2010	Valutazione al 30/06/2010
1	Predisposizione Accordo di Programma ai sensi dell'art.7 L.R.11/04 Regione - Provincia - Comune ed eventuali altri operatori interessati all'attuazione del Progetto Strategico: entro dicembre 2010.		Obiettivo da raggiungere nei termini		Azione non ancora effettuata in quanto ad oggi si è in pendenza di approvazione definitiva di PAT e PTRC



Nr.	Descrizione	Descrizione aggiuntiva	Data prevista inizio azione	Termine previsto di conclusione dell'azione	Data effettiva inizio azione	Attuazione	Attuazione finale al 30/06/2010
1	Completamento della informatizzazione della cartografia di P.R.G. ad oggi ancora cartacea.	<p>Completamento della informatizzazione della cartografia di P.R.G. ad oggi ancora cartacea, ovvero trasposizione delle tavole in scala 1:2000 del Centro Capoluogo e delle Frazioni in dati vettoriali su piattaforma G.I.S. con sistema di coordinate "Cassini-Soldner", in sintonia con lo standard raggiunto per la vigente cartografia informatizzata di P.R.G. e del P.A.T.</p> <p>Il presente obiettivo risulta necessario al fine :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-della Salvaguardia degli elementi di dettaglio dovuti ai riferimenti catastali e alla maggior scala di rappresentazione (1:2000) contenuti nella cartografia di cui sopra , particolarmente utili nella gestione corrente degli strumenti urbanistici;</li> <li>-di consentire l'aggiornamento nella cartografia di cui sopra, interrotto a causa dell'obsolescenza e irreperibilità degli strumenti di rappresentazione e riproduzione eliografica;</li> <li>- della costituzione della base operativa propedeutica alla redazione del Piano degli Interventi.</li> </ul>	01/03/2010	31/12/2010	01/03/2010	30/06/2010	Attività parzialmente conclusa. Sono in fase di trasposizione i dati relativi alla cartografia di PRG in scala 1:2000. Attualmente la trasposizione riguarda circa il 40% dei dati.
<b>Azione conclusa: No</b>							

**Indicatori di risultato**

	Descrizione	Descrizione aggiuntiva	Previsione 2010	Attuazione 2010	Valutazione al 30/06/2010
1	Completamento della informatizzazione della cartografia di PRG: entro il 31/12/2009		Obiettivo da raggiungere nei termini	0	Parzialmente conclusa.

**OBIETTIVO N. 250N04****ORGANIZZAZIONE SISTEMA AZIENDALE PER LA SICUREZZA SUL LAVORO**

Organizzazione di un sistema aziendale per l'adempimento degli obblighi in materia di sicurezza sul lavoro ispirato ai criteri di cui all'art. 30 del D.Lgs. . 81 del 9.4.2008 e successive modifiche. Si tratta di un modello organizzativo che consenta di coordinare la gestione ed il costante monitoraggio di tutte le attività richieste al datore di lavoro in tema di sicurezza, sia dal punto di vista degli obblighi tecnici e degli interventi evidenziati nei DVR, sia dal punto di vista delle attività di natura organizzativa e documentale/amministrativa; a tal fine la struttura deputata a tale modello gestionale verificherà l'idoneità dei sistemi di registrazione dell'avvenuta effettuazione delle attività svolte. Per avviare l'implementazione di tale modello gestionale si provvederà innanzitutto a nominare due addetti al servizio prevenzione e protezione interni che fungeranno da coordinamento e supporto ai datori di lavoro e di raccordo con il RSPP esterno, avendo come riferimento i Servizi del Personale e dei LL.PP. per le diverse azioni da intraprendere. Nella riunione periodica del 18 dicembre 2009, in cui sono stati presentati i DVR delle diverse sedi, è emersa infatti la necessità di disporre di un riferimento interno costante per l'esame e la pianificazione coordinata degli interventi da porre in essere sulla base di detti documenti.

L'obiettivo che coinvolge, ciascuno per le rispettive competenze, i dipendenti della Sezione Organizzazione/Formazione e dell'Unità Gestione Rapporti di Lavoro, può considerarsi un nuovo servizio ai sensi dell'art 15 comma 5 CCNL 1/4/99 in quanto impegna detto personale in nuove attività.

**Peso per Dirigente**

Dirigente: D32

20 %

**Tipo obiettivo: Obiettivo di miglioramento****Azioni previste**

<i>Nr.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Descrizione aggiuntiva</i>	<i>Data prevista inizio azione</i>	<i>Termine previsto di conclusione dell'azione</i>	<i>Data effettiva inizio azione</i>	<i>Attuazione</i>	<i>Attuazione finale al 30/06/2010</i>
1	Designazione addetti servizio prevenzione e protezione interni	Previa verifica in Comitato di Direzione, con il RSPP esterno e consultazione dei RLPS	01/01/2010	28/02/2010	01/01/2010	28/02/2010	Azione conclusa

**Azione conclusa: Si**

Nr.	Descrizione	Descrizione aggiuntiva	Data prevista inizio azione	Termine previsto di conclusione dell'azione	Data effettiva inizio azione	Attuazione	Attuazione finale al 30/06/2010
2	Supporto metodologico ai due addetti (insieme al RSPP) in merito alle attività richieste in materia di coordinam. per l'esame e la pianificaz. coordinata degli interventi da porre in essere sulla base dei DVR presentati nella riunione periodica di fine 09		01/02/2010	31/03/2010	01/02/2010	31/03/2010	Azione conclusa
<b>Azione conclusa: Si</b>							
3	Supporto metodologico ai due addetti in merito alle attività finalizzate ad implementare un sistema aziendale ispirato ai criteri di cui all'art. 30 del D.Lgs. 81/2008	Si tratta di un modello organizzativo che consenta di coordinare la gestione ed il costante monitoraggio di tutte le attività richieste al datore di lavoro in tema di sicurezza, sia dal punto di vista degli obblighi tecnici e degli interventi evidenziati nei DVR, sia dal punto di vista delle attività di natura organizzativa e documentale/amministrativa; a tal fine la struttura deputata a tale modello gestionale adotterà idonei sistemi di registrazione dell'avvenuta effettuazione delle attività svolte.	01/02/2010	31/07/2010	01/02/2010	30/06/2010	
<b>Azione conclusa: Si</b>							
4	Formazione specifica per i due addetti al SPP	Organizzazione di un corso di formazione degli addetti interni con le caratteristiche richieste dall'art 32 del D.Lgs. 81/2008	01/07/2010	31/12/2010			Azione conclusa
<b>Azione conclusa: Si</b>							

**Indicatori di risultato**

	<i>Descrizione</i>	<i>Descrizione aggiuntiva</i>	<i>Previsione 2010</i>	<i>Attuazione 2010</i>	<i>Valutazione al 30/06/2010</i>
1	Presentazione alla prima riunione periodica del 2010 del piano delle attività e degli interventi desunti dalle indicazioni dei DVR, d'intesa con i dirigenti e con il RSPP: entro marzo 2010 Esito positivo della riunione periodica inteso come riconoscimento da parte di tutti i soggetti partecipanti (compresi i RLPS) della coerenza dei contenuti della riunione con quanto richiesto dall'art. 35 del D.Lgs 81/2008.	Esito positivo della riunione periodica inteso come riconoscimento da parte di tutti i soggetti partecipanti (compresi i RLPS) della coerenza dei contenuti della riunione con quanto richiesto dall'art. 35 del D.Lgs 81/2008.	Obiettivo da raggiungere nei termini		Azione conclusa
2	Verifica sistema di registrazione dell'avvenuta effettuazione delle attività svolte; relazione su verifiche effettuate, da parte degli addetti al SPP, d'intesa con ufficio Personale, LL.PP., da presentare al Comitato di Direzione: entro dicembre 2010.		Obiettivo da raggiungere nei termini		Azione in fase di attuazione

**OBIETTIVO N. 250N05**

**DETERMINAZIONE AREE NON METANIZZATE DEL COMUNE DI ROVIGO**

Peso per Dirigente                      Dirigente: D32                      20 %

**Tipo obiettivo: Obiettivo di miglioramento**

**Azioni previste**

<i>Nr.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Descrizione aggiuntiva</i>	<i>Data prevista inizio azione</i>	<i>Termine previsto di conclusione dell'azione</i>	<i>Data effettiva inizio azione</i>	<i>Attuazione</i>	<i>Attuazione finale al 30/06/2010</i>
1	Determinaz. di aree non metanizzate, ai sensi dell'art 8 c.10 lett.C della L.448/1998 per individuaz. degli aventi diritto alla diminuzione del prezzo del gasolio e gpl utilizzati come combustibili da riscaldamento in Comuni metanizzati di zona climatica	Individuazione in base a riferimenti toponomastici (via e numero civico) mediante S.I.E.T. (Sistema Informativo Territoriale - software City trek Editor P.R.G.) di edifici siti nel territorio comunale e localizzazione degli stessi in riferimento alla rete gas esistente e alla perimetrazione del Centro Abitato del Capoluogo (ex art. 4 D.L. 30/04/1992 n. 285 "Nuovo Codice della Strada" di cui alla delibera di G.m. n. 949 del 23/06/1993); il tutto al fine della determinazione di aree non metanizzate, ai sensi dell'art 8 comma 10 lett.C della L.448/1998 per individuazione degli aventi diritto alla diminuzione del prezzo del gasolio e gpl utilizzati come combustibili da riscaldamento in Comuni metanizzati di zona climatica. Collaborazione data dalla Sezione Pianificazione (Archh. Ronsisvalle, Stocco e m.a. Davin) alla Dott.ssa Monica Righini dei Servizi Pubblici Locali nel periodo transitorio necessario all'installazione del software specifico presso la postazione pc della dott.ssa Righini.	01/03/2010	30/06/2010	01/03/2010	30/06/2010	Azione conclusa

**Azione conclusa: Si**

**Indicatori di risultato**

	<i>Descrizione</i>	<i>Descrizione aggiuntiva</i>	<i>Previsione 2010</i>	<i>Attuazione 2010</i>	<i>Valutazione al 30/06/2010</i>
1	Per periodo transitorio- rilascio attestazioni utili alla compilazione delle apposite dichiarazioni sostitutive richieste dai vari gestori entro 20 giorni dalla richiesta		Obiettivo da raggiungere nei termini		Obiettivo raggiunto