

Oggetto: risposta interrogazione

Mittente: Lorenzo Rizzato

Oggetto: Risposta all'interrogazione avente ad oggetto "Situazione lavori e chiusura sottopasso Forlanini"

In riferimento all'interrogazione presentata, si rappresenta quanto segue.

Come già ampiamente illustrato nelle precedenti comunicazioni, la motivazione della chiusura del sottopasso di via Forlanini non deriva, allo stato attuale, principalmente dal rischio di allagamento, sebbene quest'ultimo rappresenti una criticità strutturale dell'area. La presenza di un paleoalveo, ossia di un antico ramo dell'Adigetto al di sotto del piano stradale, determina infatti una situazione particolarmente delicata sotto il profilo idrogeologico.

La ragione che ha reso necessaria la chiusura immediata del sottopasso è invece il rischio di cedimento del manto stradale, causato dalla pressione esercitata dalla falda nei confronti della sede viaria. Gli accertamenti tecnici svolti hanno evidenziato che, nelle attuali condizioni, la riapertura al traffico non sarebbe compatibile con gli standard di sicurezza richiesti, esponendo gli automobilisti a un rischio non accettabile. Per tale motivo, sotto il profilo tecnico, non è stato possibile procedere alla riapertura del sottopasso.

Per quanto riguarda l'avvio dei lavori, il ritardo è dovuto esclusivamente a motivazioni di natura tecnico-contabile. Diversamente dagli interventi eseguiti negli anni precedenti, che consistevano in opere di carattere tampone del valore di circa 20.000-30.000 euro e che potevano essere finanziate direttamente, l'intervento oggi previsto è di natura radicale e consiste praticamente in una nuova opera.

Il progetto, dell'importo complessivo di 375.000 euro, prevede il rifacimento pressoché completo dei giunti, della pavimentazione stradale, delle pareti e di tutte le opere necessarie a eliminare definitivamente le criticità che interessano il sottopasso. Trattandosi di un investimento di tale entità, si rende necessario il passaggio in Consiglio Comunale per l'applicazione dell'avanzo vincolato.

Tale deliberazione è prevista nella seduta del Consiglio Comunale del giorno successivo alla presentazione della presente risposta e consentirà di destinare le risorse derivanti dall'avanzo vincolato del Codice della Strada al finanziamento dell'intervento. Questa scelta comporta inevitabilmente una riduzione delle risorse disponibili per altri interventi di asfaltatura sul territorio comunale, in quanto tali fondi presentano specifici vincoli di destinazione previsti dalla normativa. Una volta perfezionato il relativo stanziamento, si prevede che i lavori possano essere avviati già nel corso della prossima settimana. Infine, si evidenzia che, grazie ad alcune soluzioni tecniche individuate nel corso della progettazione esecutiva, la durata dell'intervento dovrebbe risultare inferiore ai 60 giorni inizialmente preventivati, consentendo così una riapertura del sottopasso in tempi più rapidi rispetto alle stime originarie, fermo restando che la priorità assoluta rimane quella di garantire la sicurezza della circolazione e la realizzazione di un'opera definitiva, evitando il ripetersi di interventi provvisori che negli anni hanno comportato costi senza risolvere stabilmente il problema.

Cordiali Saluti

Ass. Lorenzo Rizzato