

Dirigente

Dirigente Settore Servizi alle Persone, Politiche Giovanili, Servizi Sportivi, Gemellaggi e Coop. Decentr., Statistica

CDC

Statistica

OBIETTIVO N. 090N01

APERTURA SPORTELLO TUTELA DEL CONSUMATORE E ISTITUZIONE RELATIVO TAVOLO DELLE ASSOCIAZIONI DEI CONSUMATORI

L'apertura della sportello è finalizzata a fornire informazioni ai cittadini su iniziative e su diritti e per la tutela del consumatore, mentre il Tavolo è mirato a favorire il confronto tra le Associazione operanti sia nel territorio comunale che regionale e nazionale a divisa del consumatore.

Peso per Dirigente Dirigente: D13 7 %

Tipo obiettivo: Obiettivo di miglioramento

Avanzamento % fasi 133,885
 Avanzamento % obiettivo Parzialmente raggiunto

Azioni previste

<i>Nr.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Descrizione aggiuntiva</i>	<i>Termine previsto di conclusione dell'azione</i>	<i>Attuazione</i>	<i>Stato attuazione al 31/12/2007</i>
1	Istituzione Tavolo delle Associazione di Consumatori.	Il Tavolo avrà come obiettivo la promozione di iniziative educative ed informative sui consumi e per la salvaguardia del consumatore.	30/06/2007	30/06/2007	Il tavolo si è costituito con la relativa approvazione di Statuto
Azione conclusa: Sì					
2	Apertura Sportello dei Consumatori fisico e/o virtuale.	Lo sportello opererà all'interno del Comune con la collaborazione delle diverse associazioni presenti sul territorio.	30/06/2007	31/12/2007	Lo sportello, nonostante fosse previsto, non è ancora stato attivato. Le ragioni sono dovute a indisponibilità delle Associazione a garantire l'operatività dello stesso, in quanto non ci sono risorse per rimborsare le ore uomo dedicate allo sportello. Se saranno trovate le risorse, lo sportello sarà attivato.
Azione conclusa: No					

<i>Nr.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Descrizione aggiuntiva</i>	<i>Termine previsto di conclusione dell'azione</i>	<i>Attuazione</i>	<i>Stato attuazione al 31/12/2007</i>
3	Iniziative e benchmarking con altri soggetti che si occupano della tutela dei consumatori.	Promozione di iniziative a tutela del consumatore. Avvio di confronti con altre esperienze dello stesso tipo in collaborazione con le Associazioni dei consumatori locali.	31/12/2007	31/12/2007	-Il 17 novembre 2007 è stato organizzato un convegno su "Caro prezzi ...ma quanto mi costi!" e relativo mercato in piazza Vittorio Emanuele II per vendita a prezzi di produzione di prodotti agricoli e non locali. - Proiezione di film presso il Cinema teatro Duomo su tutela dell'ambiente e della difesa dei cittadini consumatori nel mese di dicembre 2007.
Azione conclusa: Sì					

Indicatori di risultato

	<i>Descrizione</i>	<i>Descrizione aggiuntiva</i>	<i>Previsione 2007</i>	<i>Attuazione 2007</i>	<i>Valutazione al 31/12/2007</i>
1	N° incontri del Tavolo ed iniziative Almeno 6 incontri e 2 iniziative.	Almeno 6 incontri e 2 iniziative.	0	2	N. sei incontri e n. 2 iniziative.
2	Relazione attività sportello: relazione		Obiettivo da raggiungere nei termini	Obiettivo parzialmente raggiunto per cause esterne	La relazione sarà prodotta se lo sportello sarà attivato, per le ragioni sopra esposte.

CDC

Altri impianti sportivi

OBIETTIVO N. 210N01

COSTITUZIONE ARCHIVIO SOCIETA' ED ATTIVITA' SPORTIVE.

Al fine di conoscere il mondo giovanile e le associazioni formali ed informali che hanno a che fare con e per i giovani, viene costituito un archivio, il quale può essere anche utile come base di riferimento per la formulazione di Politiche destinate ai Giovani.

Peso per Dirigente Dirigente: D13 5 %

Tipo obiettivo: Obiettivo di miglioramento

Avanzamento % fasi 89,885

Avanzamento % obiettivo Parzialmente raggiunto

Azioni previste

<i>Nr.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Descrizione aggiuntiva</i>	<i>Termine previsto di conclusione dell'azione</i>	<i>Attuazione</i>	<i>Stato attuazione al 31/12/2007</i>
1	Predisposizione questionari raccolta dati.		31/10/2007	30/06/2007	Il Questionario è stato predisposto e spedito nel mese di ottobre per evitare sovrapposizione con richieste palestre.

Azione conclusa: No

Nr.	Descrizione	Descrizione aggiuntiva	Termine previsto di conclusione dell'azione	Attuazione	Stato attuazione al 31/12/2007
2	Raccolta dati e loro elaborazioni.		31/12/2007	31/12/2007	Alla fine del 2007 hanno risposto ca. il 30% delle società. Alle Società che non hanno risposto è già stata inviata lettera di sollecito. Si ipotizza: -entro il mese di marzo la conclusione della raccolta dati; -entro il mese di aprile il caricamento dati; -entro il mese di maggio 2008 la produzione della prevista piccola pubblicazione.
Azione conclusa: No					
3	Costituzione archivio informatico delle Società e delle attività sportive.		31/12/2007	31/12/2007	I dati sinora raccolti sono stati inseriti in un database allo scopo predisposto.
Azione conclusa: No					
4	Predisposizione di una piccola pubblicazione sulle società ed attività sportive.		31/12/2007	31/12/2007	Dopo la conclusione della raccolta dati e la loro elaborazione, come sopra detto, sarà predisposta la prevista piccola pubblicazione.
Azione conclusa: No					

Indicatori di risultato

	Descrizione	Descrizione aggiuntiva	Previsione 2007	Attuazione 2007	Valutazione al 31/12/2007
1	Rispetto dei tempi stabiliti per le azioni previste: relazione		Obiettivo da raggiungere nei termini	Obiettivo parzialmente raggiunto	
2	Piccola Pubblicazione su società ed attività sportive: quanto stabilito		Obiettivo da raggiungere nei termini	Obiettivo non raggiunto per cause esterne	

CDC

Politiche Giovanili e Serv.connessi

OBIETTIVO N. 310N01

ISTITUZIONE CONSULTA PER LA PACE E ATTIVAZIONE E FUNZIONAMENTO UFFICIO PACE

Viene costituita la Consulta per la Pace, consulta attiva fino a qualche anno fa, per dare voce alle Associazioni che lavorano per la Pace e per il rispetto dei Diritti Umani nel mondo .

Un locale di proprietà comunale di via Donatoni viene arredato ed attrezzato e messo a disposizione delle Associazioni per la Pace, costituendo in tal modo l'Ufficio Pace.

Peso per Dirigente

Dirigente: D13

7 %

Tipo obiettivo: Obiettivo di miglioramento

Avanzamento % fasi 100,000

Avanzamento % obiettivo Parzialmente raggiunto

Azioni previste

Nr.	Descrizione	Descrizione aggiuntiva	Termine previsto di conclusione dell'azione	Attuazione	Stato attuazione al 31/12/2007
1	Attivazione tavolo delle Associazioni per la Pace al fine di condividere percorsi di promozione della Pace e dei Diritti Umani e per la costituzione della Consulta per la Pace.	Sono incontri destinati al confronto sulle tematiche per la Pace e di Diritti Umani e per predisporre un Regolamento di Funzionamento della Consulta per la Pace.	30/04/2007	30/04/2007	Attività realizzata secondo le modalità previste.
Azione conclusa: Sì					
2	Predisposizione del Regolamento di funzionamento della Consulta per la Pace.	Regolamento che sarà oggetto di approvazione da parte del Consiglio Comunale.	30/06/2007	30/06/2007	Il Regolamento è stato predisposto e ai primi di novembre la Giunta lo ha approvato.
Azione conclusa: Sì					

Nr.	Descrizione	Descrizione aggiuntiva	Termine previsto di conclusione dell'azione	Attuazione	Stato attuazione al 31/12/2007
3	Funzionamento della Consulta per la Pace.	Attività della Consulta per la Pace.	31/12/2007	31/12/2007	Non è ancora stata convocata la Consulta, in quanto la procedura di partecipazione alla Consulta da parte delle Associazioni è ancora in corso. I ritardi non sono addebitabili al Settore, dato che i tempi per l'approvazione del Regolamento non sono stati stabiliti dal Settore.
Azione conclusa: No					
4	Messa a disposizione di un locale di proprietà comunale da destinarsi ad Ufficio Pace in utilizzo di tutte le Associazioni della Consulta Comunale per la Pace e i Diritti Umani, per le loro attività, in via Donatoni.	Attività di coordinamento ufficio Pace.	31/03/2007	31/03/2007	I locali sono stati messi a disposizione. Dal 4.9 pv. l'Ufficio pace ha anche a disposizione un dipendente comunale di questo Settore per due mezza giornate alla settimana. Inoltre nel mese di dicembre è stata formalmente inaugurato l'Ufficio Pace in vicolo Donatoni.
Azione conclusa: Sì					
5	Iniziative, scambi culturali sui grandi temi della Pace e di Diritti Umani degli Enti Locali per la Pace.	Attraverso la partecipazione ai Tavoli, ai convegni, tramite l'accesso alle informazioni telematiche e la raccolta di documentazione per la stesura di un documento di "Buone pratiche nell'ambito dei diritti umani, cittadinanza europea e dialogo interculturale".	30/06/2007	30/06/2007	Attività realizzata mediante la collaborazione con attività di altri enti. "Buone pratiche ..." in fase di studio.
Azione conclusa: Sì					

Indicatori di risultato

	Descrizione	Descrizione aggiuntiva	Previsione 2007	Attuazione 2007	Valutazione al 31/12/2007
1	Produzione del Regolamento di Funzionamento della Consulta per la Pace: riscontro		Obiettivo da raggiungere nei termini	Obiettivo raggiunto 100%	
2	Approvazione del Regolamento da parte del C.C.: riscontro		Obiettivo da raggiungere nei termini	Obiettivo raggiunto 100%	Ai primi di novembre è stato approvato il Regolamento di funzionamento della Consulta per la Pace da parte della Giunta Comunale.
3	Relazione di fine anno sull'attività della Consulta per la Pace e i diritti umani: relazione		Obiettivo da raggiungere nei termini	Obiettivo parzialmente raggiunto per cause esterne	Non è ancora possibile relazione sull'attività in quanto la Consulta non è ancora funzionante.
4	Rispetto dei tempi stabiliti per le azioni previste: relazione		Obiettivo da raggiungere nei termini	Obiettivo parzialmente raggiunto per cause esterne	Vedi sopra
5	N. Associazioni che utilizzano l'Ufficio Pace		5	5	
6	Relazione sull'attività dell'Ufficio Pace: relazione		Obiettivo da raggiungere nei termini	Obiettivo parzialmente raggiunto	E' troppo poco il tempo di attività dell'Ufficio per poter stender una relazione, comunque: l'ufficio è attivo in orari con il personale previsti; vi sono volontari delle Associazione che operano; si stanno catalogando i libri acquistati; i membri delle Associazioni frequentano l'Ufficio.

OBIETTIVO N. 310N02

MANIFESTAZIONE DI TRE GIORNI CON E PER I GIOVANI

Nel mese di settembre sarà organizzata una "tre giorni" di convegni, dibattiti, attività sportivi con e per i giovani in continuazione della "Tre giorni di Asiago 2006".

Peso per Dirigente Dirigente: D13 8 %

Tipo obiettivo: Obiettivo di miglioramento

Avanzamento % fasi 100,000
Avanzamento % obiettivo Raggiunto

Azioni previste

<i>Nr.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Descrizione aggiuntiva</i>	<i>Termine previsto di conclusione dell'azione</i>	<i>Attuazione</i>	<i>Stato attuazione al 31/12/2007</i>
1	Organizzazione della manifestazione in parola.	Durante la manifestazione sono previsti convegni, seminari, dibattiti, attività sportive e musicali che devono essere puntualmente progettate (fase di progetto).	30/06/2007	30/06/2007	Attività realizzata.

Azione conclusa: Sì

Nr.	Descrizione	Descrizione aggiuntiva	Termine previsto di conclusione dell'azione	Attuazione	Stato attuazione al 31/12/2007
2	Realizzazione della manifestazione.	Esecuzione di quanto progettato presso una struttura sportiva polifunzionale della città messa a disposizione da una Società Sportiva.	30/09/2007	30/09/2007	L'evento si è tenuto dal 6 al 9 settembre presso il Censer, il Centro Don Bosco e impianti sportivi comunali e non. La manifestazione si è aperta il 6 settembre con una festa presso la piscina "Baldetti". Si sono svolti giochi, attività musicali, tornei di playstation, massaggi shiatsu, ecc. Presenza elevata di giovani. Il 7.9 mattino: convegno sul mondo del lavoro e delle professioni. Presente il prof. Treu. Al pomeriggio due incontri su: modi di ricerca del lavoro; lo sviluppo dell'Università di RO e il rapporto con la città. Alla sera: concorso di cortometraggi "Young Shorts". L'8.9, mattino, Forum Giovani ha approvato "Documento Giovani". Sono seguiti i lavori Tavolo Provinc. Economia, presenza di numerose personalità. Pomeriggio: due incontri: giovani e partecipazione; le consulte giovanili. Il 9: convegno "I giovani e le opportunità artistiche". Poi premiazioni. Agli atti relazione.
Azione conclusa: Sì					

Indicatori di risultato

	Descrizione	Descrizione aggiuntiva	Previsione 2007	Attuazione 2007	Valutazione al 31/12/2007
1	Relazione sulla manifestazione: relazione		Obiettivo da raggiungere nei termini	Obiettivo raggiunto 100%	

OBIETTIVO N. 310N03

COSTITUZIONE ARCHIVIO ASSOCIAZIONI DI INTERESSE PER LE POLITICHE GIOVANILI DEL COMUNE DI ROVIGO

Al fine di conoscere il mondo giovanile e le associazioni formali ed informali che hanno a che fare con e per i giovani, viene costituito un archivio, il quale può essere anche utile come base di riferimento per la formulazione di Politiche destinate ai Giovani.

Peso per Dirigente Dirigente: D13 5 %

Tipo obiettivo: Obiettivo di miglioramento

Avanzamento % fasi 19,427
Avanzamento % obiettivo Raggiunto

Azioni previste

Nr.	Descrizione	Descrizione aggiuntiva	Termine previsto di conclusione dell'azione	Attuazione	Stato attuazione al 31/12/2007
1	Predisposizione questionari raccolta dati.		31/05/2007	31/12/2007	E' stato elaborato un questionario allo scopo per la raccolta dati.
Azione conclusa: Sì					
2	Raccolta dati e loro elaborazioni.		31/08/2007	31/12/2007	Attraverso i questionari sono stati raccolti i dati previsti.
Azione conclusa: Sì					
3	Costituzione archivio informatico delle Associazioni per le Politiche Giovanili.		30/11/2007	31/12/2007	E' stato costituito l'archivio informatico delle Associazioni per le Politiche Giovanili. L'archivio è a disposizione delle Associazione presenti nel territorio comunale che trattano materie o sono attive su materie collegate alle Politiche Giovanili.
Azione conclusa: Sì					

Indicatori di risultato

	Descrizione	Descrizione aggiuntiva	Previsione 2007	Attuazione 2007	Valutazione al 31/12/2007
1	Rispetto dei tempi stabiliti per le azioni previste: relazione		Obiettivo da raggiungere nei termini	Obiettivo raggiunto 100%	

CDC

Servizi Sociali

OBIETTIVO N. 320N01

PROMUOVERE E RINFORZARE LA COOPERAZIONE SOCIALE

La Cooperazione Sociale, per la promozione umana e l'inserimento lavorativo e sociale delle persone portatrice di handicap o socialmente svantaggiate, è un dato oramai consolidato. Per questo, si intende agire per promuovere e rinforzare sempre più la Cooperazione Sociale, sia alla luce delle tante persone svantaggiate e/o portatrice di handicap che non trovano lavoro che per riqualificare la spesa sociale, ovvero per trasformare quali-quantitativamente le risorse destinate all'assistenza economica in opportunità lavorative che la Cooperazione Sociale può offrire. E' un obiettivo che prevede il coinvolgimento e la collaborazione di tanti soggetti, dalle Cooperative, al Consorzio di Sviluppo, ai sindacati degli imprenditori e delle Cooperative, alle Associazioni che si occupano di persone svantaggiate o disabili, ma soprattutto prevede una forte volontà di cogliere tutte le opportunità che la Cooperazione Sociale offre da parte dell'Ente Locale.

Peso per Dirigente

Dirigente: D13

12 %

Tipo obiettivo: Obiettivo di miglioramento

Avanzamento % fasi

41,434

Avanzamento % obiettivo

Raggiunto

Azioni previste

<i>Nr.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Descrizione aggiuntiva</i>	<i>Termine previsto di conclusione dell'azione</i>	<i>Attuazione</i>	<i>Stato attuazione al 31/12/2007</i>
1	Organizzazione di incontri con Cooperative Sociali, Organizzazioni Sindacali Imprenditoriali, Consorzio di Sviluppo, Sindacati Cooperative, Associazioni.	Per affrontare la questione della Cooperazione Sociale vengono organizzati incontri, soprattutto per valutare come rendere la Cooperazione Sociale una opportunità per gli inserimenti lavorativi di persone disabili e/o svantaggiate.	30/04/2007	30/04/2007	Attività svolta. Sono stati attivati incontri con le Associazioni Produttive al fine di valutare opportunità di collaborazione nel fornire commesse alle Cooperative Sociali e con le stesse Coop.
Azione conclusa: Sì					

Nr.	Descrizione	Descrizione aggiuntiva	Termine previsto di conclusione dell'azione	Attuazione	Stato attuazione al 31/12/2007
2	Predisposizione dell'atto di indirizzo da sottoporre al Consiglio Comunale in materia di Cooperazione Sociale.	Prima di procedere ad un affidamento diretto di servizi comunali a Cooperative di tipo B, secondo gli indirizzi regionali in materia, è previsto che l'Amministrazione Pubblica approvi un atto di indirizzo sull'importanza sociale della Cooperazione Sociale.	30/04/2007	30/04/2007	Attività svolta. E' stato approvato dal C.C. l'atto di indirizzo l'8 marzo 07 ed è stato proposto nel Piano di Zona affinché sia adottato anche dalle altre Amministrazioni.
Azione conclusa: Sì					
3	Affidare un servizio comunale ad una Cooperativa Sociale di tipo B, in collaborazione con la Sezione Economato comunale.	Una delle opportunità offerte dalla normativa sulla Cooperazione Sociale è quella di poter affidare in forma diretta e senza ricorrere a gara un Servizio ad una Cooperativa Sociale di tipo B, cosa che in questo viene fatta.	30/06/2007	31/12/2007	Nel mese di dicembre sono stati affidati i servizi della Rete Provinciale Informahandicap e dello Sportello Comunale informahandicap a Cooperativa Sociale di tipo B. E' in fase di studio l'affidamento di un servizio comunale a Cooperativa Sociale di tipo B.
Azione conclusa: Sì					
4	Inserimento nel servizio affidato di cui sopra di almeno due persone segnalate dai Servizi Sociali tra le persone svantaggiate da anni assistite economicamente dal Comune.	Molte persone vengono assistite economicamente dal Comune perché non hanno un reddito conseguente al fatto che non hanno un lavoro. Si tratta di persone definite svantaggiate dalla legge. Effettuare dunque inserimenti lavorativi di questo tipo significa tra l'altro ridare dignità alla persona e riqualificare la spesa destinata all'assistenza economica.	31/08/2007	31/12/2007	Sono stati effettuati 7 inserimenti in cooperative. N. 4 Cooperative Sociali hanno avuto contributi economici a sostegno dell'inserimento lavorativo di persone svantaggiate o inadatte al mercato del lavoro ordinario.
Azione conclusa: Sì					

Indicatori di risultato

	Descrizione	Descrizione aggiuntiva	Previsione 2007	Attuazione 2007	Valutazione al 31/12/2007
1	N. Incontri con soggetti interessati alla Cooperazione Sociale		5	7	Si sono tenuti n. 7 incontri con singole cooperative sociali e con organizzazioni di categoria.
2	Approvazione da parte del Consiglio Comunale dell'atto di indirizzo relativo alla Cooperazione Sociale: entro il 30/04/2007 Riscontro	Riscontro	Obiettivo da raggiungere nei termini	Obiettivo raggiunto 100%	Il C.C. ha approvato l'atto di indirizzo nel mese di marzo.
3	Affidamento a Cooperativa Sociale di un Servizio comunale: entro il 31/05/2007 Riscontro.	Riscontro.	Obiettivo da raggiungere nei termini	Obiettivo raggiunto 100%	Solo nel mese di dicembre è stato possibile affidare i servizi "Rete Provinciale informahandicap" e "Sportello Informahandicap comunale" a Cooperativa Sociale di tipo B, come sopra detto.
4	Inserimenti lavorativi		2	7	

OBIETTIVO N. 320N02

TUTELA DEGLI ANZIANI - INDAGINE CONDIZIONI AMBIENTE DOMESTICO GRANDI ANZIANI

L'indagine è mirata alla conoscenza degli ambienti di vita dei grandi anziani, al fine di poter verificare le condizioni dei loro ambienti di vita e, in caso di situazioni che possono pregiudicare lo stato di salute e la sicurezza, promuovere interventi di riqualificazione.

Peso per Dirigente Dirigente: D13 15 %

Tipo obiettivo: Obiettivo di miglioramento

Avanzamento % fasi 26,482
 Avanzamento % obiettivo Non raggiunto

Azioni previste

Nr.	Descrizione	Descrizione aggiuntiva	Termine previsto di conclusione dell'azione	Attuazione	Stato attuazione al 31/12/2007
1	Estrazione archivio residenti ultra-ottantenni dall'anagrafe e costruzione del campione da rilevare anche sulla base della residenza in zone degradate.	Il campione sarà ottenuto scremando tutti gli inquilini residenti o in Istituti o in alloggi pubblici.	28/02/2007	28/02/2007	E' stato costruito il campione, di ca. 200 unità, oggetto dell'indagine.
Azione conclusa: Sì					
2	Selezione rilevatore.	La selezione del rilevatore avverrà rispettando alcuni requisiti utili all'indagine ossia capacità tecniche e specifiche.	31/05/2007	31/12/2007	Solo nel mese di dicembre, ritardo dovuto alla mancanza di fondi, è stata effettuata la selezione. Sono stati selezionati n. 2 rilevatori in quanto all'indagine vera e propria è stata aggiunta l'elaborazione informatica dei dati e la stesura del rapporto finale.
Azione conclusa: Sì					

Nr.	Descrizione	Descrizione aggiuntiva	Termine previsto di conclusione dell'azione	Attuazione	Stato attuazione al 31/12/2007
3	Predisposizione piano delle visite a domicilio.	Organizzazione del piano di rilevazione da parte del rilevatore accompagnato da un vigile.	30/06/2007	30/11/2007	Il Piano delle visite a domicilio è stato elaborato nel mese di novembre.
Azione conclusa: Sì					
4	Raccolta dei questionari e delle relazioni ed elaborazione dati.	Al termine della rilevazione verranno elaborati con relativa stesura di una relazione.	31/10/2007	31/12/2007	L'indagine sarà avviata nel mese di gennaio 2008.
Azione conclusa: No					
5	Predisposizione Piano d'intervento.	La predisposizione del piano organico di interventi permetterà l'intervento per ogni singolo caso critico.	31/12/2007	31/12/2007	Una volta conclusa l'indagine sarà predisposto il Piano di intervento.
Azione conclusa: No					

Indicatori di risultato

	Descrizione	Descrizione aggiuntiva	Previsione 2007	Attuazione 2007	Valutazione al 31/12/2007
1	N° indagini		100	0	
2	Relazione sull'indagine e Relazione sul Piano di intervento. Relazione.	Relazione.	Obiettivo da raggiungere nei termini	Obiettivo parzialmente raggiunto per cause esterne	La relazione sull'indagine sarà svolta dopo la conclusione della stessa, prevista per il mese di maggio 2008.

OBIETTIVO N. 320N03

PROGETTO "SPERIMENTAZIONE DI DOMOTICA".

Individuazione di due alloggi parcheggio comunali e strutturarli ed attrezzarli in modo da ridurre se non eliminare tutte le barriere e gli impedimenti di movimento ed uso per un portatore di handicap, ovvero interventi di domotica
 Si precisa che, data la complessità del Progetto, i termini delle azioni sono puramente indicativi; ci sarà maggiore precisione nei tempi delle azioni dopo il superamento delle fasi preliminari di studio.

Peso per Dirigente Dirigente: D13 9 %

Tipo obiettivo: Obiettivo di miglioramento

Avanzamento % fasi 131,249
 Avanzamento % obiettivo Parzialmente raggiunto

Azioni previste

Nr.	Descrizione	Descrizione aggiuntiva	Termine previsto di conclusione dell'azione	Attuazione	Stato attuazione al 31/12/2007
1	Individuazione dei casi di disabilità ed individuazione due alloggi.	Selezione casi e alloggi .	30/06/2007	30/06/2007	Va premesso che solo il 24.12.2007 la Regione Veneto ha comunicato il parziale finanziamento del Progetto per € 30.000,00. Nel mese di gennaio 2008 sono già stati programmati incontri con l'ASM e con il Settore comunale LL.PP. per l'avvio della realizzazione del Progetto.
Azione conclusa: Sì					
2	Stesura del Progetto.	In collaborazione con l'ASM e con il Settore LL.PP. comunale sarà redatto il Progetto di intervento sugli immobili	30/09/2007	30/06/2007	L'ASM ha presentato il progetto per la realizzazione di interventi di domotica su due alloggi comunali.
Azione conclusa: Sì					

Nr.	Descrizione	Descrizione aggiuntiva	Termine previsto di conclusione dell'azione	Attuazione	Stato attuazione al 31/12/2007
3	Individuazione finanziamento degli interventi.	Ricerca del finanziamento.	30/09/2007	31/12/2007	Obiettivo raggiunto, come sopra esposto.
Azione conclusa: Sì					
4	Avvio progetto.		01/11/2007	31/12/2007	L'avvio nel 2008.
Azione conclusa: No					
5	Termine progetto entro il 30/04/2008.		31/12/2007	31/12/2007	Vedi sopra.
Azione conclusa: No					
6	Assegnazione alloggi entro il 31/05/2008.		31/12/2007	31/12/2007	Vedi sopra.
Azione conclusa: No					

Indicatori di risultato

	Descrizione	Descrizione aggiuntiva	Previsione 2007	Attuazione 2007	Valutazione al 31/12/2007
1	N. persone oggetto di assegnazione		2	0	Vedi sopra.
2	N. alloggi interessati		2	0	Vedi sopra.
3	Presentazione progetto: relazione		Obiettivo da raggiungere nei termini	Obiettivo parzialmente raggiunto per cause esterne	Vedi sopra.

Nr.	Descrizione	Descrizione aggiuntiva	Termine previsto di conclusione dell'azione	Attuazione	Stato attuazione al 31/12/2007
4	A - Avvio progetto farmaci a domicilio con adesione al protocollo Provinciale.		31/03/2007	31/12/2007	L'azione non si è conclusa avendo riscontrato scarso interesse nei medici di famiglia ad aderire all'iniziativa.
Azione conclusa: No					
5	A - Coordinamento delle Associazioni di volontariato.		30/06/2007	30/06/2007	Il coordinamento con il volontariato è stato attivato ed è sostenuto con incontri bimensili.
Azione conclusa: Sì					
6	B - Avvio Progetto "Solitudine, comunicazione ed animazione sociale in collaborazione con l'Università e con la Fondazione Cassa di Risparmio PD RO.	Si è in attesa di disposizione regionali per l'avvio. Il Progetto dovrebbe durare un anno.	30/04/2007	31/10/2007	Solo a giugno è giunta la comunicazione ufficiale della Regione che approva il progetto per l'impiego di 4 volontari part-time. E' stato pubblicato il bando alla fine di agosto. A metà ottobre dovrebbe essere avviata la fase operativa. Inoltre a settembre sono stati selezionati n. 4 operatori e nel mese di ottobre è stata avviata l'attività operativa. Gli operatori hanno svolto attività di assistenza leggera ad anziani, tipo: accompagnamento per il disbrigo di pratiche, acquisti per conto dell'anziano. Gli operatori hanno inoltre gestito il centro d'ascolto dell'Informanziani.
Azione conclusa: Sì					

Indicatori di risultato

	Descrizione	Descrizione aggiuntiva	Previsione 2007	Attuazione 2007	Valutazione al 31/12/2007
1	N° ore di formazione		80	80	
2	Diffusione di volantini informativi		2.000	2.000	Concluso
3	Situazioni di anziani assistiti con il progetto		60	35	
4	Associazioni di volontariato coinvolte		5	5	
5	Relazione sull'attività: relazione di fine anno		Obiettivo da raggiungere nei termini	Obiettivo raggiunto 100%	

OBIETTIVO N. 320N05

COSTITUZIONE CENTRO INTERCULTURALE DONNA

Creare un luogo fisico quale punto di riferimento per l'incontro e lo scambio-confronto culturale tra persone immigrate, in particolare donne, in cui far crescere la capacità di autogestire iniziative di promozione interculturale con la partecipazione delle Associazioni degli immigrati ed altre associazioni di interesse.

Peso per Dirigente Dirigente: D13 8 %

Tipo obiettivo: Obiettivo di miglioramento

Avanzamento % fasi -63,403
Avanzamento % obiettivo Raggiunto

Azioni previste

Nr.	Descrizione	Descrizione aggiuntiva	Termine previsto di conclusione dell'azione	Attuazione	Stato attuazione al 31/12/2007
1	Coinvolgimento delle Associazioni e di persone singole (donne immigrate) sul Progetto.		28/02/2007	30/06/2007	L'attività di coinvolgimento è stata attivata dai primi mesi dell'anno ed è proseguita fino a giugno con diverse iniziative.
Azione conclusa: Sì					
2	Progettazione del modello gestionale del Centro attraverso un percorso di conoscenza ed elaborazione del modello stesso.		31/05/2007	30/09/2007	Sono state organizzate due iniziative per la conoscenza: una visita al Centro donna di Mestre ed un incontro a Rovigo con il Centro delle Donne di Imola. Inoltre è stato elaborato un modello organizzativo e gestionale.
Azione conclusa: Sì					

Nr.	Descrizione	Descrizione aggiuntiva	Termine previsto di conclusione dell'azione	Attuazione	Stato attuazione al 31/12/2007
3	Avvio dell'attività del Centro presso la sede di via Donatoni.		31/07/2007	31/10/2007	Dal mese di ottobre è attivo il Centro presso la sede di vicolo Donatoni, è stato organizzato un Convegno dal titolo "Trattate... e maltrattate" ed è stato presentato alla Regione Veneto un Progetto per l'istituzione di uno sportello anti violenza, in collaborazione con l'Ufficio Comunale delle Pari Opportunità. Il Centro è stato formalmente costituito con delibera di G.C. n.9 del 21/01/2008.

Azione conclusa: Sì

Indicatori di risultato

	Descrizione	Descrizione aggiuntiva	Previsione 2007	Attuazione 2007	Valutazione al 31/12/2007
1	N. Associazioni coinvolte		5	6	
2	N. persone singole		10	50	
3	N. proposte		2	2	
4	Relazione sull'attività svolta: relazione di fine anno		Obiettivo da raggiungere e nei termini	Obiettivo raggiunto 100%	La relazione è agli atti dell'Ufficio ed è stato oggetto di Delibera di G.C. del 21.1.2008 la quale ha l'istituzione del Centro.

OBIETTIVO N. 320N06

PROGETTO RIFUGIATI ANNO 2007

Il Comune di Rovigo è stato città dell'asilo fin dal 1999. Dopo la legge che ha istituito il Servizio di protezione per i richiedenti asilo ed i rifugiati, è stato presentato un nuovo progetto per l'accoglienza di richiedenti asilo, per l'anno 2007, con un numero massimo di 15 (n. 10 in convenzione e n. 5 utilizzando servizi del comune di Rovigo e di altri comuni), progetto che è stato accolto e finanziato dal Ministero dell'Interno con € 118.260,00 pari all'80 % del costo complessivo. La rimanente quota è finanziata per il 50% da un Fondo di solidarietà dei Comuni ULSS 18 e per il restante 50 % il Comune di Rovigo con risorse interne. E' quindi un progetto sovracomunale che offrirà accoglienza ed assistenza ai richiedenti asilo per motivi politici o di persecuzione razziale, etnica ecc...che verranno segnalati dalla Prefettura e dal Servizio Centrale.

Peso per Dirigente Dirigente: D13 12 %

Tipo obiettivo: Obiettivo di miglioramento

Avanzamento % fasi 124,891
Avanzamento % obiettivo Raggiunto

Azioni previste

<i>Nr.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Descrizione aggiuntiva</i>	<i>Termine previsto di conclusione dell'azione</i>	<i>Attuazione</i>	<i>Stato attuazione al 31/12/2007</i>
1	Stipula convenzione con Fondazione La Casa di Padova e la Coop Porto Alegre.	La Fondazione La Casa metterà a disposizione gli alloggi per 10 posti e la Cooperativa Porto Alegre provvederà alla gestione delle attività di assistenza.	28/02/2007	29/03/2007	E' stata approvata e sottoscritta la convenzione con la Coop Porto Alegre, che rappresenta anche la Fondazione La Casa, per la gestione del Progetto.
Azione conclusa: Si					
2	Gestione amministrativa del Progetto.	Gestione dei rapporti economici con i beneficiari e con i soggetti convenzionati. Tenuta della banca dati.	31/12/2007	30/06/2007	Il progetto è stato regolarmente avviato e sono stati attuati i relativi impegni di spesa e gli interventi economici ai beneficiari.
Azione conclusa: Si					

Nr.	Descrizione	Descrizione aggiuntiva	Termine previsto di conclusione dell'azione	Attuazione	Stato attuazione al 31/12/2007
3	Gestione tecnica e di verifica-controllo.	Rapporti con il Ministero, la Prefettura, con la Cooperativa, verifica sulla qualità del servizio offerto.	31/12/2007	31/12/2007	Sono sistematici i rapporti con la Prefettura ed il Ministero per l'accoglienza dei beneficiari; pressoché costante il rapporto con la Cooperativa per la verifica della gestione del progetto.
Azione conclusa: Sì					
4	Relazione finale e rendiconto finanziario.	Azione da realizzare entro FEBBRAIO 2008.	31/12/2007	31/12/2007	Azione entro febbraio 2008.
Azione conclusa: Sì					

Indicatori di risultato

	Descrizione	Descrizione aggiuntiva	Previsione 2007	Attuazione 2007	Valutazione al 31/12/2007
1	Stipula convenzioni: entro il 28/02/2007		Obiettivo da raggiungere nei termini	Obiettivo raggiunto 100%	Approvazione convenzione il 19/03/2007. Stipula convenzione 29/03/2007.
2	N° beneficiari		15	25	
3	N. gg. di accoglienza Minimo 2.000	Minimo 2.000	2.000	4.306	