

Dirigente

Dirigente Settore Demografici e partecipazione

CDC

Servizi Demografici

Stato di Attuazione degli Obiettivi di Miglioramento al 30/06/2008

Nr.	Descrizione	Descrizione aggiuntiva	Data prevista inizio azione	Termine previsto di conclusione dell'azione	Data effettiva inizio azione	Attuazione	Stato attuazione al 30/06/2008
2	Partecipazione di tutto il personale del settore ai corsi di formazione per un corretto utilizzo del nuovo applicativo informatico.	Già dall'inizio dell'anno il personale è stato avviato alla partecipazione di corsi di formazione per il corretto utilizzo del nuovo applicativo, attualmente il precedente calendario in accordo con l'Ufficio Ced comunale ed ASM è stato sospeso a causa delle nuove priorità collegate alle attività elettorali. Si è in attesa del nuovo calendario che deve essere concordato dagli uffici tecnici informatici che partecipano al progetto con la ditta fornitrice sulla base della nuova data di avvio della procedura fissata per il mese di maggio p.v.: tutto il personale dovrà partecipare almeno ai corsi base prima dell'avvio della nuova procedura	01/01/2008	30/04/2008	01/01/2008	30/04/2008	Azione conclusa in relazione alle date previste dal calendario di formazione.
Azione conclusa: No							
3	Fase successiva all'avvio della nuova procedura.	Trattasi del momento più complesso dell'intero procedimento, in quanto coinvolge il settore in più ordini di attività ed azioni che riguarderanno sia l'attività di formazione, che dovrà continuare per un corretto utilizzo dell'applicativo soprattutto per la salvaguardia dei tempi nelle attività di sportello, e nella procedura di bonifica dei dati oramai convertiti nel nuovo archivio informatico: il termine è collegato all'entità dei dati che dovranno essere bonificati attualmente non ancora quantificabili.	01/05/2008	31/12/2008	01/05/2008	30/06/2008	Azione conclusa, per la parte di competenza del periodo, sempre sulla base del calendario concordato con la ditta fornitrice e ASM.
Azione conclusa: No							

Stato di Attuazione degli Obiettivi di Miglioramento al 30/06/2008

Indicatori di risultato

	Descrizione	Descrizione aggiuntiva	Previsione 2008	Attuazione 2008	Valutazione al 30/06/2008
1	Risultato delle indagini di customer satisfaction con il nuovo applicativo.		Obiettivo da raggiungere nei termini	0	

OBIETTIVO N. 080N02

ELEZIONI POLITICHE ANTICIPATE DEL 13 E 14 APRILE 2008

Assicurare il corretto svolgimento delle operazioni inerenti la consultazione elettorale conseguente allo scioglimento anticipato delle Camere.

Peso per Dirigente Dirigente: D04 37 %

Tipo obiettivo: Obiettivo di miglioramento

Valutazioni ed osservazioni:

Avanzamento % fasi **95,238**
Avanzamento % indicatori **0,000**
Avanzamento % obiettivo **Parzialmente**
raggiunto

Azioni previste

<i>Nr</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Descrizione aggiuntiva</i>	<i>Data prevista inizio azione</i>	<i>Termine previsto di conclusion e dell'azione</i>	<i>Data effettiva inizio azione</i>	<i>Attuazione</i>	<i>Stato attuazione al 30/06/2008</i>
.							

Stato di Attuazione degli Obiettivi di Miglioramento al 30/06/2008

<i>Nr</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Descrizione aggiuntiva</i>	<i>Data prevista inizio azione</i>	<i>Termine previsto di conclusione e dell'azione</i>	<i>Data effettiva inizio azione</i>	<i>Attuazione</i>	<i>Stato attuazione al 30/06/2008</i>
1	Aggiornamento liste elettorali.	Revisione dinamica straordinaria I tornata. II tornata Cancellazione non diciottenni Iscrizioni motivi vari Elenco votanti solo Camera Blocco liste Stampa liste per il seggio con esclusione dei residenti estero	20/02/2008	29/03/2008	20/02/2008	29/03/2008	Azione Conclusa.
Azione conclusa: Sì							
2	Delimitazione, ripartizione ed assegnazione spazi propaganda elettorale.	Delibera della Giunta comunale per stabilire e delimitare gli spazi. Delibere della G.M. per ripartizione ed assegnazione spazi. Installazione relativi tabelloni.	11/03/2008	15/03/2008	11/03/2008	15/03/2008	Azione Conclusa.
Azione conclusa: Sì							
3	Nomina scrutatori di seggio.	Verbale della Commissione elettorale comunale. Notifiche agli scrutatori.	19/03/2008	24/03/2008	19/03/2008	24/03/2008	Azione Conclusa.
Azione conclusa: Sì							
4	Coordinamento attività personale straordinario.	Adempimenti vari ufficio elettorale e circondariale Notifiche Presidenti, segretari e scrutatori. Consegna materiale ai seggi Rilascio duplicati tessere elettorali Allestimento seggi Smontaggio seggi	01/03/2008	13/05/2008	01/03/2008	13/05/2008	Azione Conclusa.
Azione conclusa: Sì							

Stato di Attuazione degli Obiettivi di Miglioramento al 30/06/2008

<i>Nr</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Descrizione aggiuntiva</i>	<i>Data prevista inizio azione</i>	<i>Termine previsto di conclusion e dell'azione</i>	<i>Data effettiva inizio azione</i>	<i>Attuazione</i>	<i>Stato attuazione al 30/06/2008</i>
5	Assistenza ai seggi durante le operazioni di voto	Trasmissione autorizzazioni al voto. Consulenza su vari quesiti.	12/04/2008	14/04/2008	12/04/2008	14/04/2008	Azione Conclusa.
Azione conclusa: Sì							
6	Caricamento e trasmissione dati e risultati scrutinio alla Prefettura.	Caricamento dati dai seggi mediante fonogramma e successivamente da verbale. Trasmissione fax alla Prefettura.	12/04/2008	14/04/2008	12/04/2008	14/04/2008	Azione Conclusa.
Azione conclusa: Sì							
7	Ritiro e consegna buste al Tribunale e alla Prefettura		14/04/2008	14/04/2008	14/04/2008	14/04/2008	Azione Conclusa.
Azione conclusa: Sì							
8	Ricevimento verbali e materiale vario a conclusione operazioni di voto		14/04/2008	14/04/2008	14/04/2008	14/04/2008	Azione Conclusa.
Azione conclusa: Sì							
9	Presentazione rendiconto spese	Predisposizione determine di impegno e liquidazione spese Trasmissione rendiconto alla Prefettura	12/02/2008	13/10/2008	12/02/2008	30/06/2008	Azione da concludersi entro il 13/10/2008
Azione conclusa: No							

Indicatori di risultato

	<i>Descrizione</i>	<i>Descrizione aggiuntiva</i>	<i>Previsione 2008</i>	<i>Attuazione 2008</i>	<i>Valutazione al 30/06/2008</i>
1	Conclusione degli adempimenti d'ufficio nei termini di legge ed inesistenza di reclami o contestazioni		Obiettivo da raggiungere nei termini	0	

CDC

Partecipazione

OBIETTIVO N. PARN01

REALIZZAZIONE PROGETTO "DONNA - I HELP YOU"

Offrire una consulenza legale e sostegno psicologico in situazioni conflittuali o di disagio personale per problemi connessi alla separazione o la violenza domestica e maltrattamenti, allo sfruttamento lavorativo o sessuale, alla tutela dei diritti.

Offrire alle donne un più qualificato servizio di riferimenti per le problematiche di tipo personale e/o familiare rispetto a molteplici situazioni di disagio.

Peso per Dirigente

Dirigente: D04

16 %

Tipo obiettivo: Obiettivo di miglioramento

Valutazioni ed osservazioni:

Avanzamento % fasi **81,890**
Avanzamento % indicatori **0,000**
Avanzamento % obiettivo **Parzialmente
raggiunto**

Azioni previste

<i>Nr</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Descrizione aggiuntiva</i>	<i>Data prevista inizio azione</i>	<i>Termine previsto di conclusion e dell'azione</i>	<i>Data effettiva inizio azione</i>	<i>Attuazione</i>	<i>Stato attuazione al 30/06/2008</i>
.							

Stato di Attuazione degli Obiettivi di Miglioramento al 30/06/2008

<i>Nr</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Descrizione aggiuntiva</i>	<i>Data prevista inizio azione</i>	<i>Termine previsto di conclusione dell'azione</i>	<i>Data effettiva inizio azione</i>	<i>Attuazione</i>	<i>Stato attuazione al 30/06/2008</i>
1	Potenziamento dello spazio di ascolto ed accoglienza per almeno 18 ore settimanali nonché consulenza ed orientamento delle donne nell'utilizzo dei servizi socio-sanitari o delle figure dell'equipe.	Assegnazione di risorsa umana professionalmente capace per il primo ascolto che oltre a fissare gli appuntamenti con le figure professionali previste dal progetto (psicologo, avvocato, ecc.) tenga aggiornato l'archivio delle utenti e provveda agli adempimenti di segreteria, nonché assicuri consulenza sulla base delle problematiche che emergono dai primi colloqui. (inizio attività: 01/12/2007)	01/01/2008	30/11/2008	01/01/2008	30/06/2008	Azione conclusa
Azione conclusa: Sì							
2	Comunicazione di accettazione contributo della Regione Veneto ed avvio iniziativa.	Formalizzazione e trasmissione documentazione di accettazione del contributo della Regione Veneto e dell'avvio dell'iniziativa di cui al relativo bando ed alla successiva istanza di contributo.	24/01/2008	24/02/2008	24/01/2008	24/02/2008	Azione conclusa
Azione conclusa: Sì							
3	Attività di rendicontazione al termine previsto per la realizzazione del progetto.	Predisposizione Relazione finale, cronogramma delle attività eseguite, rendiconto finanziario dell'attività, dichiarazione di avvenuta esecuzione del Progetto, predisposizione atto di approvazione della Relazione e del rendiconto finanziario ed infine trasmissione alla Regione Veneto entro i termini previsti dal Bando.	01/12/2008	31/12/2008			Entro il 31/12/2008
Azione conclusa: No							

Stato di Attuazione degli Obiettivi di Miglioramento al 30/06/2008

Indicatori di risultato

	Descrizione	Descrizione aggiuntiva	Previsione 2008	Attuazione 2008	Valutazione al 30/06/2008
1	Verifica e valutazione finale delle attività svolte: entro il 30.11.2008		Obiettivo da raggiungere nei termini	0	
2	Rispetto dei termini previsti per la richiesta di contributo regionale: entro il 24.02.2008.		Obiettivo da raggiungere nei termini	0	
3	Verifica corrispondenza delle attività con il progetto e rispetto dei termini previsti: entro il 30.11.2008		Obiettivo da raggiungere nei termini	0	

