

Dirigente

**Dirigente Settore Commercio, Turismo/Immagine,
Istruzione**

CDC

Asili nido

OBIETTIVO N. 300N01

PERCORSO VERSO L'ACCREDITAMENTO DEI SERVIZI ALLA PRIMA INFANZIA

Terza fase del percorso per ottenere l'accreditamento istituzionale dei Servizi alla Prima Infanzia del Comune di Rovigo, così come previsto dal set normativo di cui alla LR 22/2002 (certificazione obbligatoria per continuare a ricevere i contributi regionali) (prima fase: vedi stesso obiettivo per il 2005; seconda fase: vedi stesso obiettivo 2006 riprosta nel 2007 in quanto nel 2006 non è stato portato a termine per motivi non dipendenti dalla Sezione Istruzione).

Obiettivo della Terza fase: presentazione, entro il 31.12.2008, della domanda ed acquisizione dell'autorizzazione all'esercizio ex tunc per i Servizi alla prima Infanzia Comunali.

Peso per Dirigente Dirigente: D19 11 %

Tipo obiettivo: Obiettivo di miglioramento

Valutazioni ed osservazioni:

Avanzamento % fasi 49,727
Avanzamento % indicatori 0,000
Avanzamento % obiettivo Non raggiunto

Azioni previste

Nr	Descrizione	Descrizione aggiuntiva	Data prevista inizio azione	Termine previsto di conclusione dell'azione	Data effettiva inizio azione	Attuazione	Stato attuazione al 30/06/2008
1	Rilascio dell'autorizzazione all'esercizio per i servizi alla prima infanzia comunali.	Presentazione della domanda di autorizzazione all'esercizio delle strutture comunali.	01/01/2008	31/12/2008	01/01/2008	30/06/2008	Si stanno predisponendo le documentazioni al fine di formare le evidenze necessarie alle autovalutazioni dei requisiti per la presentazione della domanda di autorizzazione all'esercizio.

Azione conclusa: No

Indicatori di risultato

	Descrizione	Descrizione aggiuntiva	Previsione 2008	Attuazione 2008	Valutazione al 30/06/2008
1	Rilascio dell'autorizzazione all'esercizio per i servizi alla prima infanzia comunali.		Obiettivo da raggiungere nei termini		

Stato di Attuazione degli Obiettivi di Miglioramento al 30/06/2008

<i>Nr</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Descrizione aggiuntiva</i>	<i>Data prevista inizio azione</i>	<i>Termine previsto di conclusione dell'azione</i>	<i>Data effettiva inizio azione</i>	<i>Attuazione</i>	<i>Stato attuazione al 30/06/2008</i>
2	Approvazione criteri di priorità per l'iscrizione presso la Scuola dell'Infanzia Sant'Antonio.	Coordinamento con l'Istituto Comprensivo n.1 per l'ammissione, tra i criteri di priorità per l'iscrizione presso la Scuola dell'Infanzia Sant'Antonio, lo status di frequentante il N.I. (per continuità di percorso pedagogico).	01/01/2008	30/05/2008	01/01/2008	30/05/2008	L'azione è stata conclusa nei termini.
Azione conclusa: Sì							
3	Apertura del Nido Integrato.	Avvio del Servizio.	24/08/2008	15/09/2008			
Azione conclusa: No							
4	Redazione di un report sull'avvio del progetto.		01/12/2008	31/12/2008			
Azione conclusa: No							

Indicatori di risultato

	<i>Descrizione</i>	<i>Descrizione aggiuntiva</i>	<i>Previsione 2008</i>	<i>Attuazione 2008</i>	<i>Valutazione al 30/06/2008</i>
1	Conferma e condivisione del Progetto Educativo definitivo con la Scuola dell'Infanzia interessata.		Obiettivo da raggiungere nei termini		
2	Approvazione criteri di priorità per l'iscrizione presso la Scuola dell'Infanzia Sant'Antonio.		Obiettivo da raggiungere nei termini		
3	Apertura del Nido Integrato.		Obiettivo da raggiungere nei termini		
4	Redazione di un report sull'avvio del progetto.		Obiettivo da raggiungere nei termini		
5	Numero di iscrizioni da raggiungere per l'anno educativo 2008/2009.			12	

OBIETTIVO N. 300N03

ATTIVITA' PROPEDEUTICA ALL'APERTURA DEL NIDO INTEGRATO 'TASSINA'

Apertura di un nuovo Servizio di Asilo Nido Integrato presso la Scuola dell'Infanzia 'Tassina' - seconda fase.

Peso per Dirigente Dirigente: D19 20 %

Tipo obiettivo: Obiettivo di miglioramento

Valutazioni ed osservazioni:

Avanzamento % fasi
Avanzamento % indicatori
Avanzamento % obiettivo **Parzialmente raggiunto**

Azioni previste

<i>Nr</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Descrizione aggiuntiva</i>	<i>Data prevista inizio azione</i>	<i>Termine previsto di conclusione dell'azione</i>	<i>Data effettiva inizio azione</i>	<i>Attuazione</i>	<i>Stato attuazione al 30/06/2008</i>
1	Presentazione all'ASL 18 della richiesta di inserimento del nuovo servizio nel Piano di Zona della struttura.	Presentazione della documentazione necessaria, promozione delle fasi dell'iter di approvazione dell'integrazione al Piano di Zona, partecipazione e collaborazione con gli uffici preposti dell'ASL 18.	01/01/2008	31/03/2008	01/01/2008	29/01/2008	L'azione è stata conclusa nei termini (presentazione domanda in data 29.01.2008 - decreto direttore asl di avvenuto inserimento in data 08.04.2008)
Azione conclusa: Sì							
2	Presentazione alla Fondazione Ca.ri.pa.ro. della domanda di contributo in conto capitale secondo l'iniziativa riservata al Comune di Rovigo nell'ambito del Bando Prima Infanzia 2008.	Presentazione della documentazione richiesta.	01/01/2008	15/03/2008	01/01/2008	14/03/2008	L'azione è stata conclusa nei termini (presentazione domanda in data 14.03.2008).

Stato di Attuazione degli Obiettivi di Miglioramento al 30/06/2008

<i>Nr</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Descrizione aggiuntiva</i>	<i>Data prevista inizio azione</i>	<i>Termine previsto di conclusion e dell'azione</i>	<i>Data effettiva inizio azione</i>	<i>Attuazione</i>	<i>Stato attuazione al 30/06/2008</i>
Azione conclusa: Sì							
3	Rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione ex L.R. 22/2002.	Esame della documentazione e attuazione procedure di legge.	01/04/2008	20/04/2008	01/04/2008	23/04/2008	L'azione è stata conclusa nei termini (23.04.2008).
Azione conclusa: Sì							
4	Presentazione alla Regione Veneto della domanda di contributo in conto capitale.	Presentazione della documentazione necessaria per l'accesso ai contributi.	21/04/2008	30/04/2008	21/04/2008	30/04/2008	L'azione è stata conclusa nei termini (invio domanda in data 30.04.2008).
Azione conclusa: Sì							
5	Condivisione degli aspetti di dettaglio nella progettualità definitiva degli spazi e dei servizi nella Scuola, con il Settore OO.PP.	Tavoli intersettoriali e controllo dei tempi di realizzazione.	01/01/2008	31/03/2008	01/01/2008	30/06/2008	L'azione è stata rinviata , in quanto, il 30.04.2008 in concomitanza con l'invio della domanda di contributo in conto capitale, l'aspetto finanziario del progetto è stato rivisto e, di conseguenza, potrebbe subire variazioni anche il progetto dell'edificio.
Azione conclusa: No							

Indicatori di risultato

	<i>Descrizione</i>	<i>Descrizione aggiuntiva</i>	<i>Previsione 2008</i>	<i>Attuazione 2008</i>	<i>Valutazione al 30/06/2008</i>
1	Presentazione all'ASL 18 della richiesta di inserimento del nuovo servizio nel Piano di Zona della struttura.		Obiettivo da raggiungere nei termini		
2	Presentazione alla Fondazione Ca.ri.pa.ro. della domanda di contributo in conto capitale secondo l'iniziativa riservata al Comune di Rovigo nell'ambito del Bando Prima Infanzia 2008.		Obiettivo da raggiungere nei termini		

Stato di Attuazione degli Obiettivi di Miglioramento al 30/06/2008

	Descrizione	Descrizione aggiuntiva	Previsione 2008	Attuazione 2008	Valutazione al 30/06/2008
3	Rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione ex L.R. 22/2002.		Obiettivo da raggiungere nei termini		
4	Presentazione alla Regione Veneto della domanda di contributo in conto capitale.		Obiettivo da raggiungere nei termini		
5	Condivisione degli aspetti di dettaglio nella progettualità definitiva degli spazi e dei servizi nella Scuola, con il Settore OO.PP.		Obiettivo da raggiungere nei termini		

OBIETTIVO N. 300N04

CREAZIONE DI UNA NUOVA SEZIONE MEDI PRESSO L'ASILO NIDO BUONARROTI

Creazione di due unità "sezione medi" derivante dalla divisione dell'attuale sezione per favorire l'attività dei bambini all'interno di due gruppi meno numerosi e l'eventuale inserimento di altri bambini in lista d'attesa.

Peso per Dirigente Dirigente: D19 18 %

Tipo obiettivo: Obiettivo di miglioramento

Valutazioni ed osservazioni:

Avanzamento % fasi 84,872
Avanzamento % indicatori 0,000
Avanzamento % obiettivo Parzialmente raggiunto

Azioni previste

<i>Nr</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Descrizione aggiuntiva</i>	<i>Data prevista inizio azione</i>	<i>Termine previsto di conclusion e dell'azione</i>	<i>Data effettiva inizio azione</i>	<i>Attuazione</i>	<i>Stato attuazione al 30/06/2008</i>
1	Condivisione del Progetto tra il Coordinatore Psico-Pedagogico ed il personale educatore della Sezione Medi esistente.	Incontri di Sezione	01/01/2008	31/01/2008	01/01/2008	31/01/2008	L'azione è stata conclusa nei termini.
Azione conclusa: Sì							
2	Presentazione e condivisione del Progetto alle famiglie dei bambini frequentanti.	Incontri con le famiglie.	01/02/2008	07/02/2008	01/02/2008	08/02/2008	La riunione conclusiva si è tenuta l'8.02.2008.
Azione conclusa: Sì							
3	Inserimento di due/tre bambini in lista d'attesa per una prima fase di riequilibrio delle due unità di Sezione.	Programmazione inserimenti.	08/02/2008	30/04/2008	08/02/2008	30/04/2008	L'azione è stata conclusa nei termini.
Azione conclusa: Sì							

Stato di Attuazione degli Obiettivi di Miglioramento al 30/06/2008

<i>Nr</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Descrizione aggiuntiva</i>	<i>Data prevista inizio azione</i>	<i>Termine previsto di conclusione e dell'azione</i>	<i>Data effettiva inizio azione</i>	<i>Attuazione</i>	<i>Stato attuazione al 30/06/2008</i>
4	Inserimento di ulteriori due/tre bambini in lista d'attesa per una seconda fase di riequilibrio delle due unità di Sezione.	Programmazione inserimenti, a condizione che l'organico in servizio dell'AN sia al completo. ATTIVITA' CONDIZIONATA: A FARE DATA DAL COMPLETAMENTO DELL'ORGANICO.	30/04/2008	31/12/2008	30/04/2008	30/06/2008	Non è stata attuata in quanto l'organico della struttura non si è completato entro il 30 di aprile, termine stabilito dal regolamento per ultimare gli inserimenti.
Azione conclusa: No							

Indicatori di risultato

	<i>Descrizione</i>	<i>Descrizione aggiuntiva</i>	<i>Previsione 2008</i>	<i>Attuazione 2008</i>	<i>Valutazione al 30/06/2008</i>
1	Condivisione del Progetto tra il Coordinatore Psico-Pedagogico ed il personale educatore della Sezione Medi esistente.		Obiettivo da raggiungere nei termini		
2	Presentazione e condivisione del Progetto alle famiglie dei bambini frequentanti.		Obiettivo da raggiungere nei termini		
3	Inserimento di due/tre bambini in lista d'attesa per una prima fase di riequilibrio delle due unità di Sezione.		Obiettivo da raggiungere nei termini		
4	Inserimento di ulteriori due/tre bambini in lista d'attesa per una seconda fase di riequilibrio delle due unità di Sezione.		Obiettivo da raggiungere nei termini		

CDC

Commercio e Serv.connessi

OBIETTIVO N. 360N01

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' DI ACCONCIATORE E DI ESTETISTA
- OBIETTIVO PLURIENNALE -**

Considerate le importanti novità introdotte sia dalla normativa nazionale che regionale in materia, si rende necessario sostituire il precedente Regolamento Comunale per l'esercizio delle attività di Barbiere, Parrucchiere per uomo e donna ed Estetista, approvato con D.C.C. n.56 del 24.12.2001. Seconda fase. Adozione del Regolamento per la disciplina delle attività di acconciatore e di estetista.
OBIETTIVO PLURIENNALE.

Peso per Dirigente

Dirigente: D19

16 %

Tipo obiettivo: Obiettivo di miglioramento

Valutazioni ed osservazioni:

Avanzamento % fasi 96,711
Avanzamento % indicatori 50,000
Avanzamento % obiettivo Parzialmente raggiunto

Azioni previste

<i>Nr</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Descrizione aggiuntiva</i>	<i>Data prevista inizio azione</i>	<i>Termine previsto di conclusione e dell'azione</i>	<i>Data effettiva inizio azione</i>	<i>Attuazione</i>	<i>Stato attuazione al 30/06/2008</i>
1	Verifica definitiva della bozza di Regolamento.		01/01/2008	31/05/2008	01/01/2008	10/06/2008	Azione conclusa il 10.06.08.
Azione conclusa: Sì							

Stato di Attuazione degli Obiettivi di Miglioramento al 30/06/2008

<i>Nr</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Descrizione aggiuntiva</i>	<i>Data prevista inizio azione</i>	<i>Termine previsto di conclusione e dell'azione</i>	<i>Data effettiva inizio azione</i>	<i>Attuazione</i>	<i>Stato attuazione al 30/06/2008</i>
2	Presentazione per l'approvazione nuovo Regolamento.	Deliberazione di Consiglio Comunale.	01/06/2008	30/06/2008	01/06/2008	30/06/2008	Il verbale della riunione con le Associazioni di Categoria e ASL, con il loro nulla osta non è ad oggi ancora pervenuto. Non appena acquisito, si trasmetterà lo schema di delibera (già predisposta) al Consiglio Com.
Azione conclusa: No							

Indicatori di risultato

	<i>Descrizione</i>	<i>Descrizione aggiuntiva</i>	<i>Previsione 2008</i>	<i>Attuazione 2008</i>	<i>Valutazione al 30/06/2008</i>
1	Studio e redazione di un nuovo Regolamento adeguato alla normativa vigente ed alle necessità del Servizio: entro il 31/05/2008.		Obiettivo da raggiungere nei termini	Obiettivo raggiunto 100%	
2	Presentazione per l'approvazione nuovo Regolamento: entro il 30/06/2008.		Obiettivo da raggiungere nei termini		Lo schema di delibera è pronto da mandare in Consiglio Com.

Stato di Attuazione degli Obiettivi di Miglioramento al 30/06/2008

<i>Nr</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Descrizione aggiuntiva</i>	<i>Data prevista inizio azione</i>	<i>Termine previsto di conclusion e dell'azione</i>	<i>Data effettiva inizio azione</i>	<i>Attuazione</i>	<i>Stato attuazione al 30/06/2008</i>
3	Predisposizione delle procedure ad evidenza pubblica ed affidamento del Servizio.	Predisposizione bando e di un nuovo disciplinare di gara.	01/06/2008	30/07/2008	01/06/2008	30/06/2008	Azione non conclusa. Con l'Ufficio Legale stiamo valutando la possibilità per un affidamento diretto.

Azione conclusa: No

Indicatori di risultato

	<i>Descrizione</i>	<i>Descrizione aggiuntiva</i>	<i>Previsione 2008</i>	<i>Attuazione 2008</i>	<i>Valutazione al 30/06/2008</i>
1	Affidamento del Servizio.		Obiettivo da raggiungere nei termini		