

<b>Dirigente</b>	<b>Dirigente Settore Commercio, Turismo/Immagine, Istruzione</b>
------------------	--

<b>CDC</b>	<b>Asili nido</b>
------------	-------------------



*Stato di attuazione finale al 31/12/2008 obiettivi di miglioramento PDO 2008*

<i>Nr.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Descrizione aggiuntiva</i>	<i>Data prevista inizio azione</i>	<i>Termine previsto di conclusione dell'azione</i>	<i>Data effettiva inizio azione</i>	<i>Attuazione</i>	<i>Attuazione dicembre 2008</i>
1	Rilascio dell'autorizzazione all'esercizio per i servizi alla prima infanzia comunali.	Presentazione della domanda di autorizzazione all'esercizio delle strutture comunali.	01/01/2008	31/12/2008	01/01/2008	31/12/2008	Si stanno predisponendo le documentazioni al fine di formare le evidenze necessarie alle autovalutazioni dei requisiti per la presentazione della domanda di autorizzazione all'esercizio. L'azione non si è potuta concludere entro il 31.12.2008 poiché si sta attendendo l'annunciata delibera regionale (ora in fase di stesura) che modifica alcuni requisiti e che sarà portata in commissione tecnica consultiva (l.r. 22/02-ddr 213/08) il 26 gennaio 2009. L'esecutività è prevista per febbraio. Le domande di autorizzazione saranno comunque presentate entro il 6 marzo 2009, termine previsto dalla normativa, se non ci saranno proroghe.
<b>Azione conclusa: No</b>							

**Indicatori di risultato**

	<i>Descrizione</i>	<i>Descrizione aggiuntiva</i>	<i>Previsione 2008</i>	<i>Attuazione 2008</i>	<i>Valutazione al 31/12/2008</i>
1	Rilascio dell'autorizzazione all'esercizio per i servizi alla prima infanzia comunali.		Obiettivo da raggiungere nei termini	Obiettivo parzialmente raggiunto per cause esterne	



*Stato di attuazione finale al 31/12/2008 obiettivi di miglioramento PDO 2008*

<i>Nr.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Descrizione aggiuntiva</i>	<i>Data prevista inizio azione</i>	<i>Termine previsto di conclusione dell'azione</i>	<i>Data effettiva inizio azione</i>	<i>Attuazione</i>	<i>Attuazione dicembre 2008</i>
3	Apertura del Nido Integrato.	Avvio del Servizio.	24/08/2008	15/09/2008	24/08/2008	15/09/2008	Difficoltà nell'assunzione di personale a tempo determinato per il completamento (in via definitiva) dell'organico del NI e di personale a tempo determinato per la copertura delle assenze presso l'AN Buonarroto, hanno determinato la decisione, da parte dell'Amministrazione, di estendere l'appalto in essere nelle altre strutture alla prima infanzia, affidando a soggetto esterno il servizio educativo nel NI Sant'Antonio. L'apertura dello stesso, quindi, è stata preceduta da tutti gli atti amministrativi, contrattuali, organizzativi e contabili necessari, con un'attività imprevista degli uffici che hanno superato le difficoltà economico-organizzative ed amministrative mantenendo il rispetto del termine del 15 settembre, fissato inizialmente per un avvio, come di consueto, con personale interno già in servizio.
<b>Azione conclusa: Sì</b>							
4	Redazione di un report sull'avvio del progetto.		01/12/2008	31/12/2008	01/12/2008	31/12/2008	Il report è stato redatto.
<b>Azione conclusa: Sì</b>							

**Indicatori di risultato**

	<i>Descrizione</i>	<i>Descrizione aggiuntiva</i>	<i>Previsione 2008</i>	<i>Attuazione 2008</i>	<i>Valutazione al 31/12/2008</i>
1	Conferma e condivisione del Progetto Educativo definitivo con la Scuola dell'Infanzia interessata.		Obiettivo da raggiungere nei termini	Obiettivo raggiunto 100%	
2	Approvazione criteri di priorità per l'iscrizione presso la Scuola dell'Infanzia Sant'Antonio.		Obiettivo da raggiungere nei termini	Obiettivo raggiunto 100%	
3	Apertura del Nido Integrato.		Obiettivo da raggiungere nei termini	Obiettivo raggiunto 100%	
4	Redazione di un report sull'avvio del progetto.		Obiettivo da raggiungere nei termini	Obiettivo raggiunto 100%	
5	Numero di iscrizioni da raggiungere per l'anno educativo 2008/2009.		12	12	

**OBIETTIVO N. 300N03**

**ATTIVITA' PROPEDEUTICA ALL'APERTURA DEL NIDO INTEGRATO 'TASSINA'**

Apertura di un nuovo Servizio di Asilo Nido Integrato presso la Scuola dell'Infanzia 'Tassina' - seconda fase.

**Peso per Dirigente** Dirigente: D19 20 %

**Tipo obiettivo: Obiettivo di miglioramento**

**Valutazioni ed osservazioni  
del Nucleo di Valutazione:**

**Avanzamento % fasi 110,893**  
**Avanzamento % indicatori 100,000**  
**Avanzamento % obiettivo Raggiunto**

**Azioni previste**

<i>Nr.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Descrizione aggiuntiva</i>	<i>Data prevista inizio azione</i>	<i>Termine previsto di conclusione dell'azione</i>	<i>Data effettiva inizio azione</i>	<i>Attuazione</i>	<i>Attuazione dicembre 2008</i>
1	Presentazione all'ASL 18 della richiesta di inserimento del nuovo servizio nel Piano di Zona della struttura.	Presentazione della documentazione necessaria, promozione delle fasi dell'iter di approvazione dell'integrazione al Piano di Zona, partecipazione e collaborazione con gli uffici preposti dell'ASL 18.	01/01/2008	31/03/2008	01/01/2008	29/01/2008	L'azione è stata conclusa nei termini (presentazione domanda in data 29.01.2008 - decreto direttore asl di avvenuto inserimento in data 08.04.2008).
<b>Azione conclusa: Sì</b>							
2	Presentazione alla Fondazione Ca.ri.pa.ro. della domanda di contributo in conto capitale secondo l'iniziativa riservata al Comune di Rovigo nell'ambito del Bando Prima Infanzia 2008.	Presentazione della documentazione richiesta.	01/01/2008	15/03/2008	01/01/2008	14/03/2008	L'azione è stata conclusa nei termini (presentazione domanda in data 14.03.2008).
<b>Azione conclusa: Sì</b>							
3	Rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione ex L.R. 22/2002.	Esame della documentazione e attuazione procedure di legge.	01/04/2008	20/04/2008	01/04/2008	23/04/2008	L'azione è stata conclusa nei termini (23.04.2008).
<b>Azione conclusa: Sì</b>							

*Stato di attuazione finale al 31/12/2008 obiettivi di miglioramento PDO 2008*

<i>Nr.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Descrizione aggiuntiva</i>	<i>Data prevista inizio azione</i>	<i>Termine previsto di conclusione dell'azione</i>	<i>Data effettiva inizio azione</i>	<i>Attuazione</i>	<i>Attuazione dicembre 2008</i>
4	Presentazione alla Regione Veneto della domanda di contributo in conto capitale.	Presentazione della documentazione necessaria per l'accesso ai contributi.	21/04/2008	30/04/2008	21/04/2008	30/04/2008	L'azione è stata conclusa nei termini (invio domanda in data 30.04.2008).
<b>Azione conclusa: Sì</b>							
5	Condivisione degli aspetti di dettaglio nella progettualità definitiva degli spazi e dei servizi nella Scuola, con il Settore OO.PP.	Tavoli intersettoriali e controllo dei tempi di realizzazione.	01/01/2008	31/03/2008	01/01/2008	31/12/2008	Il 05.09.2008 i LL.PP. hanno presentato il progetto definitivo alla Regione Veneto, che con deliberazione n. 139/CR del 21.10.2008 ha assegnato il contributo in conto capitale.
<b>Azione conclusa: Sì</b>							

**Indicatori di risultato**

	<i>Descrizione</i>	<i>Descrizione aggiuntiva</i>	<i>Previsione 2008</i>	<i>Attuazione 2008</i>	<i>Valutazione al 31/12/2008</i>
1	Presentazione all'ASL 18 della richiesta di inserimento del nuovo servizio nel Piano di Zona della struttura.		Obiettivo da raggiungere nei termini	Obiettivo raggiunto 100%	
2	Presentazione alla Fondazione Ca.ri.pa.ro. della domanda di contributo in conto capitale secondo l'iniziativa riservata al Comune di Rovigo nell'ambito del Bando Prima Infanzia 2008.		Obiettivo da raggiungere nei termini	Obiettivo raggiunto 100%	
3	Rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione ex L.R. 22/2002.		Obiettivo da raggiungere nei termini	Obiettivo raggiunto 100%	
4	Presentazione alla Regione Veneto della domanda di contributo in conto capitale.		Obiettivo da raggiungere nei termini	Obiettivo raggiunto 100%	
5	Condivisione degli aspetti di dettaglio nella progettualità definitiva degli spazi e dei servizi nella Scuola, con il Settore OO.PP.		Obiettivo da raggiungere nei termini	Obiettivo raggiunto 100%	



*Stato di attuazione finale al 31/12/2008 obiettivi di miglioramento PDO 2008*

<i>Nr.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Descrizione aggiuntiva</i>	<i>Data prevista inizio azione</i>	<i>Termine previsto di conclusione dell'azione</i>	<i>Data effettiva inizio azione</i>	<i>Attuazione</i>	<i>Attuazione dicembre 2008</i>
4	Inserimento di ulteriori due/tre bambini in lista d'attesa per una seconda fase di riequilibrio delle due unità di Sezione.	Programmazione inserimenti, a condizione che l'organico in servizio dell'AN sia al completo. ATTIVITA' CONDIZIONATA: A FARE DATA DAL COMPLETAMENTO DELL'ORGANICO.	30/04/2008	31/12/2008	16/04/2008	31/12/2008	Per l'a.e. 2007/2008 non è stata attuata in quanto l'organico della struttura non si è completato entro il 30 di aprile, termine stabilito dal regolamento per ultimare gli inserimenti. L'obiettivo era comunque ancora in essere per l'a.e. 2008/2009 e, con il personale in servizio, si riteneva di poterlo raggiungere entro il 31.12.2008. L'azione è stata conclusa prima delle vacanze di Natale (da 22 bambini a fine a.e. 2007/2008 a 24 bambini al 23.12.2008 + altri 5 inserimenti programmati a gennaio).
<b>Azione conclusa: Sì</b>							

**Indicatori di risultato**

	<i>Descrizione</i>	<i>Descrizione aggiuntiva</i>	<i>Previsione 2008</i>	<i>Attuazione 2008</i>	<i>Valutazione al 31/12/2008</i>
1	Condivisione del Progetto tra il Coordinatore Psico-Pedagogico ed il personale educatore della Sezione Medi esistente.		Obiettivo da raggiungere nei termini	Obiettivo raggiunto 100%	
2	Presentazione e condivisione del Progetto alle famiglie dei bambini frequentanti.		Obiettivo da raggiungere nei termini	Obiettivo raggiunto 100%	
3	Inserimento di due/tre bambini in lista d'attesa per una prima fase di riequilibrio delle due unità di Sezione.		Obiettivo da raggiungere nei termini	Obiettivo raggiunto 100%	
4	Inserimento di ulteriori due/tre bambini in lista d'attesa per una seconda fase di riequilibrio delle due unità di Sezione.		Obiettivo da raggiungere nei termini	Obiettivo raggiunto 100%	

**CDC**

**Commercio e Serv.connessi**

**OBIETTIVO N. 360N01**

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' DI ACCONCIATORE E DI ESTETISTA  
- OBIETTIVO PLURIENNALE -**

Considerate le importanti novità introdotte sia dalla normativa nazionale che regionale in materia, si rende necessario sostituire il precedente Regolamento Comunale per l'esercizio delle attività di Barbiere, Parrucchiere per uomo e donna ed Estetista, approvato con D.C.C. n.56 del 24.12.2001.

Seconda fase. Adozione del Regolamento per la disciplina delle attività di acconciatore e di estetista.

OBIETTIVO PLURIENNALE.

**Peso per Dirigente**

Dirigente: D19

16 %

**Tipo obiettivo: Obiettivo di miglioramento**

**Valutazioni ed osservazioni  
del Nucleo di Valutazione:**

**Avanzamento % fasi -108,290**  
**Avanzamento % indicatori 100,000**  
**Avanzamento % obiettivo Raggiunto**

**Azioni previste**

<i>Nr.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Descrizione aggiuntiva</i>	<i>Data prevista inizio azione</i>	<i>Termine previsto di conclusione dell'azione</i>	<i>Data effettiva inizio azione</i>	<i>Attuazione</i>	<i>Attuazione dicembre 2008</i>
1	Verifica definitiva della bozza di Regolamento.		01/01/2008	31/05/2008	01/01/2008	10/06/2008	Azione conclusa.
<b>Azione conclusa: Sì</b>							
2	Presentazione per l'approvazione nuovo Regolamento.	Deliberazione di Consiglio Comunale.	01/06/2008	30/06/2008	01/06/2008	31/10/2008	Il Regolamento è stato approvato con D.C. n. 76 del 30.10.2008.
<b>Azione conclusa: Sì</b>							

*Stato di attuazione finale al 31/12/2008 obiettivi di miglioramento PDO 2008*

**Indicatori di risultato**

	<i>Descrizione</i>	<i>Descrizione aggiuntiva</i>	<i>Previsione 2008</i>	<i>Attuazione 2008</i>	<i>Valutazione al 31/12/2008</i>
1	Studio e redazione di un nuovo Regolamento adeguato alla normativa vigente ed alle necessità del Servizio: entro il 31/05/2008.		Obiettivo da raggiungere nei termini	Obiettivo raggiunto 100%	
2	Presentazione per l'approvazione nuovo Regolamento: entro il 30/06/2008.		Obiettivo da raggiungere nei termini	Obiettivo raggiunto 100%	



*Stato di attuazione finale al 31/12/2008 obiettivi di miglioramento PDO 2008*

<i>Nr.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Descrizione aggiuntiva</i>	<i>Data prevista inizio azione</i>	<i>Termine previsto di conclusione dell'azione</i>	<i>Data effettiva inizio azione</i>	<i>Attuazione</i>	<i>Attuazione dicembre 2008</i>
3	Predisposizione delle procedure ad evidenza pubblica ed affidamento del Servizio.	Predisposizione bando e di un nuovo disciplinare di gara.	01/06/2008	30/07/2008	01/06/2008	08/08/2008	La Convenzione per l'affidamento della gestione di servizi relativi all'organizzazione dell'annuale "Fiera di Ottobre" alle due Associazioni di Categoria , Ascom e Confesercenti , in forma congiunta, è stata approvata dalla Giunta Comunale nella seduta del 08.08.2008 con delibera n.133.
<b>Azione conclusa: Sì</b>							

**Indicatori di risultato**

	<i>Descrizione</i>	<i>Descrizione aggiuntiva</i>	<i>Previsione 2008</i>	<i>Attuazione 2008</i>	<i>Valutazione al 31/12/2008</i>
1	Affidamento del Servizio.		Obiettivo da raggiungere nei termini	Obiettivo raggiunto 100%	