

Dirigente

**Dirigente Affari Generali, Istruzione, Pol. Giov., Sport, Gemellaggi,
Coop. Decentrata, Pace, Diritti Umani**

CDC

Segreteria Generale - Affari Generali

Nr.	Descrizione	Descrizione aggiuntiva	Data prevista inizio azione	Termine previsto di conclusione dell'azione	Data effettiva inizio azione	Attuazione	Attuazione al 30/06/2009
1	Monitorare il sistema attuale di archiviazione nel programma di protocollo informatico.	Per ogni settore produrre una statistica dei fascicoli per monitorare la corrispondenza tra fascicolo informatico e fascicolo cartaceo.	01/01/2009	30/06/2009	01/01/2009	30/06/2009	E' stato possibile realizzare questa attività soltanto dopo aver risolto tutti i problemi creatisi con l'aggiornamento della struttura interna dell'Ente avvenuta l'1/01/2009. In particolare si è provveduto dapprima al passaggio "manuale" di tutti quei documenti che non erano stati presi in carico e fascicolati dagli uffici al 31/12/08 con le "cinquine" del protocollo allora esistenti. Dopodichè è stato fatto il passaggio di tutti i documenti alle "cinquine" della nuova struttura e solo dopo è stato possibile iniziare l'attività di monitoraggio. Al 30/06/09 questa attività è bene avviata ma non ancora conclusa.
Azione conclusa: No							
2	Per i settori che presentano maggiori criticità provvedere alla riorganizzazione della fascicolazione anche all'interno del programma di protocollo informatico in stretta collaborazione dei Responsabile dei settori interessati.	Realizzazione di una serie di incontri con i Responsabili dei settori interessati per interventi di riorganizzazione della classificazione e fascicolazione con predisposizione di interventi di formazione e sensibilizzazione specifici.	30/06/2009	31/12/2009	30/06/2009	30/06/2009	Entro il 31/12/2009 si intendono realizzare alcuni incontri con i responsabili dei Settori, sezioni e Unità per risolvere i problemi e le criticità riscontrate con i monitoraggi effettuati.
Azione conclusa: No							

Indicatori di risultato

	<i>Descrizione</i>	<i>Descrizione aggiuntiva</i>	<i>Previsione 2009</i>	<i>Attuazione 2009</i>	<i>Valutazione al 30/06/2009</i>
1	N. statistiche dei fascicoli per le varie strutture organizzative		20	15	Sono state realizzate n. 15 statistiche dei fascicoli creati dai diversi Settori, Sezioni e Unità
2	Incontri con i Responsabili dei Settori con interventi di formazione specifica per la riorganizzazione della classificazione e fascicolazione dei documenti		10		Nel II° semestre dell'anno si faranno gli incontri preventivati

<i>Nr.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Descrizione aggiuntiva</i>	<i>Data prevista inizio azione</i>	<i>Termine previsto di conclusione dell'azione</i>	<i>Data effettiva inizio azione</i>	<i>Attuazione</i>	<i>Attuazione al 30/06/2009</i>
2	Registrazione nel nuovo registro informatico di tutte le deliberazioni della Giunta e del Consiglio Comunale pubblicate all'Albo Pretorio.		01/01/2009	31/12/2009	01/01/2009	30/06/2009	Si è provveduto, come programmato preventivamente alla pubblicazione all'albo, alla registrazione informatica di tutti gli atti adottati dalla Giunta e dal Consiglio, con l'inserimento sia della data di esecutività degli stessi, che del periodo di pubblicazione all'albo pretorio dell'ente. Così facendo tutti gli uffici possono reperire in qualsiasi momento le suddette informazioni relative alle loro proposte. Dal 15/6/2009 gli atti sono consultabili anche direttamente sul sito internet dell'ente.-
Azione conclusa: No							

Nr.	Descrizione	Descrizione aggiuntiva	Data prevista inizio azione	Termine previsto di conclusione dell'azione	Data effettiva inizio azione	Attuazione	Attuazione al 30/06/2009
3	Realizzazione di un vademecum per un corretto utilizzo del programma.	Il vademecum verrà consegnato a tutti gli uffici ed a tutti gli operatori e costituirà un valido strumento di supporto nell'utilizzo del nuovo programma.	01/01/2009	30/06/2009	01/01/2009	30/06/2009	Il vademecum in programma non è stato possibile realizzarlo entro i termini prestabiliti in quanto la ditta fornitrice del software non ha mantenuto aggiornato l'ambiente di test del software stesso, indispensabile per la realizzazione del documento suddetto. Mancando tale supporto informatico non è possibile procedere come fatto altresì per le determinazioni dirigenziali, non sarebbe possibile infatti stampare le schermate illustrative.- Solo a queste condizioni sarà possibile realizzarlo.- A questa carenza comunque i collaboratori dell'ufficio servizi generali hanno sempre supplito fornendo agli operatori in difficoltà la necessaria assistenza.-

Azione conclusa: No

Servizio Controlli Interni e Qualità

Stato di Attuazione degli Obiettivi di Miglioramento al 30/06/2009

<i>Nr.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Descrizione aggiuntiva</i>	<i>Data prevista inizio azione</i>	<i>Termine previsto di conclusione dell'azione</i>	<i>Data effettiva inizio azione</i>	<i>Attuazione</i>	<i>Attuazione al 30/06/2009</i>
4	Supporto agli uffici, monitoraggio e servizio di help desk.	Attività da realizzarsi in collaborazione con i sistemi informativi.	01/01/2009	31/12/2009	01/01/2009	30/06/2009	Come specificato nella precedente azione è sempre stato garantito il supporto richiesto in tutti i casi in cui si è reso necessario.- Particolare supporto è stato necessario assicurare soprattutto agli operatori dell'ufficio assistenza organi istituzionali, visto l'impatto del nuovo software sulle loro attività ordinarie.-
Azione conclusa: No							
5	Analisi e verifica risultati derivanti dall' utilizzo nuovo software di gestione.		01/01/2009	31/12/2009	01/01/2009	30/06/2009	Insieme agli operatori del Ced, il gruppo di lavoro si è incontrato più volte per esaminare le varie criticità incontrate dagli uffici nell'uso del software.- Si sono affrontati tutti i problemi emersi e si è cercato di risolverli in tempi brevi, anche in collaborazione con la ditta fornitrice del software. Rimane ancora qualche difficoltà derivante dagli "allegati" particolarmente "corposi" da collegare ai testi dei provvedimenti.-
Azione conclusa: No							

Indicatori di risultato

	<i>Descrizione</i>	<i>Descrizione aggiuntiva</i>	<i>Previsione 2009</i>	<i>Attuazione 2009</i>	<i>Valutazione al 30/06/2009</i>
1	Avvio nuovo sistema di registrazione delle deliberazioni di Consiglio comunale e Giunta comunale		Obiettivo da raggiungere nei termini		Azione realizzata nei termini prestabiliti
2	N° deliberazioni registrate informaticamente all'albo		0	127	Alla data del 30/6/2009 sono state registrate e pubblicate informaticamente n° 32 deliberazioni di Consiglio Comunale e n° 95 deliberazioni di Giunta
3	Realizzazione vademecum e consegna agli operatori: minimo 100 operatori raggiunti		100		Vedi descrizione della corrispondente azione
4	N° interventi di supporto effettuati		0	275	Alla data del 30.06.09 sono stati fatti n° 275 interventi di helpdesk
5	N° incontri di verifica effettuati		5	4	Alla data del 30.06.09 sono stati effettuati n° 4 incontri di verifica del gruppo di lavoro, di cui n° 2 con il direttore generale.-

OBIETTIVO N. 020N04

PROGETTO NAZIONALE "A.U.R.O.R.A." : ADESIONE E SUA APPLICAZIONE

"A.U.R.O.R.A." è l'acronimo di "Amministrazioni Unite per la Redazione degli Oggetti e la Redazione delle Anagrafiche nel protocollo informatico". E' un progetto nazionale per normalizzare il modo di scrivere le anagrafiche dei corrispondenti e gli oggetti nel registro di protocollo informatico.

Peso per Dirigente Dirigente: D30 4 %

Tipo obiettivo: Obiettivo di miglioramento

Azioni previste

<i>Nr.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Descrizione aggiuntiva</i>	<i>Data prevista inizio azione</i>	<i>Termine previsto di conclusione dell'azione</i>	<i>Data effettiva inizio azione</i>	<i>Attuazione</i>	<i>Attuazione al 30/06/2009</i>
1	Adesione al progetto nazionale "A.U.R.O.R.A." per l'applicazione pratica delle "Raccomandazioni per la redazione dell'anagrafica dei corrispondenti e dell'oggetto nel protocollo informatico" stabilite dal gruppo di lavoro nazionale	Il Servizio Archivistico ha partecipato nel 2008 al gruppo di lavoro del progetto nazionale "A.U.R.O.R.A." istituito con Decreto del Direttore amministrativo dell'Università di Padova 11 gennaio 2008 in accordo con la Direzione generale per gli archivi del Ministero per i beni e le attività culturali. Tale progetto si è posto l'obiettivo di definire un insieme omogeneo di raccomandazioni per garantire la normalizzazione dell'indicazione delle intestazioni anagrafiche dei corrispondenti e dell'oggetto nei rispettivi campi di protocollo. Lo scopo è quindi quello di favorire la redazione e la trasmissione di informazioni di documenti (c.d. metadati descrittivi di documenti) chiare, appropriate, ben strutturate e intelligibili nel tempo, che assumono esse stesse il ruolo di beni culturali fin dalla loro formazione.	01/01/2009	30/06/2009	01/01/2009	30/06/2009	Il gruppo di lavoro del progetto nazionale "A.U.R.O.R.A." a cui hanno partecipato n.2 collaboratrici dell'Unità Protocollo/Archivio, ha elaborato l'ultima versione in Bozza del progetto che verrà resentata a Padova il 28.10.2009. Tutto il lavoro svolto e il materiale si può consultare sul sito dell'Ente alla voce : Bachecca - archivio protocollo comunale.
Azione conclusa: No							

Servizio Controlli Interni e Qualità

Stato di Attuazione degli Obiettivi di Miglioramento al 30/06/2009

<i>Nr.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Descrizione aggiuntiva</i>	<i>Data prevista inizio azione</i>	<i>Termine previsto di conclusione dell'azione</i>	<i>Data effettiva inizio azione</i>	<i>Attuazione</i>	<i>Attuazione al 30/06/2009</i>
2	Organizzare incontri destinati a tutti i protocollatori per promuovere l'applicazione delle "Raccomandazioni per la compilazione dell'anagrafica dei corrispondenti e dell'oggetto nel protocollo informatico"		01/01/2009	31/12/2009	01/01/2009	30/06/2009	
Azione conclusa: No							
3	Realizzazione di tali incontri		01/01/2009	31/12/2009	01/01/2009	30/06/2009	vedi sopra
Azione conclusa: No							

Indicatori di risultato

	<i>Descrizione</i>	<i>Descrizione aggiuntiva</i>	<i>Previsione 2009</i>	<i>Attuazione 2009</i>	<i>Valutazione al 30/06/2009</i>
1	Incontri con i protocollatori		8	0	al 30/06/2009 n. 0
2	Partecipanti		100	0	al 30/06/2009 sono 0

CDC Assistenza Scolastica Trasporto, Ref. e altri serv

OBIETTIVO N. 170N01

NUOVO INCARICO A DITTA ESTERNA PER LA FORNITURA DI PASTI ALLE MENSE SCOLASTICHE PER GLI AA.SS. 2009/2010 E SUCCESSIVI, ATTRAVERSO GARA

Affidamento esterno del servizio di fornitura pasti, sulla base delle direttive dell'amministrazione, che tenga conto delle linee guida regionali per la ristorazione collettiva, delle vigenti norme in tema di HACCP ed autorizzazioni sanitarie e di più razionali modalità di erogazione del servizio. Il nuovo affidamento è finalizzato all'implementazione del livello qualitativo del servizio e ad un maggior gradimento da parte dell'utenza.

Peso per Dirigente Dirigente: D30 13 %

Tipo obiettivo: Obiettivo di miglioramento

Azioni previste

Nr.	Descrizione	Descrizione aggiuntiva	Data prevista inizio azione	Termine previsto di conclusione dell'azione	Data effettiva inizio azione	Attuazione	Attuazione al 30/06/2009
1	Analisi e studio del quadro di riferimento territoriale e sociale.	Analisi e studio del quadro di riferimento territoriale e sociale (trasformazioni della composizione, delle necessità, della localizzazione della residenza della popolazione scolastica, della organizzazione degli Istituti Comprensivi, del gradimento espresso sulle pietanze proposte, delle procedure di preparazione, distribuzione e smaltimento per la ristorazione collettiva). Ricerca e comparazione dati, anche attraverso questionari rivolti all'utenza.	01/01/2009	31/03/2009	01/01/2009	31/03/2009	azioni completamente realizzate nei termini
Azione conclusa: SI							

Servizio Controlli Interni e Qualità

Stato di Attuazione degli Obiettivi di Miglioramento al 30/06/2009

<i>Nr.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Descrizione aggiuntiva</i>	<i>Data prevista inizio azione</i>	<i>Termine previsto di conclusione dell'azione</i>	<i>Data effettiva inizio azione</i>	<i>Attuazione</i>	<i>Attuazione al 30/06/2009</i>
2	Progettazione delle modalità organizzative del Servizio adeguate alle mutate necessità rilevate dal quadro di riferimento e del quadro organizzativo, economico e finanziario comunale.		01/02/2009	31/03/2009	01/02/2009	31/03/2009	azioni completamente realizzate nei termini
Azione conclusa: Sì							
3	Conclusione procedura di affidamento del servizio.	Predisposizione bando e disciplinare di gara, approvazione linee guida del Servizio, indizione gara, aggiudicazione.	01/04/2009	30/06/2009	01/04/2009	30/06/2009	DTD 1563 del 17.06.2009 di affidamento ulteriore periodo biennale a ditta aggiudicataria appalto 2004 come da capitolato speciale
Azione conclusa: Sì							

Indicatori di risultato

	<i>Descrizione</i>	<i>Descrizione aggiuntiva</i>	<i>Previsione 2009</i>	<i>Attuazione 2009</i>	<i>Valutazione al 30/06/2009</i>
1	Conclusione procedura di affidamento del servizio: entro il 30/06/2009.		Obiettivo da raggiungere nei termini		DTD 1653 del 17.06.2009

OBIETTIVO N. 170N02

NUOVO INCARICO A DITTA ESTERNA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2009/2010 E SUCCESSIVI, ATTRAVERSO GARA

Affidamento esterno del servizio di fornitura pasti, sulla base delle direttive dell'amministrazione, che tenga conto delle linee guida regionali per la ristorazione collettiva, delle vigenti norme in tema di HACCP ed autorizzazioni sanitarie e di più razionali modalità di erogazione del servizio. Il nuovo affidamento è finalizzato all'implementazione del livello qualitativo del servizio e ad un maggior gradimento da parte dell'utenza.

Peso per Dirigente

Dirigente: D30

15 %

Tipo obiettivo: Obiettivo di miglioramento

Azioni previste

<i>Nr.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Descrizione aggiuntiva</i>	<i>Data prevista inizio azione</i>	<i>Termine previsto di conclusione dell'azione</i>	<i>Data effettiva inizio azione</i>	<i>Attuazione</i>	<i>Attuazione al 30/06/2009</i>
1	Analisi e studio del quadro di riferimento territoriale e sociale (trasformaz.della composizione,delle necessità,della localizzazi. della residenza della popolaz. scolastica,della organizzaz.degli Istituti Comprensivi,della mobilità scolastica e sociale).	Ricerca e comparazione dati, anche attraverso questionari rivolti alle famiglie.	01/01/2009	31/03/2009	01/01/2009	31/03/2009	azioni completamente realizzate nei termini
Azione conclusa: Sì							
2	Progettazione delle modalità organizzative del Servizio adeguate alle mutate necessità rilevate dal quadro di riferimento e del quadro organizzativo, economico e finanziario comunale.		01/02/2009	31/03/2009	01/02/2009	31/03/2009	azioni completamente realizzate nei termini
Azione conclusa: Sì							

Servizio Controlli Interni e Qualità

Stato di Attuazione degli Obiettivi di Miglioramento al 30/06/2009

<i>Nr.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Descrizione aggiuntiva</i>	<i>Data prevista inizio azione</i>	<i>Termine previsto di conclusione dell'azione</i>	<i>Data effettiva inizio azione</i>	<i>Attuazione</i>	<i>Attuazione al 30/06/2009</i>
3	Conclusione procedura di affidamento del servizio.	Predisposizione bando e disciplinare di gara, approvazione linee guida del Servizio, indizione gara, aggiudicazione.	01/04/2009	30/06/2009	01/04/2009	30/06/2009	approvazione bando e disciplinare ed indizione gara con DTD 1658 del 17.06.2009; aggiudicazione dopo il 12.08.2009 (termine valutazione offerte, secondo i tempi del d.lgs. 163/2006)
Azione conclusa: No							

Indicatori di risultato

	<i>Descrizione</i>	<i>Descrizione aggiuntiva</i>	<i>Previsione 2009</i>	<i>Attuazione 2009</i>	<i>Valutazione al 30/06/2009</i>
3	Conclusione procedura di affidamento del servizio: entro il 30/06/2009.		Obiettivo da raggiungere nei termini		il termine per la valutazione delle offerte è fissato il 12.08.2009 nel rispetto dei tempi minimi dettati dal d.lgs. 163/2006

CDC **Manifestazioni sportive e ricreative**

OBIETTIVO N. 220N01

PROBLEMATICHE DEL MONDO SPORTIVO

Si prevede l'organizzazione di convegni, corsi e workshop con personaggi dello sport, coinvolgendo gli Assessorati dello Sport, delle Politiche Giovanili e dell'Istruzione.

Peso per Dirigente Dirigente: D30 3 %

Tipo obiettivo: Obiettivo di miglioramento

Azioni previste

<i>Nr.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Descrizione aggiuntiva</i>	<i>Data prevista inizio azione</i>	<i>Termine previsto di conclusione dell'azione</i>	<i>Data effettiva inizio azione</i>	<i>Attuazione</i>	<i>Attuazione al 30/06/2009</i>
1	Organizzazione convegni, workshop e corsi.	Con il coinvolgimento delle società sportive, delle scuole e delle associazioni di interesse giovanile saranno organizzati gli eventi, sulla base del programma presentato alla Fondazione Cariparo per la richiesta di finanziamento. Il programma prevede la realizzazione dei seguenti seminari e stage "Fai goal con educazione". "Mi chiamo Evaristo", "Sport è vita, parola di Sabatino Aracu", "il corso di corsa", "libera la danza", "Liberi & difesi, difesi & liberi". La realizzazione completa del programma è collegata all'entità ed ai tempi del finanziamento.	01/04/2009	31/12/2009	01/04/2009	30/06/2009	Effettuato un convegno in data 23/3/09 c/o Palasport (pomeriggio) e c/o Teatro Parrocchia Boara Polesine (sera) dal tema "IN - FORMAZIONE - Il valore educativo dello Sport". In data 24/4/09 pomeriggio, organizzato in collaborazione con il "Club Milani" un corso per arbitri di Rugby e alla sera dello stesso giorno una conferenza dal titolo "La formazione intelligente del giocatore"

Azione conclusa: No

Indicatori di risultato

<i>Descrizione</i>	<i>Descrizione aggiuntiva</i>	<i>Previsione 2009</i>	<i>Attuazione 2009</i>	<i>Valutazione al 30/06/2009</i>
--------------------	-------------------------------	------------------------	------------------------	----------------------------------

Servizio Controlli Interni e Qualità**Stato di Attuazione degli Obiettivi di Miglioramento al 30/06/2009**

	<i>Descrizione</i>	<i>Descrizione aggiuntiva</i>	<i>Previsione 2009</i>	<i>Attuazione 2009</i>	<i>Valutazione al 30/06/2009</i>
1	Organizzazione di almeno n°3 convegni (marzo, maggio, novembre)		3	2	Realizzati n. 2 convegni
2	Soggetti coinvolti nell'organizzazione degli eventi (Scuole, Associazioni, Società sportive)		40	10	10 - CONI, FIGC, AIA, AIAC, Boara Calcio, GS Duomo Calcio, Fed. Rugby Naz. (Sezione Didattica), Soc. Rugby, allenatori, dirigenti
3	Soggetti fruitori degli eventi		500	250	250 - Allenatori, preparatori atletici, arbitri, dirigenti sportivi, società sportive (calcio e rugby)

CDC Asili nido

OBIETTIVO N. 300N01

REALIZZAZIONE EDIZIONE 2009 DI 'EDUCARE OGGI', TRE GIORNATE DEDICATE AI SERVIZI ALL'INFANZIA DELLA CITTÀ DI ROVIGO (ASILI NIDO, NIDI INTEGRATI, SCUOLE DELL'INFANZIA STATALI PARITARIE)

Organizzazione meeting, sviluppato in tre giorni ricchi di incontri, attività e laboratori, rivolto allo studio ed alla condivisione di tutto ciò che riguarda l'aspetto educativo dei bambini dai 0 ai 6 anni.

Peso per Dirigente Dirigente: D30 5 %

Tipo obiettivo: Obiettivo di miglioramento

Azioni previste

Nr.	Descrizione	Descrizione aggiuntiva	Data prevista inizio azione	Termine previsto di conclusione dell'azione	Data effettiva inizio azione	Attuazione	Attuazione al 30/06/2009
1	Progettazione programma, ottenimento disponibilità relatori, analisi temi trattati, definizione organizzazione logistica e comunicazionale.	Contatti con: -Provveditore agli studi , Assessorato (o Direzione) Regionale e Provinciale, Presidente FISM per condividere l'idea ed averne il patrocinio; -Sponsor per la realizzazione del materiale informativo; -Dirigenti degli Istituti Comprensivi e Presidenti Scuole dell'Infanzia Paritaria per coordinare partecipazione scuole e personale insegnante; -Relatori individuati per definire argomenti delle giornate di studio -Dirigente Settore Cultura per convenire date e sede dell'evento.	01/01/2009	15/01/2009	01/01/2009	15/01/2009	azioni completamente realizzate nei termini
Azione conclusa: SI							

Servizio Controlli Interni e Qualità

Stato di Attuazione degli Obiettivi di Miglioramento al 30/06/2009

<i>Nr.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Descrizione aggiuntiva</i>	<i>Data prevista inizio azione</i>	<i>Termine previsto di conclusione dell'azione</i>	<i>Data effettiva inizio azione</i>	<i>Attuazione</i>	<i>Attuazione al 30/06/2009</i>
2	Presentazione programma alla stampa e pubblicazione materiale informativo.	Incarico studio grafico e indizione conferenza stampa.	08/01/2009	15/01/2009	08/01/2009	15/01/2009	la presentazione dell'evento ai media è stata effettuata con conferenza stampa il 12.01.2009
Azione conclusa: Sì							
3	Attuazione evento.		16/01/2009	25/01/2009	16/01/2009	25/01/2009	Educare Oggi 2009 è stato realizzato nelle date del 16-17 e 18 gennaio 2009
Azione conclusa: Sì							

Indicatori di risultato

	<i>Descrizione</i>	<i>Descrizione aggiuntiva</i>	<i>Previsione 2009</i>	<i>Attuazione 2009</i>	<i>Valutazione al 30/06/2009</i>
3	Attuazione evento: entro il 25/01/2009.		Obiettivo da raggiungere nei termini		Educare Oggi 2009 si è svolto il 16-17-18 gennaio 2009

Nr.	Descrizione	Descrizione aggiuntiva	Data prevista inizio azione	Termine previsto di conclusione dell'azione	Data effettiva inizio azione	Attuazione	Attuazione al 30/06/2009
1	Condivisione del progetto con i partners individuati.	Contatti con: -Provveditore agli studi , Assessorato Provinciale, Polo Universitario di Rovigo - Facoltà di Scienze dell'Educazione e della Formazione per la condivisione del progetto e alcune associazioni culturali del territorio per la sponsorizzazione dell'iniziativa; -Dirigenti degli Istituti Comprensivi e Presidenti Scuole dell'Infanzia Paritarie per l'illustrazione del progetto.	01/01/2009	31/03/2009	01/01/2009	31/03/2009	tutta la realizzazione del progetto si appoggia sulla disponibilità indispensabile del software gestionale bibliotecario della rete provinciale di Rovigo, che, nel prossimo aggiornamento, dovrebbe anche dare la possibilità di gestire materiale grigio (non librario) come lo è tutta la documentazione riferita al progetto. Tale aggiornamento non è stato ancora reso operativo e, quindi, l'avvio dei contatti si è necessariamente fermato in attesa di poter proporre ai soggetti coinvolti anche un'ipotesi concreta di supporto di archiviazione e ricerca realizzabile.
Azione conclusa: No							
2	Ricognizione e catalogazione materiali e materiale grigio.	Relativo al materiale prodotto negli anni riguardante le programmazioni educative, i laboratori ed i servizi sperimentali nei servizi alla prima infanzia comunali, con la collaborazione del Servizio Bibliotecario Provinciale.	01/04/2009	31/12/2009	01/04/2009	30/06/2009	azione non ancora scaduta; la ricognizione è stata terminata, mentre per la catalogazione si deve attendere la disponibilità del software bibliotecario, in quanto afferente. Nell'individuazione della nuova sede per la Sezione Istruzione, è stato riservato un locale ad ospitare il materiale del Centro di Documentazione futuro.
Azione conclusa: No							

Servizio Controlli Interni e Qualità**Stato di Attuazione degli Obiettivi di Miglioramento al 30/06/2009**

<i>Nr.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Descrizione aggiuntiva</i>	<i>Data prevista inizio azione</i>	<i>Termine previsto di conclusione dell'azione</i>	<i>Data effettiva inizio azione</i>	<i>Attuazione</i>	<i>Attuazione al 30/06/2009</i>
3	Progettazione sito web dedicato.		01/04/2009	31/12/2009	01/04/2009	30/06/2009	azione non ancora scaduta
Azione conclusa: No							

Indicatori di risultato

	<i>Descrizione</i>	<i>Descrizione aggiuntiva</i>	<i>Previsione 2009</i>	<i>Attuazione 2009</i>	<i>Valutazione al 30/06/2009</i>
3	Progettazione sito web dedicato: entro il 31/12/2009.		Obiettivo da raggiungere nei termini		azione non ancora scaduta

CDC Politiche Giovanili e Serv.connessi

OBIETTIVO N. 310N01

PROGETTO "PHILOSOPHY FOR CHILDREN"

Corsi formativi di educazione alla legalità, organizzato in collaborazione con l'università di Padova e le istituzioni scolastiche, da svolgersi presso le classi di appartenenza del Consiglio Comunale dei Ragazzi.

Peso per Dirigente Dirigente: D30 2 %

Tipo obiettivo: Obiettivo di miglioramento

Azioni previste

Nr.	Descrizione	Descrizione aggiuntiva	Data prevista inizio azione	Termine previsto di conclusione dell'azione	Data effettiva inizio azione	Attuazione	Attuazione al 30/06/2009
1	Organizzazione per ogni classe, del consiglio Comunale dei Ragazzi, di un corso formativo.		01/01/2009	31/12/2009	01/01/2009	30/06/2009	Attuati interventi settimanali di formazione presso le classi di ciascun Consigliere fino al termine dell'anno scolastico 2008/09 e programmata la ripresa dall'inizio del nuovo anno scolastico
Azione conclusa: No							
2	Organizzazione convegno finale.		01/01/2009	31/12/2009	01/01/2009	30/06/2009	
Azione conclusa: No							

Indicatori di risultato

	Descrizione	Descrizione aggiuntiva	Previsione 2009	Attuazione 2009	Valutazione al 30/06/2009
1	Numero classi coinvolte		20	35	N° 35 classi
2	Realizzazione del convegno finale		Obiettivo da raggiungere nei termini		

OBIETTIVO N. 310N02**REALIZZAZIONE ATTIVITA' DI COOPERAZIONE DECENTRATA**

Si intende partecipare alla proposta di Euro African Partnership Decentralised Governance per Enti locali e Paesi in Via di Sviluppo, per supportare e potenziare il processo di decentramento in atto in molti Paesi attraverso accordi di partenariato tra le Istituzioni locali europee ed africane, per processi di decentramento amministrativo e scambio di buone prassi nord-sud. A tal fine si intende organizzare un tavolo della Cooperazione Decentrata, con il quale riunire le associazioni di volontariato e le onlus, di Rovigo, che si occupano di Cooperazione Internazionale, con la finalità di unificare le attività di ogni soggetto su progetti di maggior incisività e fare rete in sinergia.

Peso per Dirigente

Dirigente: D30

6 %

Tipo obiettivo: Obiettivo di miglioramento**Azioni previste**

<i>Nr.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Descrizione aggiuntiva</i>	<i>Data prevista inizio azione</i>	<i>Termine previsto di conclusione dell'azione</i>	<i>Data effettiva inizio azione</i>	<i>Attuazione</i>	<i>Attuazione al 30/06/2009</i>
1	Adesione progetto nazionale con formazione dipendente comunale.		01/01/2009	31/03/2009	01/01/2009	31/03/2009	Azione realizzata con dipendente che ha svolto uno stage in Niger dal 22/1/09 al 30/1/09
Azione conclusa: Sì							
2	Diffusione dell'iniziativa Municipi senza frontiere in sinergia con ANCI.		01/01/2009	30/09/2009	01/01/2009	30/06/2009	Prevista predisposizione di un progetto per il finanziamento regionale
Azione conclusa: No							
3	Raccolta di adesioni da parte di altri Enti Locali del Veneto.		01/01/2009	31/12/2009	01/01/2009	30/06/2009	Secondo proposta progettuale
Azione conclusa: No							
4	Istituzione del Tavolo della Cooperazione Decentrata.		01/04/2009	31/05/2009	01/04/2009	31/05/2009	In fase di attuazione
Azione conclusa: No							
5	Attività di promozione e sensibilizzazione per la solidarietà Internazionale: realizzazione di iniziative sulla solidarietà internazionale.		01/06/2009	31/10/2009	01/06/2009	30/06/2009	Avviato il Progetto di Cooperazione con l'ACSA in Burkina Faso, ed avviata la seconda fase del progetto medesimo

<i>Nr.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Descrizione aggiuntiva</i>	<i>Data prevista inizio azione</i>	<i>Termine previsto di conclusione dell'azione</i>	<i>Data effettiva inizio azione</i>	<i>Attuazione</i>	<i>Attuazione al 30/06/2009</i>
Azione conclusa: No							

Indicatori di risultato

	<i>Descrizione</i>	<i>Descrizione aggiuntiva</i>	<i>Previsione 2009</i>	<i>Attuazione 2009</i>	<i>Valutazione al 30/06/2009</i>
1	N. Enti aderenti alle iniziative		5	0	
2	N. Associazioni aderenti al Tavolo della Cooperazione Decentrata		6	0	
3	N. iniziative realizzate		3	1	N° 1

OBIETTIVO N. 310N03

COORDINAMENTO ATTIVITA' PER LA PACE E I DIRITTI UMANI

Si intende dare seguito e rafforzare le attività sulla Pace realizzate nel 2008 supportando ed organizzando le manifestazioni che nel corso degli anni sono divenute prestigiose e consolidate.

Peso per Dirigente

Dirigente: D30

6 %

Tipo obiettivo: Obiettivo di miglioramento

Azioni previste

<i>Nr.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Descrizione aggiuntiva</i>	<i>Data prevista inizio azione</i>	<i>Termine previsto di conclusione dell'azione</i>	<i>Data effettiva inizio azione</i>	<i>Attuazione</i>	<i>Attuazione al 30/06/2009</i>
1	Coordinamento e sinergia iniziative Pace e i Diritti Umani con altri soggetti per organizzare il mese della Pace a maggio.		01/01/2009	30/04/2009	01/01/2009	30/04/2009	Svolta regolarmente la Festa della Pace in collaborazione con le Scuole Elementari e la Marcia della Pace "Pezzoli-Rovigo", con le Associazioni di riferimento. Collaborazione con Circolo Francesco d'Assisi per la Festa della Mondianità
Azione conclusa: Sì							
2	Organizzazione festa della Pace mese di maggio.		01/05/2009	31/05/2009	01/05/2009	31/05/2009	Predisposti tutti gli atti per le attività per la Pace previste nel mese di maggio
Azione conclusa: Sì							
3	Rovigo città dei ragazzi in occasione Festa della Pace.	A seguito della proposta della Consulta per la Pace e i diritti umani di dedicare la città di Rovigo ai ragazzi, si intende predisporre atti ed organizzare convegni, coinvolgendo anche il Consiglio Comunale dei Ragazzi.	01/05/2009	31/05/2009	01/05/2009	31/05/2009	Da concordare programma con l'UNICEF per l'ANNO 2010

<i>Nr.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Descrizione aggiuntiva</i>	<i>Data prevista inizio azione</i>	<i>Termine previsto di conclusione dell'azione</i>	<i>Data effettiva inizio azione</i>	<i>Attuazione</i>	<i>Attuazione al 30/06/2009</i>
Azione conclusa: No							
4	Istituzione della biblioteca Peace Library: catalogazione.	Si intende predisporre gli atti necessari alla creazione di una biblioteca anche multimediale, sulla pace diritti umani e sviluppo, a disposizione particolarmente per gli studenti di tutta la Provincia in rapporto con l'Università di Padova, con l'ipotesi di gestione da parte di associazioni aderenti alla consulta per la pace.	01/01/2009	31/12/2009	01/01/2009	30/06/2009	Predisposti gli atti per la presentazione in Regione, nel mese di luglio, di un progetto specifico in veste di partner con il Forum Polesano per la Pace
Azione conclusa: No							
5	Istituzione della biblioteca Peace Library: coordinamento e sinergia con altre Amministrazioni Scolastiche ed Enti Locali.		01/01/2009	31/12/2009	01/01/2009	30/06/2009	Predisposti atti di partenariato per richiesta in Regione di contributo da parte del Forum Polesano per la Pace
Azione conclusa: No							

Indicatori di risultato

	<i>Descrizione</i>	<i>Descrizione aggiuntiva</i>	<i>Previsione 2009</i>	<i>Attuazione 2009</i>	<i>Valutazione al 30/06/2009</i>
1	Realizzazione del Mese per la Pace: relazione		Obiettivo da raggiungere nei termini		Realizzato
2	Istituzione biblioteca		Obiettivo da raggiungere nei termini		In fase di realizzazione
3	Soggetti coinvolti nell'attività della Biblioteca		10	0	
4	Realizzazione Rovigo Città dei Ragazzi		Obiettivo da raggiungere nei termini		In attesa contatti UNICEF

OBIETTIVO N. 310N04

REALIZZAZIONE PROGETTO DI FORMAZIONE FINALIZZATO ALLA PREPARAZIONE PROFESSIONALE PER LA PESCA IN AMAZZONIA (BRASILE)

Si intende realizzare un progetto, con capofila il Comune di Rovigo concordato con la Provincia di Rovigo, che sarà realizzato dall'Associazione Amazzonia Sviluppo, di formazione per i pescatori, per il miglioramento delle condizioni di vita degli indios e per ridurre la tragedia delle favelas urbane Brasiliane, da finanziarsi con fondi Regionali ad iniziativa diretta.

Peso per Dirigente

Dirigente: D30

3 %

Tipo obiettivo: Obiettivo di miglioramento

Azioni previste

Nr.	Descrizione	Descrizione aggiuntiva	Data prevista inizio azione	Termine previsto di conclusione dell'azione	Data effettiva inizio azione	Attuazione	Attuazione al 30/06/2009
1	Predisposizione del Progetto.		01/01/2009	28/02/2009	01/01/2009	28/02/2009	Progetto predisposto, ma non finanziato dalla regione. Verifica per la ripresentazione progetto con partner locali
Azione conclusa: No							
2	Stipula convenzione con associazione "Amazzonia Sviluppo" per la realizzazione del Progetto.		01/03/2009	30/06/2009	01/03/2009	30/06/2009	
Azione conclusa: No							
3	Realizzazione del Progetto.		01/07/2009	31/12/2009			
Azione conclusa: No							

Indicatori di risultato

	Descrizione	Descrizione aggiuntiva	Previsione 2009	Attuazione 2009	Valutazione al 30/06/2009
1	Relazione sul progetto		Obiettivo da raggiungere nei termini		

OBIETTIVO N. 310N05**REALIZZAZIONE MANIFESTAZIONE INTERNAZIONALE DI DANZA**

Si intende realizzare una manifestazione internazionale di danza, a Rovigo, in collaborazione con le associazioni locali e l'associazione "Two for steep" di Bedford.

Peso per Dirigente

Dirigente: D30

2 %

Tipo obiettivo: Obiettivo di miglioramento**Azioni previste**

<i>Nr.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Descrizione aggiuntiva</i>	<i>Data prevista inizio azione</i>	<i>Termine previsto di conclusione dell'azione</i>	<i>Data effettiva inizio azione</i>	<i>Attuazione</i>	<i>Attuazione al 30/06/2009</i>
1	Attività di scambio socio - culturale Italia-Inghilterra: predisposizione progetto per scambi socio-culturali L.R.		01/01/2009	31/03/2009	01/01/2009	31/03/2009	Predisposto progetto in collaborazione con le Associazioni: RoART, TwoStep Fitness (GB), Vuoto Cronico, Atelier Danza, Centro Studi Danza Moderna, Akademia
Azione conclusa: Sì							
2	Manifestazione internazionale di danza.		01/04/2009	31/12/2009	01/04/2009	30/06/2009	Manifestazione svoltasi regolarmente dall'11/6/09 al 14/6/09 presso Ostello Canalbianco con festa finale c/o Festa dello Sport, con la presenza di un pubblico di circa 500 persone. Hanno partecipato n°25 ragazzi di Bedford e n°17 di Rovigo. Sono state coinvolte n° 8 Associazioni (sportive, musicali, giovanili)
Azione conclusa: Sì							

Servizio Controlli Interni e Qualità

Stato di Attuazione degli Obiettivi di Miglioramento al 30/06/2009

<i>Nr.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Descrizione aggiuntiva</i>	<i>Data prevista inizio azione</i>	<i>Termine previsto di conclusione dell'azione</i>	<i>Data effettiva inizio azione</i>	<i>Attuazione</i>	<i>Attuazione al 30/06/2009</i>
3	Confronto di buone pratiche per l'aggregazione giovanile a livello europeo.		01/01/2009	30/09/2009	01/01/2009	30/06/2009	La TwoStep Fitness, che a Bedford insegna nelle Scuole Medie e Superiori, ha mostrato alla nostra città e alla nostra comunità un modo nuovo di lavorare con i giovani. L'esperienza di confronto con le scuole di danza e con i gruppi di danza della città coinvolti è stata molto forte e da questo confronto è nata la volontà di creare un gruppo TwoStep Fitness a Rovigo che con la danza riesca ad infondere valori e passione per la vita ai giovani.
Azione conclusa: Sì							

Indicatori di risultato

	<i>Descrizione</i>	<i>Descrizione aggiuntiva</i>	<i>Previsione 2009</i>	<i>Attuazione 2009</i>	<i>Valutazione al 30/06/2009</i>
1	Realizzazione Manifestazione internazionale di danza.		Obiettivo da raggiungere nei termini		Obiettivo raggiunto