

Dirigente

Dir. Viabilità, Urbanistica e SUAP

CDC

Urbanistica ed Edilizia Privata

OBIETTIVO N. 250N01

CONCORSO DI IDEE PER LA VALORIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DI AREE STRATEGICHE ALLA DEFINIZIONE DELL'ASSETTO INSEDIATIVO E FUNZIONALE DEL TESSUTO URBANO DELLA CITTÀ E FRAZIONI

Con l'adozione del nuovo Piano di Assetto del Territorio, prevista entro l'anno in corso, si apre per la città di Rovigo il momento centrale del governo urbano e cioè quello della gestione delle trasformazioni strategicamente programmate al fine di concretizzare, con l'attuazione di interventi significativi, gli obiettivi generali di pianificazione che l'Amministrazione si è posta

E' in questo contesto che si colloca l'obiettivo che si propone, e cioè, l'individuazione di quelle "parti di città" strategiche alla definizione del nuovo assetto insediativo e funzionale dell'intero territorio comunale, che dovranno essere oggetto di studio ed approfondimento e che la riqualificazione delle quali dovrà passare attraverso un dibattito finalizzato a raccogliere tutti i contributi necessari a pervenire ad una trasformazione e valorizzazione il più possibile condivisa.

Peso per Dirigente

Dirigente: D32

30 %

Tipo obiettivo: Obiettivo di miglioramento

Azioni previste

<i>Nr.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Descrizione aggiuntiva</i>	<i>Data prevista inizio azione</i>	<i>Termine previsto di conclusione dell'azione</i>	<i>Data effettiva inizio azione</i>	<i>Attuazione</i>	<i>Attuazione al 30/06/2009</i>
1	Individuazione aree strategiche oggetto d'interesse attraverso lo studio e la calibratura delle stesse con gli obiettivi dello strumento di Pianificazione Generale (PAT) (Approvazione di Giunta Municipale).		15/06/2009	31/12/2009	15/06/2009	30/06/2009	Sono state individuate le aree strategiche all'interno del Centro Storico, e la tematica da sviluppare attraverso i concorsi di idee della "Città che sale"
Azione conclusa: Si							
2	Redazione scheda conoscitiva contenente tutte le caratteristiche di ogni area e le informazioni necessarie alla redazione dei progetti di riqualificazione.		15/06/2009	31/12/2009	15/06/2009	30/06/2009	E' stata predisposta la scheda conoscitiva delle aree strategiche ed una scheda preliminare sulle finalità del Progetto della "Città che sale"
Azione conclusa: Si							
3	Elaborazione linee guida in relazione agli obiettivi specifici dei singoli progetti, in coerenza con le NTA e le strategie insediative del nuovo PAT.		15/06/2009	31/12/2009	15/06/2009	30/06/2009	Sono state elaborate linee guida in coerenza con le strategie insediative del PAT,

Servizio Controlli Interni e Qualità

Stato di Attuazione degli Obiettivi di Miglioramento al 30/06/2009

<i>Nr.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Descrizione aggiuntiva</i>	<i>Data prevista inizio azione</i>	<i>Termine previsto di conclusione dell'azione</i>	<i>Data effettiva inizio azione</i>	<i>Attuazione</i>	<i>Attuazione al 30/06/2009</i>
Azione conclusa: Si							
4	Contatti con gli Ordini Professionali per la redazione del Bando di Partecipazione.		15/06/2009	31/12/2009	15/06/2009	30/06/2009	Sono stati concordati i punti nodali per la sostenibilità giuridica del Bando di Partecipazione
Azione conclusa: Si							
5	Redazione e pubblicazione del bando di partecipazione.		15/06/2009	31/12/2009	15/06/2009	30/06/2009	Attualmente siamo in fase di redazione del bando
Azione conclusa: No							
6	Formazione della Commissione giudicatrice.		15/06/2009	31/12/2009	15/06/2009	30/06/2009	
Azione conclusa: No							

Indicatori di risultato

	<i>Descrizione</i>	<i>Descrizione aggiuntiva</i>	<i>Previsione 2009</i>	<i>Attuazione 2009</i>	<i>Valutazione al 30/06/2009</i>
1	Approvazione da parte della G.M. Bando di Concorso.		Obiettivo da raggiungere nei termini		
2	Determina per la nomina della Commissione Giudicatrice.		Obiettivo da raggiungere nei termini		

OBIETTIVO N. 250N02

APPROVAZIONE FINALE PAT

Per pervenire all'approvazione finale del PAT risulta necessario procedere ad alcune fasi operative obbligatorie, quali:
 Redazione Rapporto Ambientale VAS
 Concertazione VAS
 Conseguente redazione finale NTA.

Peso per Dirigente

Dirigente: D32

70 %

Tipo obiettivo: Obiettivo di miglioramento

Azioni previste

<i>Nr.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Descrizione aggiuntiva</i>	<i>Data prevista inizio azione</i>	<i>Termine previsto di conclusione dell'azione</i>	<i>Data effettiva inizio azione</i>	<i>Attuazione</i>	<i>Attuazione al 30/06/2009</i>
1	Redazione Rapporto Ambientale VAS.		01/01/2009	30/04/2009	01/01/2009	30/04/2009	Azione conclusa
Azione conclusa: Si							
2	Concertazione VAS.		01/01/2009	30/04/2009	01/01/2009	30/04/2009	Azione conclusa
Azione conclusa: Si							
3	Conseguente redazione finale NTA.		01/01/2009	30/04/2009	01/01/2009	30/04/2009	Azione conclusa
Azione conclusa: Si							

Indicatori di risultato

	<i>Descrizione</i>	<i>Descrizione aggiuntiva</i>	<i>Previsione 2009</i>	<i>Attuazione 2009</i>	<i>Valutazione al 30/06/2009</i>
1	Predisposizione atti per adozione PAT: entro aprile 2009.		Obiettivo da raggiungere nei termini		Gli elaborati progettuali del PAT si sono conclusi nei tempi previsti (Aprile 2009). L'adozione del PAT da parte del Consiglio Comunale è prevista nel settembre p.v.